Ibagué, 14 de abril de 2023

La Secretaria de Agricultura y Desarrollo rural mediante memorando 12721 del 23 de marzo de 2023 emite acta de suspensión No. 2 del contrato de obra 3674 del 31 de octubre de 2022, cuyo objeto es "**CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT EN LA ESTRUCTURA DE PASO VEHICULAR SOBRE DRENAJE DE AGUA EN LA VIA CALAMBEO - SECTOR AMBALA, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ**"., con el fin de que se realiza en la plataforma secop II la suspensión del proceso a partir del viernes 31 de marzo de 2023, de acuerdo con lo estipulado en el acta de justificación, el cual fue radicado el día 29 de marzo de 2023 ante la oficina de contratación.

Que la anterior actuación debía surtirse en la plataforma secop II el día 31 de marzo de 2023, en el punto 8) Modificaciones del contrato, opción: "suspensión del contrato". Situación que no ocurrió, y de la cual se advirtió el día 14 de abril de 2023.

Por lo anterior, siendo la abogada designada por la Oficina de Contratación y la encargada en todos los tramites contractuales del proceso AI-SAMC-2483-2022, me permito dejar constancia de la actuación solicitada por la secretaria ejecutora y se procederá a realizar el cargue del memorando remisorio, solicitud de suspensión, acta de justificación y acta de suspensión y dar publicidad del mismo, advirtiendo que este se encuentra suspendido desde el 31 de marzo de 2023.

Atentamente,

ANDREA CATALINA SAMPAYO ROJAS
Asesora – Oficina de Contratación
Alcaldía de Ibagué