	ALCALDIA DE PAIPA	NIT. 891.801.240 –1	
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO-F-22	
	Formato	Versión: 00	
	Acta de Terminación	Fecha Versión: 11/06/2020	

FECHA PRESENTE ACTA				
CONTRATO	**284**	**DICIEMBRE**	**FECHA:**	**28/01/2022**
OBJETO	"GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS Y APLICARLOS A TRAVES DE SUBSIDIOS, A LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1,2, 3 DE RED VITAL PAIPA, S.A ESP DEL MUNICIPIO DE PAIPA PARA LA VIGENCIA 2022"			
CONTRATISTA	RED VITAL PAIPA S.A ESP RL/TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA		**NIT:** 900259348-5 **CC;** 74.322.792	
SUPERVISOR	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA			
VALOR	$ 642,730,920.27			
VALOR ADICIONAL 1	$ 210,000,000.00			
VALOR CON ADICIONES	$ 852,730,920.27			
PLAZO	OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
PRORROGA No. 1	Tiempo:	TRES(3) MESES Y CUATRO (4) DIAS	De fecha:	27/09/2022
PLAZO CON ADICIONES	ONCE (11) MESES Y CUATRO (04) DIAS			
FECHA INICIO	28/01/2022			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1				
ACTA DE REINICIACIÓN No. 1				
FECHA DE TERMINACIÓN	27/09/2022			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	31/12/2022			
REGISTRO BPyP No.:	**BPIN 2021-15-516-0072**			

En las oficinas de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad se reunieron los señores **JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA** Supervisor y el señor(a) **RED VITAL PAIPA, S.A ESP DEL MUNICIPIO DE PAIPÁ** como representante legal o contratista.

Se verifica que el contrato 284 de 2022, se da por terminado en cuanto a su ejecucion y no se procede con el recibo a satisfaccion teniendo en cuenta que los documentos entregados por parte del contratista se encuentran en revisión por parte del equipo de SUPERVISIÓN, se hace claridad que la entrega que se realizó por parte del contratista se recepciono de manera digital y el numero de componentes solicitadas se encuentra en su totalidad; pago de la planilla de seguridad se realizo dentro de la fecha de termino establecida inicialmente en el contrato, razon que sustenta la terminacion del contrato quedando pendiente el recibo final y liquidacion hasta que se haya emitido conceto favorable de la revisión.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por terminado el CONTRATO 284 DE 2022 cuyo objeto fue:GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS Y APLICARLOS A TRAVES DE SUBSIDIOS, A LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1,2, 3 DE RED VITAL PAIPA, S.A ESP DEL MUNICIPIO DE PAIPA PARA LA VIGENCIA 2022"

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
Nombre
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

RED VITAL PAIPA S.A ESP
RL/TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA
Nombre
CONTRATISTA

Powered by CamScanner