UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Al contestar cite este radicado No: DSC3-202302187
Fecha: 4 de abril de 2023 04:11:54 PM
Origen: Sede Central - Grupo de gestión administrativa
Destino: Sede Central - Grupo de gestión contractual
DSC3-202302187

Bogotá

MEMORANDO INTERNO GGSOA 00413 de 2023

PARA: **HÉCTOR HERNANDO ACOSTA JIMÉNEZ**
Coordinador Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado

DE: **JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES**

ASUNTO: Remisión de solicitud de modificación contractual Prorroga, Adición y Reducción – Mínimas Cuantías Transporte.

Mediante la presente me permito remitir las solicitudes de modificación contractual para los contratos de mínima cuantía del proceso de transporte terrestre especial automotor

ÍTEM	PROVEEDOR	CTO	SEDE/OFICINA	MODIFICACIÓN
1	TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS	1321-2023	BARRANCABERMEJA	PRORROGA EN TIEMPO
2	TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS	1309-2023	BUCARAMANGA	PRORROGA EN TIEMPO
3	TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS	1305-2023	CÚCUTA	PRORROGA EN TIEMPO
4	TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS	1317-2023	CARMEN DE BOLÍVAR	PRORROGA EN TIEMPO Y ADICIÓN
5	TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS	1307-2023	VILLAVICENCIO	PRORROGA EN TIEMPO Y ADICIÓN
6	TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S.	1299-2023	FLORENCIA	PRORROGA EN TIEMPO
7	TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S.	1304-2023	MOCOA	PRORROGA EN TIEMPO Y ADICIÓN
8	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA	1300-2023	CALI	PRORROGA EN TIEMPO
9	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA	1312-2023	CAUCASIA	PRORROGA EN TIEMPO

UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

10	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA	1315-2023	NEIVA	PRORROGA EN TIEMPO
11	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA	1306-2023	PASTO	PRORROGA EN TIEMPO
12	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA	1301-2023	PEREIRA	PRORROGA EN TIEMPO
13	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA	1314-2023	POPAYÁN	PRORROGA EN TIEMPO
14	TRANSPORTES ESPECIALES ACAR SA	1316-2023	SINCELEJO	PRORROGA EN TIEMPO
15	COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO DEL TRANSPORTE, MOVILIDAD Y LOGÍSTICA EN COLOMBIA - TML	1319-2023	QUIBDÓ	PRORROGA EN TIEMPO Y REDUCCIÓN
16	COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO DEL TRANSPORTE, MOVILIDAD Y LOGÍSTICA EN COLOMBIA - TML	1320-2023	YOPAL	PRORROGA EN TIEMPO Y REDUCCIÓN

JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES
Coordinador Grupo de Seguimiento y Operación Administrativa

Anexos: 45 Folios
Copia: N/A
Proyectó: Jelson Fabian Daza Avelino – Contratista – Grupo de Gestión de Seguimiento de Operación Administrativa
VoBo: Paula Andrea Sanabria Parra — Contratista — Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
Oscar García Acosta — Contratista — Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 1 DE 4
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-17
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 5

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ Fecha de aprobación: 03/11/2020

FECHA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:	**04 ABRIL 2023**	**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL:**	**CONTRATO ☒** **CONVENIO ☐** **ORDEN DE COMPRA ☐**

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:	1304-2023	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN O EMISIÓN:**	FEBRERO 02 DE 2023
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:	FEBRERO 07 DE 2023	**FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL O FECHA DE VENCIMIENTO:**	ABRIL 16 DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
NOMBRE DEL CONTRATISTA/ PROVEEDOR:	**TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN SAS**		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	**NIT ☒** **Cédula de Ciudadanía ☐** **Cédula de Extranjería ☐**	**NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**	900358313-2
VALOR INICIAL:	**$52.200.000**	**VALOR ACTUAL (CON ADICIONES O REDUCCIONES):**	**$52.200.000**
OBJETO:	Contratar la prestación de los servicios de transporte público terrestre especial automotor en las diferentes modalidades requeridas con conductor para la Dirección Territorial Putumayo. Sede Mocoa de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, incluidos todos los costos operacionales, con una disponibilidad de los vehículos de 24 x 30; que garanticen el cumplimiento de los objetivos misionales de LA UNIDAD.		

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP y Certificado de Registro Presupuestal – CRP

N° CDP	FECHA DE CDP	N° RP	VALOR RP	FECHA DE RP
10823	4/01/2023	146123	$52.200.000	3/02/2023

2. SUSPENSIONES DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

N° SUSPENSIÓN	TIEMPO SUSPENDIDO (Días calendario)	FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR ADICIONES / REDUCCIONES REALIZADAS AL CONTRATO/ CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

N° OTROSÍ	FECHA DE LA MODIFICACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN (Adición/Reducción)	VALOR DE LA MODIFICACIÓN ($)	VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA (Incluyendo Adición / Reducción)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. PRÓRROGAS

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

N° OTROSÍ	FECHA DE PRÓRROGA	TIEMPO DE LA PRÓRROGA *	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
1	28/02/2023	47 DÍAS CALENDARIO	16/04/2023

* Solo aplica cuando el plazo está establecido en días hábiles o calendario
** Solo aplica cuando el plazo del contrato está establecido, diligencie la nueva Fecha de Terminación del Contrato/Convenio/Orden de Compra

5. OTRAS MODIFICACIONES (CESIONES / MODIFICACIONES)

N° OTROSÍ	TIPO DE OTROSÍ	FECHA DE OTROSÍ	OBJETO
N/A	N/A	N/A	N/A

6. SOLICITUD ACTUAL DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Mediante el presente documento se solicita al Coordinador del Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado realizar la siguiente opción:

INDICACIÓN	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL A REALIZAR	INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
☐	Adición (Valor)	Adicionar al valor del contrato la suma de $ 25.000.000,00
☐	Reducción (Valor)	
☒	Prórroga (Tiempo)	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato, en treinta y cuatro (34) días calendario, esto es, hasta el 20 de Mayo de 2023.
☐	Suspensión (Tiempo)	
☐	Cesión	
☐	Terminación Anticipada	
☒	Modificación o Aclaratorio	Modificar las Clausulas **1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO y 2. VALOR DEL CONTRATO y 2) VALOR DEL CONTRATO**, de conformidad con la modificación de adición y prórroga que se solicita.

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

La Unidad Administrativa Especial de gestión de Restitución de Tierras Despojadas, adelantó proceso de selección de mínima cuantía No. IP-URT-07-2023, cuyo objeto corresponde a: "*Contratar la prestación de los servicios de transporte público terrestre especial automotor en las diferentes modalidades requeridas con conductor para la Dirección Territorial Putumayo. Sede Mocoa de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, incluidos todos los costos operacionales, con una disponibilidad de los vehículos de 24 x 30; que garanticen el cumplimiento de los objetivos misionales de LA UNIDAD.*" donde resultó adjudicatario el proponente **TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN S.A.S.**, por un valor de hasta $52.200.000, y con un plazo de ejecución hasta el 16 de abril de 2023 o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, de conformidad con el **OTRO SI N°1** del contrato 1304-2023.

De acuerdo al seguimiento realizado desde la supervisión del contrato, en lo financiero, técnico y jurídico; se hace necesario adicionar la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000),** teniendo en cuenta que a la fecha la ejecución supera el cincuenta por ciento, tal como se evidencia en el siguiente cuadro.

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ Fecha de aprobación: 03/11/2020

CONTRATO N° 1304 TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN SAS	
Dirección Territorial	**MOCOA**
Valor del Contrato	52.200.000
Valor Ejecutado al 31/03/2023	36.350.699
% Ejecución	**69,64%**
Saldo por ejecutar	15.849.301
Proyección de servicios del 17/04/2023 al 20/05/2023	40.849.301
VALOR ADICIONAR	**$ 25.000.000,00**

Se estima la suma de $ 40.849.301 para soportar los servicios de transporte que se pueden presentar durante el periodo a prorrogar de treinta y cuatro (34) días calendario (17/04/2023 al 20/05/2023), lo anterior teniendo en cuenta que se requiere dar continuidad a la prestación del servicio para cumplir la misionalidad de la UAEGRTD, mientras se adjudica el proceso de subasta inversa, cuyo objeto es contratar el servicio de transporte para todas las direcciones territoriales y/o sedes, por el resto de la vigencia 2023.

Finalmente, la presente modificación encuentra viabilidad jurídica, teniendo en cuenta que la adición de recursos no supera el cincuenta por ciento (50%) establecido por la normatividad vigente.

De acuerdo con lo anterior, las cláusulas 1) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO y 2) VALOR DEL CONTRATO, quedarán de la siguiente manera:

> *"1. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del Contrato es a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato hasta el 20 de MAYO de 2023 o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra."*
>
> *"2. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato será hasta por la suma* ***de SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($77.200.000),*** *incluidos todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleven la celebración y ejecución total del contrato."*

8. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / ADICIÓN / PRÓRROGA

De acuerdo con la justificación de la presente solicitud se hace necesario adicionar al valor del contrato la suma de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($25.000.000),** y prorrogar el plazo de ejecución del contrato por el termino de treinta y cuatro (34) días calendario, esto es, hasta el 20 de MAYO de 2023.

En ese orden de ideas, las cláusulas 1) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO y 2) VALOR DEL CONTRATO quedarán en los términos expuestos en el numeral ***7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD***, del presente documento.

9. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

9.1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP

El valor de la Adición correspondiente a la presente modificación se pagará con cargo al presupuesto de La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – UAEGRTD, para la presente vigencia fiscal, soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 10823 , el cual fue adicionado el 31 de Marzo de 2023, valor que garantiza la disponibilidad de recursos para realizar la presente modificación.

La presente modificación está sujeto a Registro Presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

9.2. Vigencias Futuras (Aplica para Adición de Recursos)

El valor de la adición correspondiente a la presente modificación se encuentra soportado en la siguiente aprobación de vigencias futuras expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

N° OFICIO DE APROBACIÓN DE VIGENCIA FUTURA	FECHA DE APROBACIÓN DE VIGENCIA FUTURA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
N/A	N/A	N/A	$
N/A	N/A	N/A	$

9.3. Estado Financiero del Contrato/Convenio/Orden de Compra:

Este numeral solo se deberá diligenciar para Modificaciones Contractuales que tengan afectación Presupuestal, es decir: Cesión, Terminación anticipada, Reducción o Adición y **NO** aplicará para Suspensiones, Prórrogas, Otras Modificaciones o Aclaratorios a cláusula.

LITERAL	CONCEPTO	VALOR
A	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 52.200.000
B	VALOR ADICIONADO	$ 0
C	VALOR REDUCIDO	$ 0
D	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 52.200.000
E	VALOR EJECUTADO	$ 1.584.366
F	VALOR POR PAGAR	$ 0
G	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.584.366
H	VALOR PENDIENTE POR CEDER	$ 50.615.634
I	VALOR PENDIENTE POR LIBERAR	$ 0

Notas:

1. En caso de encontrarse en trámite algún pago a la fecha del presente documento, que afecte el anterior estado financiero, el mismo será actualizado mediante correo electrónico emitido por el Grupo de Gestión Económica y Financiera – Nivel Central, con el cual se adelantará la respectiva Modificación y hará parte integral de este documento.
2. El literal "I", del Balance Financiero cambiará de acuerdo a la solicitud de Modificación Contractual bien sea Cesión, Terminación anticipada, Reducción o Adición.

Nombre: JORGE ENRIQUE CASTILLO CENDALES
Coordinador Grupo de gestión y Seguimiento de Operación Administrativa

Proyectó: Jeison Daza Avelino — Contratista — Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
Revisó: Paula Andrea Sanabria Parra — Contratista — Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
VB: Oscar García Acosta — Contratista — Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

RV: PROYECCION VALORES A ADICIONAR CONTRATOS DE TRANSPORTE 2023 HASTA MAYO 20

Nelson Francisco Quijano Guarnizo <nelson.quijano@urt.gov.co>
Vie 31/03/2023 9:35 PM

Para: Dolly Mayrene Bohorquez Fierro <dolly.bohorquez@urt.gov.co>

CC: Jorge Enrique Castillo Cendales <jorge.castillo@urt.gov.co>;Jeison Fabian Daza Avelino <jeison.daza@urt.gov.co>;Charol Dayana Pedreros Mahecha <charol.pedreros@urt.gov.co>;Presupuesto Urt <presupuesto.urt@urt.gov.co>

Cordial saludo,

De acuerdo con los correos que anteceden, de manera atenta se remite balance financiero validado, con el fin de continuar con la solicitud de modificación contractual.

Cordialmente
Ing. Nelson Francisco Quijano Guarnizo
Grupo de Gestión Económica y Financiera

Cra 13A # 29 - 24, Piso 8° - 13°. Bogotá – Colombia
nelson.quijano@restituciondetierras.gov.co
www.restituciondetierras.gov.co

Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario. El medio ambiente es asunto de todos.

De: Charol Dayana Pedreros Mahecha <charol.pedreros@urt.gov.co>
Enviado: viernes, 31 de marzo de 2023 17:31
Para: Nelson Francisco Quijano Guarnizo <nelson.quijano@urt.gov.co>
Cc: Presupuesto Urt <presupuesto.urt@urt.gov.co>
Asunto: RV: PROYECCION VALORES A ADICIONAR CONTRATOS DE TRANSPORTE 2023 HASTA MAYO 20

Cordial saludo,

De acuerdo con su solicitud de validación del estado financiero, me permito indicar que el mismo está correcto y se puede continuar con el trámite correspondiente, es importante resaltar que el campo "VALOR POR PAGAR" es calculado de acuerdo con los datos que informa el supervisor del contrato y se toman tal cual para efectos de la validación del estado financiero según el adjunto del correo de la parte inferior.

NOTA: El CDP10823 que ampara el contrato 1304 cuenta con un saldo por comprometer de $260.000.000,00 discriminado en los siguientes rubros:

RUBRO	VALOR
C-1705-1100-7-0-1705009-02	$ 260.000.000,00

Cordialmente,

CHAROL DAYANA PEDREROS MAHECHA
Contratista
Presupuesto - Grupo de Gestión Económica y Financiera
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Carrera 13ª Nº 29-24 Piso 9º
charol.pedreros@urt.gov.co
www.restituciondetierras.gov.co

De: Presupuesto Urt <presupuesto.urt@urt.gov.co>
Enviado: viernes, 31 de marzo de 2023 15:57
Para: Charol Dayana Pedreros Mahecha <charol.pedreros@urt.gov.co>
Asunto: RV: PROYECCION VALORES A ADICIONAR CONTRATOS DE TRANSPORTE 2023 HASTA MAYO 20

Buen dia

Agradezco validar

Cordialmente,

Presupuesto
Grupo de Gestión Económica y Financiera
Edif. Allianz - Cra. 13ª No. 29-24 Piso 9 Bogotá - Colombia
presupuesto.urt@restituciondetierras.gov.co
www.restituciondetierras.gov.co

De: Dolly Mayrene Bohorquez Fierro <dolly.bohorquez@urt.gov.co>
Enviado: viernes, 31 de marzo de 2023 15:25
Para: Presupuesto Urt <presupuesto.urt@urt.gov.co>
Cc: Jorge Enrique Castillo Cendales <jorge.castillo@urt.gov.co>; Jeison Fabian Daza Avelino <jeison.daza@urt.gov.co>
Asunto: RV: PROYECCION VALORES A ADICIONAR CONTRATOS DE TRANSPORTE 2023 HASTA MAYO 20

Apreciado Equipo de Presupuesto, reciban un cordial saludo.

En atención al correo precedente, de manera atenta me permito solicitar su colaboración en la validación del balance financiero del contrato No. **1304 de 2023**, cuyo objeto es: "*Contratar la prestación de los servicios de transporte público terrestre especial automotor en las diferentes modalidades requeridas con conductor para la Dirección Territorial Putumayo- Sede Mocoa de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, incluidos todos los costos operacionales, con una disponibilidad de los vehículos de 24 x 30; que garanticen el cumplimiento de los objetivos misionales de LA UNIDAD.*", con el propósito de poder tramitar ante el GGCIM una modificación en adición de recursos para garantizar la prestación del servicio en la DT señalada en el objeto contractual antes descrito.

	TRÁMITE	ADICIÓN
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	DEPENDENCIA	GRUPO DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
	N° CONTRATO / ORDEN DE COMPRA	1304
	FECHA DE TERMINACIÓN	16/04/2023
	CONTRATISTA	TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN SAS
	N° DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	900.358.313
	VALOR DE LOS HONORARIOS	$ 0,00
	AÑO	2023
	CDP	10823
	RP	146123

FECHA ESTIMADA EN LA CUAL SURTE EFECTOS EL TRÁMITE	17/04/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	52.200.000
VALOR ADICIONADO	0
VALOR REDUCIDO	0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**52.200.000**
VALOR EJECUTADO	1.584.366
VALOR POR PAGAR	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	1.584.366
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**50.615.634**
VALOR PENDIENTE POR LIBERAR	0

Es de aclarar que, pese a que no figuran recursos ejecutados en el SIIF NACIÓN del contrato antes relacionado, actualmente la supervisión a cargo se encuentra en proceso de radicación de la facturación correspondiente, por esta razón la realidad de la ejecución del contrato es la siguiente:

CONTRATO N° 1304 TRANSPORTES ESPECIALES GOLDEN SAS	
Dirección Territorial	**MOCOA**
Valor del Contrato	52.200.000
Valor Ejecutado al 31/03/2023	36.350.699
% Ejecución	69,64%
Saldo por ejecutar	**15.849.301**

Así las cosas, se requiere efectuar adición de recursos, como quiera que, los recursos ejecutados ya alcanzan un **69.64%** de los recursos asignados y el saldo disponible es considerado insuficiente para garantizar la prestación del servicio hasta la finalización del contrato.

Es pertinente aclarar, que los recursos ya se encuentran en trámite para la inclusión en la MPN 2023, así como para trámite de adición del CDP 10823 de 2023.

Agradezco su gentil atención.

Atentamente,

Dolly Mayrene Bohórquez Fierro
Profesional Especializado
Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Carrera 13A N° 29 - 24 Edificio Allianz Piso 9° Bogotá – Colombia
PBX: (571) 3770300
www.restituciondetierras.gov.co

De: Jeison Fabian Daza Avelino <jeison.daza@urt.gov.co>
Enviado el: jueves, 30 de marzo de 2023 6:45 p. m.
Para: Dolly Mayrene Bohorquez Fierro <dolly.bohorquez@urt.gov.co>
CC: Jorge Enrique Castillo Cendales <jorge.castillo@urt.gov.co>
Asunto: PROYECCION VALORES A ADICIONAR CONTRATOS DE TRANSPORTE 2023 HASTA MAYO 20

Cordial saludo;

Estimada Dolly ante la necesidad de prorrogar en tiempo y adicionar recursos a algunos contratos de mínima cuantía que soportan actualmente el servicio de transporte, comparto la proyección individual de los recursos a adicionar de los contratos que lo requieren, así como el cuadro que contiene el total de los recursos para adelantar las modificaciones contractuales dado que la fecha de vencimiento es el 16 de Abril de 2023.

lo anterior para solicitar los balances financieros correspondientes.

Atentamente;

Jeison Fabian Daza Avelino
Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
Nivel Central
Carrera 13ª No. 29-24 Edificio Allianz Piso 9 - Bogotá
PBX: (601)3770300 - Ext. 1274
jeison.daza@urt.gov.co
www.urt.gov.co

RESTITUIR TIERRAS ES CONSTRUIR **#LAPAZTOTAL**

UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

El campo es de todos | Minagricultura

MENOS IMPRESIONES, **MÁS** ARBOLES

La Unidad de Restitución de Tierras - URT informa que su dominio de correo cambio de @restituciondetierras.gov.co por @urt.gov.co.
Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario. El medio ambiente es asunto de todos.
La Unidad de Restitución de Tierras - URT informa que su dominio de correo cambio de @restituciondetierras.gov.co por @urt.gov.co.
Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario. El medio ambiente es asunto de todos.
La Unidad de Restitución de Tierras - URT informa que su dominio de correo cambio de @restituciondetierras.gov.co por @urt.gov.co.
Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario. El medio ambiente es asunto de todos.
La Unidad de Restitución de Tierras - URT informa que su dominio de correo cambio de @restituciondetierras.gov.co por @urt.gov.co.
Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario. El medio ambiente es asunto de todos.

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHiagomez	INGRITH ANDREA GOMEZ NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	17-16-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-31-3:21 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	10823	Fecha Registro:	2023-01-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto			Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	1.200.600.000,00	Valor Total Operaciones:	400.500.000,00		Valor Actual.:	1.601.100.000,00	Saldo x Comprometer:	260.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	16623	Fecha Registro:	2023-01-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	C-1705-1100-7-0-1705009-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN PARA LA INSCRIPCIÓN O NO EN EL REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE - IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA EL ACCESO DE LAS VÍCTIMAS A LA RUTA DE RESTITUCIÓN Y PROTECCI	Nación	10	CSF	2023-03-31		260.000.000,00			
					2023-02-24	1.200.600.000,00	140.500.000,00			
					Total:	1.200.600.000,00	400.500.000,00	1.601.100.000,00	260.000.000,00	0,00

Objeto:	GSOA-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR EN CAMIONETA TIPO DOBLE CABINA 4X4 CON CONDUCTOR EN LAS DIFERENTES SEDES CON LAS QUE CUENTA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN D

Firmado digitalmente por KATHERINE TOCA ESPITIA
Fecha: 2023.04.03 10:07:37 -05'00'

Firma Responsable