Numero: 35545

Descripción: Desarrollo de acciones de formación para el fortalecimiento de los emprendimientos juveniles

Diligenció: ANDERSON ARENAS ARANGO

MATRIZ DE RIESGOS - Monitoreo de Riesgos

No	Descripción	No	A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo	Categoría	Afecta Ejecucion del Contrato	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se Completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Presupuesto insuficiente	1	Entidad	Realizar un adecuado estudio de mercado que permita preveer los comportamientos y las proyecciones de costos de los posibles contratistas.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el inicio de la paneación del proceso	Hasta la celebración del contrato	Seguimiento y analisis continuamente- Adecuada estructuración del presupuesto	En hito(s) de la contratación
2	Plazos insuficientes	2	Entidad/Contratista	Estimar con precision el tiempo que requerira la ejecucion de cada una de las actividades que compone el proceso formativo, asi mismo se deben considerar alternativas que permitan cumplir a cabalidad los objetivos en caso de dificultades con los plazos.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Desde el inicio de la paneación del proceso	Hasta la celebración del contrato	Informes de avance/ Inforem de supervisión	Permanente
3	Beneficios esperados	5	Contratista	En el proceso de construccion de la estrategia y diseño de las especificaciones tenicas se han considerado las necesidades de formacion en habilidades duras de los emprendedores y se han generado acciones especializadas que permitan una mayor transferencia de valor a los jovenes.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	No	Contratista	Desde el inicio de la paneación del proceso	Hasta la celebración del contrato	Estudio de documentos	Permanente
4	Relevancia frente a políticas públicas	12	Entidad	El proceso apunta claramente al cumplimiento de las metas asignadas al programa Jovenes en el Valle del Software al interior del PDM.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Insignificante	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia y Contratista	Desde el inicio de la paneación del proceso	Hasta la celebración del contrato	Informes de entrega	Permanente
5	Descripción clara del bien o servicio requerido	6	Entidad	Asegurar la redaccion coherente y detallada de los productos esperados, obligaciones del contratista y especificaciones tecnicas de cada una de las actividades que hacen parte del proceso formativo.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Dependencia a cargo de la contratacion	Desde el inicio de la paneación del proceso	Hasta la celebración del contrato	Estudio de documentos	En hito(s) de la contratación
6	Ocurrencia de retrasos	8	Contratista	Solicitar al contratista durante la fase de alistamiento un cronograma de ejecucion claro con alternativas ante posibles inconvenientes garantizando el cumplimiento de los objetivos.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Contratista			Estudio de documentos	Permanente
7	Dificultad en la entrega del producto o servicio	9	Contratista	El contratista debera garantizar la capacidad y el soporte tecnico de la plataforma para el desarrollo fluido de las actividades.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio de la paneación del proceso	Hasta la celebración del contrato	Estudio de documentos	Permanente
8	Peligros en el desarrollo de las actividades.	10	Entidad/ Contratista	Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar materiales o prácticas peligrosas que se utilizan para desarrollar o entregar el producto o servicio, y asegurar el uso de procedimientos de manipulación apropiados.	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidacion del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente

9	Actos de sabotaje o terrorismo.	11	Entidad	Verificar que en cada una de las actividades presenciales se cumpla con cada uno de los requisitos solicitados por el comité de eventos de la alcaldia con el animo de garantizar condiciones de seguridad y desarrollo normal de los encuentros.	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	Desde el inicio del contrato	Hasta la liquidacion del contrato	Reuniones con contratista/interventor	Permanente
10	Condiciones de Orden Público	12	Entidad/ Contratista	Utilizar métodos apropiados que generen confianza y acercamiento al público objetivo. Asegurar todos los bienes muebles que sean dispuestos por el contratista, para la ejcución del proceso. Brindar apoyo en seguridad, en los diferentes eventos que se requieran en virtud del objeto contractual, previa concertación con el contratista, con el fin de generar estrategias de acompañamiento y mitigación del riesgo.	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	Menor	1	Riesgo bajo	Si	Contratista	Hasta liquidación del contrato	Hasta la celebración del contrato	Mensual	Mensual
	Nombre													
	Cargo													
	Firma													
	Nombre													
	Cargo													
	Firma													
	Nombre													
	Cargo													
	Firma													