ANEXO: MEMORIAS DE CALCULO
ACTA DE CORTE No. 4 **PERIODO** **1/02/2023** **28/02/2023**
CONTRATO No.
CONTRATISTA: ECOTECHNOS SAS
NIT: 900,545,531-3

ITEM	No.	Nombre	cedula	Cargo	Unidad de manejo	Fecha de Inicio	Fecha de Corte	Numero de dias	Valor Unitario	SUBTOTAL BASICO	SUBTOTAL CAP.	Cant. Horas extras diurnas	Cant. Horas extras nocturnas	Valor hora extra diurna	Valor hora extra nocturna	Incidencia Prestacional hora extra 42%	SUBTOTAL horas extras	DIS PRIMA	PROMEDIO HORAS EXTRAS	SALARIO BASE PRIMA	VALOR PRIMA	Incidencia prestacional 42%	Subtotal prima
																						OTROS DEVENGADOS	
	4	JARAMILLO JARAMILLO WILSON NED	98660633	Ay. entendido coberturas	Personas/dias contratados	1/02/2023	28/02/2023	30	$ 82.056	$ 2.461.680				12.821,25	$ 17.950								
	6	MONTOYA MONTOYA ALFREDO	98542008	Ay. entendido coberturas	Personas/dias contratados	1/02/2023	28/02/2023	30	$ 82.056	$ 2.461.680				12.821,25	$ 17.950								
															$ 0								
															$ 0								
1		SUBTOTAL Ayudante entendido mantenimiento de coberturas						60			$ 4.923.360,00				$ 0								
															$ 0								
	2	GIL CORREA RAFAEL DE JESUS	70554149	Ayudante Raso	Personas/dias contratados	1/02/2023	28/02/2023	30	$ 68.910	$ 2.067.300				10.767,19	$ 15.074								
	8	OSPINA OCHOA MARIO JULIAN	70864811	Ayudante Raso	Personas/dias contratados	1/02/2023	28/02/2023	30	$ 68.910	$ 2.067.300				10.767,19	$ 15.074								
	9	PALACIO HENAO JESUS ALONSO	98545434	Ayudante Raso	Personas/dias contratados	1/02/2023	28/02/2023	30	$ 68.910	$ 2.067.300				10.767,19	$ 15.074								
	12	RESTREPO OCAMPO OSCAR MAURICIO	70569283	Ayudante Raso	Personas/dias contratados	1/02/2023	28/02/2023	30	$ 68.910	$ 2.067.300				10.767,19	$ 15.074								
	5	LUÑA DE LA FUENTE JOSE GREGORIO	78296948	Ayudante Raso	Personas/dias contratados	1/02/2023	28/02/2023	30	$ 68.910	$ 2.067.300				10.767,19	$ 15.074								
	13	ROMAN RESTREPO SIGIFREDO	70065740	Ayudante Raso	Personas/dias contratados	1/02/2023	28/02/2023	30	$ 68.910	$ 2.067.300				10.767,19	$ 15.074								
															$ 0								
															$ 0								
2		SUBTOTAL Ayudante raso						150			$ 12.403.800,00				$ 0								
	1	CARDENA LAZO MARCO TULIO	70557569	Oficial correctivas y mitigacion	Personas/dias contratados	1/02/2023	28/02/2023	30	$ 101.275	$ 3.038.250				15.824,22	$ 22.154								
	3	GUTIERREZ LOPEZ LUIS ALFONSO	15526822	Oficial correctivas y mitigacion	Personas/dias contratados	1/02/2023	28/02/2023	30	$ 101.275	$ 3.038.250				15.824,22	$ 22.154								
	11	RAMIREZ PEREZ DAYRO DE JESUS	98543269	Oficial correctivas y mitigacion	Personas/dias contratados	1/02/2023	28/02/2023	30	$ 101.275	$ 3.038.250				15.824,22	$ 22.154								
3		SUBTOTAL Oficial obras correctivas y de mitigacion						90			$ 9.114.750,00				$ 0								
	7	MUÑOZ MIRA CARLOS MARIO	70561263	Ayudante entendido obras correctivas y mitigacion	Personas/dias contratados	1/02/2023	28/02/2023	30	$ 78.172	$ 2.345.160				12.214,38	$ 17.100								
	10	PEREZ RAIGOZA HUGO ALBERTO	4399175	Ayudante entendido obras correctivas y mitigacion	Personas/dias contratados	1/02/2023	28/02/2023	30	$ 78.172	$ 2.345.160				12.214,38	$ 17.100								
	15	VELASQUEZ OCAMPO JUAN GUILLERMO	70569366	Ayudante entendido obras correctivas y mitigacion	Personas/dias contratados	1/02/2023	28/02/2023	30	$ 78.172	$ 2.345.160				12.214,38	$ 17.100								
	14	TORRES GOMEZ CARLOS RODOLFO	98570386	Ayudante entendido obras correctivas y mitigacion	Personas/dias contratados	1/02/2023	28/02/2023	30	$ 78.172	$ 2.345.160				12.214,38	$ 17.100								
															$ 0					2.619.180,00			
4		SUBTOTAL Ayudante entendido obras correctivas y mitigacion						120			$ 9.380.640,00				$ 0								
															$ 0								
															$ 0								
															$ 0								
5		SUBTOTAL Ayudante raso obras correctivas y mitigacion									$ -												
		VEHICULO OBRAS CORRECTIVAS Y DE MITIGACION		Camioneta	mes	1/02/2023	28/02/2023	1,00	$ 7.606.149	$ 7.606.149													
6		SUBTOTAL Vehiculo obras correctivas y mitigacion									$ 7.606.149,00												
7		SUBTOTAL Operario de maquinaria pesada obras correctivas y mitigacion									$ -												
SISO		CUERVO RUIZ ALEXANDER	3482157	TECNOLOGO SIGO	MES	1/02/2023	28/02/2023	1,00	$ 3.510.000	$ 3.510.000													
A		SUBTOTAL Siso y Admon									$ 3.510.000,00											0	3
8		SUBTOTAL HORAS EXTRAS obras correctivas y mitigacion																					
9		SUBTOTAL OTROS DEVENGADOS																					
10		ARU					FACTOR	0,07018367	$ 947.395		$ 947.395,00												
									SUBTOTAL COSTO DIRECTO		$ 47.886.094,00						$ -						
11									IVA	19%	$ 9.098.358,00												
									VALOR TOTAL ACTA DE CORTE 4		$ 56.984.452,00												

NOTAS:
1 Se ha vinculado el personal remitido y aprobado por el Municipio en cumplimiento de las estipulaciones del contrato. El Contratista realiza el ingreso del Personal previamente aprobado por el Municipio
2 En cumplimiento de los terminos de la convocatoria y el contrato se han recibido las hojas de vida del personal a vincular pero algunas personas no han pasado el examen medico de ingreso
3 En los items que falta por ingresar personal o no se ha vinculado, se esta a la espera de recibir las hojas de vida por parte del Municipio en cumplimiento del contrato, acciones ajenas al Contratista
4 El señor TORRES GOMEZ CARLOS RODOLFO aparece doble en esta acta, en razon a que fue incluido en la relacion del acta 2 pero no se sumo para la liquidacion y pago del acta 2, por lo que se corrige y se incluye para el cobro en la presente acta No. 3

FIRMA SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA CONTRATISTA
HUGO ARIZA FORERO
C.C. 79.322.679