Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION:	INFORME PARCIAL: x	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 4309	FECHA DEL INFORME :	25 DE ABRIL DEL 2019

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	LABORATORIOS BAXTER SA	NIT O C.C	890.300.292	Valor Inicial:	$133.503.756			31 DE MAYO DEL 2018	30 DE AGOSTO DEL 2018
Representante Legal:	JUAN CARLOS FERNADEZ OROZCO	Cedula Representante	80419717	Adición 1:	$15.000.000	Prórroga 1:		31/08/2018	30/10/2018
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRA HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS, LIQUIDOS ENDOVENOSOS, ALIMENTOS Y NUTRICIONES ENTERALES Y PARENTERALES; NECESARIOS PARA LA NORMAL PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD			Adición 2:		Prórroga 2:		31/10/2018	30/12/2018
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:		Prórroga 3:		31/12/2018	30/01/2019
				Adición 4:		Prórroga 4:		30/01/2019	29/03/2019
				Adición 5:		Prórroga 5:		30/03/2019	29/04/2019
Disponibilidades Números	567 DEL 27 DE FEBRERO DEL 20185	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
			321020101	Valor Total:	$148.503.756	Fecha Terminación actual:			29/04/2019

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1			X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION +A1:K30	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	1108584	18 DE JUNIO DEL 2018	JUNIO	25 DE JUNIO DEL 2018	$ 9.071.136,00	$ 9.071.136,00	139.432.620	6%	
2	1113595	18 DE JULIO DEL 2018	JULIO	18 DE JULIO DEL 2018	$ 3.123.360,00	$ 12.194.496,00	136.309.260	8%	
3	94905086	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 2.075.520,00	$ 14.270.016,00	134.233.740	10%	
4	94905085	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 395.280,00	$ 14.665.296,00	133.838.460	10%	
5	94905084	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 790.560,00	$ 15.455.856,00	133.047.900	10%	
6	1116744	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 725.760,00	$ 16.181.616,00	132.322.140	11%	
7	1116693	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 549.288,00	$ 16.730.904,00	131.772.852	11%	
8	94905055	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 11.159.700,00	$ 27.890.604,00	120.613.152	19%	
9	1116698	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 10.080.000,00	$ 37.970.604,00	110.533.152	26%	
10	94905102	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 12.600.000,00	$ 50.570.604,00	97.933.152	34%	
11	94905087	18 DE AGOSTO DEL 2018	AGOSTO	24 DE AGOSTO DEL 2018	$ 2.075.520,00	$ 52.646.124,00	95.857.632	35%	
12	94908255	4 DE SEPT DEL 2018	SEPT	01-09-2018	$ 3.620.000,00	$ 56.266.124,00	92.237.632	38%	MEDICAMENTOS
13	94908573	6 DE SEPT DEL 2018	SEPT	7 DE SEPT DEL 2018	$ 2.336.400,00	$ 58.602.524,00	89.901.232	39%	
14	94916122	1 DE NOV DEL 2018	NOV	6 NOV DEL 2018	$ 3.360.000,00	$ 61.962.524,00	86.541.232	42%	
15	94916123	1 DE NOV DEL 2018	NOV	8 NOV DEL 2018	$ 1.079.712,00	$ 63.042.236,00	85.461.520	42%	
16	1113766	7 DE NOV /2018	NOV	NOV	$ 1.431.680,00	$ 64.473.916,00	84.029.840	43%	LIQUIDOS
17	94909213	9 DE NOV	NOV	NOV	$ 2.515.008,00	$ 66.988.924,00	81.514.832	45%	LIQUIDOS
18	94919341	23 NOV DEL 2018	NOV	24 NOV DEL 2018	$ 1.680.000,00	$ 68.668.924,00	79.834.832	46%	
19	94920679	4 DE DIC DEL 2018	DIC	4 DE DIC DEL 2018	$ 1.619.568,00	$ 70.288.492,00	78.215.264	47%	
20	94920593	04 DE DIC DEL 2018	DIC	6 DE DIC DEL 2018	$ 1.487.960,00	$ 71.776.452,00	76.727.304	48%	
21	94920678	4 DE DIC DEL 2018	DIC	11 DE DIC DEL 2018	$ 5.756.400,00	$ 77.532.852,00	70.970.904	52%	
22	94920617	4 DE DIC DEL 2018	DIC	14 DE DIC DEL 2018	$ 840.000,00	$ 78.372.852,00	70.130.904	53%	
23	94921367	11 DE DIC DEL 2018	DIC	14 DE DIC DEL 2018	$ 7.560.000,00	$ 85.932.852,00	62.570.904	58%	
24	94925493	19 DE ENERO DEL 2019	ENERO	22 DE ENERO DEL 2019	$ 5.880.000,00	$ 91.812.852,00	56.690.904	62%	
25	94927182	19 DE FEB DEL 2019	FEB	21 DE FEB DEL 2019	$ 2.220.000,00	$ 94.032.852,00	54.470.904	63%	
26	94926997	6 DE FEB DEL 2019	FEB	FEB	$ 1.856.784,00	$ 95.889.636,00	52.614.120	65%	LIQUIDOS
27	94929490	5 DE MARZO DEL 2019	MARZO	6 DE MARZO DEL 2019	$ 3.180.960,00	$ 99.070.596,00	49.433.160	67%	
28	94930432	19 DE MARZO DEL 2019	MARZO	13 DE MARZO DEL 2019	$ 4.020.960,00	$ 103.091.556,00	45.412.200	69%	
29	94932787	3 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	12 ABRIL DEL 2019	$ 1.620.000,00	$ 104.711.556,00	43.792.200	71%	
30	94932773	3 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	12 DE ABRIL DEL 2019	$ 8.242.560,00	$ 112.954.116,00	35.549.640	76%	
31	94933195	5 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	12 DE ABRIL DEL 2019	$ 8.400.000,00	$ 121.354.116,00	27.149.640	82%	
32	94933419	9 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	12 DE ABRIL DEL 2019	$ 420.000,00	$ 121.774.116,00	26.729.640	82%	
33	94933914	15 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	22 DE ABRIL DEL 2019	$ 1.088.640,00	$ 122.862.756,00	25.641.000	83%	
34	94934792	23 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	25 DE ABRIL DEL 2019	$ 6.545.760,00	$ 129.408.516,00	19.095.240	87%	
35	94934872	23 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	25 DE ABRIL DEL 2019	$ 2.231.940,00	$ 131.640.456,00	16.863.300	89%	
36	94933420	9 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	9 DE ABRIL DEL 2019	$ 2.231.940,00	$ 133.872.396,00	14.631.360	90%	
37	94934793	23 DE ABRIL DEL 2019	ABRIL	23 DE ABRIL DEL 2019	$ 1.088.640,00	$ 134.961.036,00	13.542.720	91%	

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/C	$ 134.961.036
Saldo por ejecutar	TRECE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/C	$ 13.542.720
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
94933420 -94934793	9 Y 23 DE ABRIL DEL 2019
VALOR A PAGAR	2231940 / 1088640
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS: PARAFISCALES	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	VIVIANA TEJERA PALACIO
C.C. No.	22583125
CARGO/PERFIL	Lider de Nutricion y, Banco de Leche y Area de Preparacion de Formulas Artificiales
AREA DE UBICACIÓN	Nutricion