Impreso el 26/07/2022 12:50:45 a.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento del empoderamiento económico de mujeres víctimas del conflicto armado con domicilio en Popayán

Código BPIN

Sector

Trabajo

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/02/2022 20:01:55

Identificador: 495982

Formulador:

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea

6.Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva

Programa

3602 - Generación y formalización del empleo

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

42 Motivos para Avanzar

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Dinámica Económica e Infraestructura

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Generación y formalización del empleo

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Creo en Popayán

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Desarrollo humano para la equidad, productividad y competitividad

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Atención Integral a la Población Víctima del Conflicto Armado

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Débil empoderamiento económico de mujeres víctimas del conflicto armado para la generación de empleo

Descripción de la situación existente con respecto al problema

De manera puntual la situación de las víctimas del conflicto en el departamento del Cauca se caracteriza por el Débil empoderamiento económico de mujeres víctimas del conflicto armado para la generación de empleo, problema que tiene entre sus generadores el bajo impacto de las estrategias institucionales para el empoderamiento económico de las mujeres víctimas del conflicto, esquemas de baja productividad y competitividad de los emprendimientos de las mujeres víctimas del conflicto armado y la débil asistencia psicosocial a mujeres víctimas del conflicto.

Frente a la dinámica del conflicto armado en el departamento del Cauca, el territorio atraviesa por un momento de recrudecimiento de los hechos violentos, situación que refleja el aumento en las cifras de desplazamientos individuales y grupales, por tal motivo, la ciudad de Popayán se constituye como la principal receptora de víctimas de desplazamiento forzado a nivel departamental y consecuentemente exige la elaboración de unas dinámicas de emprendimiento económico destino especialmente a las mujeres víctimas que consulte con sus conocimiento técnico, empíricos, tradicionales y ancestrales sobre actividades productivas, puntualmente, las relacionadas con dinámicas agropecuarias.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Según cifras del Registro Único de Víctimas RUV, en Popayán a 31 de enero de 2022 se encontraban ubicadas 77.605 víctimas del conflicto armado. De acuerdo al RUV, la clasificación por sexo indica que 40.483 víctimas (52.16%) son mujeres, 37.065 (47.76%) son hombres, 56 (0.072%) pertenecen a la población LGBTI.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajo impacto de las estrategias institucionales para la atención y reparación integral de las mujeres víctimas del conflicto	**1.1** Insuficiente asistencia técnica para la transferencia de conocimiento y fortalecimiento de las capacidades de las mujeres víctimas del conflicto para la generación de ingresos

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja autonomía económica de las mujeres víctimas del conflicto	**1.1** Feminización de la pobreza
2. Incremento de problemas emocionales y psicológicos	**2.2** Deterioro de la calidad de vida

Impreso el 26/07/2022 12:50:45 a.m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Impreso el 26/07/2022 12:50:45 a.m.

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Programa de Víctimas de la Alcaldía de Popayán **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Atención de las víctimas del conflicto armado, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011.	Apoyo en la selección de las beneficiarias del proyecto.
Actor: Nacional **Entidad:** Unidad De Atención Y Reparación Integral A Las Víctimas **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Liderar acciones del Estado y la sociedad para atender y reparar integralmente a las víctimas, para contribuir a la inclusión social y a la paz.	Verificación de la inscripción en el Registro Único de Víctimas, de las mujeres aspirantes a beneficiarias del proyecto. Apoyo en la selección de las beneficiarias del proyecto.
Actor: Departamental **Entidad:** Cauca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Dar cumplimiento a las metas establecidas en Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 en materia de atención a víctimas del conflicto.	Contribución técnica, administrativa y financiera para la ejecución del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Secretaria Mujer **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Realizar acciones para prevenir las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes y propender por la oportuna atención aquellas que son víctimas de violencias.	Formulación, gestión y seguimiento del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Operador del proyecto **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Ofrecer apoyo técnico para la ejecución del proyecto mediante la disposición de talento humano y metodología para alcanzar los objetivos del mismo.	Gestión administrativa, operativa y financiera del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Mujeres víctimas del conflicto **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Acceso a una estrategia de empleabilidad, emprendimiento, formación y empoderamiento que mejore sus condiciones de vida.	Participan de las actividades del proyecto.

02 - Análisis de los participantes

La Gobernación del Cauca por medio de la formulación de este proyecto busca ofrecer herramientas de empleabilidad, emprendimiento y empoderamiento femenino a través de una dinámica laboral agropecuaria que permitirá la autogestión de ingresos económicos para las beneficiarias de la mano de la asistencia psicosocial requerida para alcanzar una recuperación satisfactoria del bienestar emocional mediante el enfoque de género.

De tal manera, las herramientas técnicas de empleabilidad permitirán, en la población beneficiaria, desarrollar unas competencias que, gracias al trabajo articulado de asistencia psicosocial, permitirán alcanzar una serie de objetivos socioeconómicos que contribuyen de manera directa con la política pública de la Gobernación del Cauca en materia de genero a través de la Secretaria Departamental de la Mujer.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

6.588

Fuente de la información

Registro Único de Víctimas RUV - Red Nacional de Información Fecha Corte: lunes, 31 de enero de 2022

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente **Departamento:** Cauca **Municipio:** Popayán **Centro poblado:** Rural **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

200

Fuente de la información

Registro Único de Víctimas RUV - Red Nacional de Información Fecha Corte: lunes, 31 de enero de 2022

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente **Departamento:** Cauca **Municipio:** Popayán **Centro poblado:** Rural **Resguardo:**		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Femenino	200	Registro Único de Víctimas RUV
Grupos étnicos	Población Indígena	40	Registro Único de Víctimas RUV
	Población Afrocolombiana	80	Registro Único de Víctimas RUV
	Población Mestiza	80	Registro Único de Víctimas RUV
Etaria (Edad)	15 a 19 años	20	Registro Único de Víctimas RUV
	20 a 59 años	160	Registro Único de Víctimas RUV
	Mayor de 60 años	20	Registro Único de Víctimas RUV
Población Vulnerable	Víctimas	200	Registro Único de Víctimas RUV

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Débil empoderamiento económico de mujeres víctimas del conflicto armado para la generación de empleo

Objetivo general – Propósito

Desarrollar acciones que promuevan el empoderamiento económico de mujeres víctimas del conflicto armado para la generación de empleo

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Tasa de ocupación femenina	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 45 **Tipo de fuente:** Informe	Observatorio Regional del Mercado de Trabajo ORMET

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Bajo impacto de las estrategias institucionales para la atención y reparación integral de las mujeres víctimas del conflicto	Incrementar el impacto de las estrategias institucionales para la atención y reparación integral de las mujeres víctimas del conflicto
Causa indirecta 1.1 Insuficiente asistencia técnica para la transferencia de conocimiento y fortalecimiento de las capacidades de las mujeres víctimas del conflicto para la generación de ingresos	Aumentar la asistencia técnica para la transferencia de conocimiento y fortalecimiento de las capacidades de las mujeres víctimas del conflicto para la generación de ingresos

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollar acciones de atención a mujeres víctimas del conflicto armado con ubicación en el municipio de Popayán, las cuales incluyen atención psicosocial y asistencia técnica para el emprendimiento con enfoque de género	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Desarrollar acciones de atención a mujeres víctimas del conflicto armado con ubicación en el municipio de Popayán, las cuales incluyen atención psicosocial y asistencia técnica para el emprendimiento con enfoque de género

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Asistencia técnica y acompañamiento para el empoderamiento económico de mujeres víctimas del conflicto armado con domicilio en Popayán.

Medido a través de

Número

Descripción

Demanda: Número de mujeres víctimas del conflicto armado que requieren asistencia técnica y apoyo para su empoderamiento económico.
Oferta: Número de mujeres víctimas del conflicto armado con asistencia técnica y apoyo para su empoderamiento económico.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	100,00	6.320,00	-6.220,00
2021	100,00	6.530,00	-6.430,00
2022	200,00	6.588,00	-6.388,00
2023	200,00	6.588,00	-6.388,00
2024	200,00	6.588,00	-6.388,00
2025	200,00	6.588,00	-6.388,00

Alternativa: Desarrollar acciones de atención a mujeres víctimas del conflicto armado con ubicación en el municipio de Popayán, las cuales incluyen atención psicosocial y asistencia técnica para el emprendimiento con enfoque de género

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto contempla 7 actividades para el cumplimiento de los objetivos propuestos:

1. Realizar la selección de las beneficiarias y su vinculación laboral al emprendimiento económico del proyecto
2. Implementar un proyecto productivo solidario de floricultura para la generación de ingresos
3. Ofrecer asistencia técnica en floricultura.
4. Ofrecer asistencia técnica para el fortalecimiento organizacional y la asociatividad para la generación de ingresos.
5. Ejecutar una estrategia para la recuperación emocional y el fortalecimiento de las capacidades propias.
6. Realizar la administración y gestión, del proyecto.
7. Realizar la supervisión del proyecto.

Alternativa: Desarrollar acciones de atención a mujeres víctimas del conflicto armado con ubicación en el municipio de Popayán, las cuales incluyen atención psicosocial y asistencia

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente **Departamento:** Cauca **Municipio:** Popayán **Centro poblado:** Rural **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Impacto para la Equidad de Género,
Otros

Alternativa: Desarrollar acciones de atención a mujeres víctimas del conflicto armado con ubicación en el municipio de Popayán, las cuales incluyen atención psicosocial y asistencia

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.700.067.192,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.700.067.192

Incrementar el impacto de las estrategias institucionales para la atención y reparación integral de las mujeres víctimas del conflicto

Producto	Actividad
1.1 Servicio de gestión para el emprendimiento solidario (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de emprendimientos solidarios **Cantidad:** 6,0000 **Costo:** $ 1.700.067.192	**1.1.1** Realizar la selección de las beneficiarias y su vinculación laboral al emprendimiento económico del proyecto **Costo:** $ 86.025.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Implementar un proyecto productivo solidario de floricultura para la generación de ingresos **Costo:** $ 675.302.392 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.3 Ofrecer asistencia técnica en floricultura **Costo:** $ 160.462.500 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.4 Ofrecer asistencia técnica para el fortalecimiento organizacional y la asociatividad para la generación de ingresos **Costo:** $ 303.906.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.5 Ejecutar una estrategia para la recuperación emocional y el fortalecimiento de las capacidades propias **Costo:** $ 247.121.300 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.1 Servicio de gestión para el emprendimiento solidario (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de emprendimientos solidarios **Cantidad:** 6,0000 **Costo:** $ 1.700.067.192	**1.1.6** Realizar la administración y gestión, del proyecto **Costo:** $ 167.250.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.7 Realizar la supervisión del proyecto **Costo:** $ 60.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Alternativa: Desarrollar acciones de atención a mujeres víctimas del conflicto armado con ubicación en el municipio de Popayán, las cuales incluyen atención psicosocial y asistencia

Actividad 1.1.1 Realizar la selección de las beneficiarias y su vinculación laboral al emprendimiento económico del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada
0	$22.940.000,00
1	$63.085.000,00
Total	**$86.025.000,00**

Periodo	Total
0	$22.940.000,00
1	$63.085.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Implementar un proyecto productivo solidario de floricultura para la generación de ingresos

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Materiales
0		$49.840.000,00	$95.399.046,00	$37.988.360,00
1	$120.000.000,00	$124.722.500,00	$95.399.046,00	$151.953.440,00
Total	**$120.000.000,00**	**$174.562.500,00**	**$190.798.092,00**	**$189.941.800,00**

Periodo	Total
0	$183.227.406,00
1	$492.074.986,00
Total	

Actividad 1.1.3 Ofrecer asistencia técnica en floricultura

Periodo	Mano de obra calificada
0	$42.790.000,00
1	$117.672.500,00
Total	**$160.462.500,00**

Periodo	Total
0	$42.790.000,00
1	$117.672.500,00
Total	

Actividad 1.1.4 Ofrecer asistencia técnica para el fortalecimiento organizacional y la asociatividad para la generación de ingresos

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$63.920.000,00	$23.706.000,00
1	$175.780.000,00	$40.500.000,00
Total	**$239.700.000,00**	**$64.206.000,00**

Periodo	Total
0	$87.626.000,00
1	$216.280.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Ejecutar una estrategia para la recuperación emocional y el fortalecimiento de las capacidades propias

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios de alojamiento comidas y bebidas
0	$43.320.000,00	$10.232.650,00	$23.706.000,00
1	$119.130.000,00	$10.232.650,00	$40.500.000,00
Total	**$162.450.000,00**	**$20.465.300,00**	**$64.206.000,00**

Periodo	Total
0	$77.258.650,00
1	$169.862.650,00
Total	

Actividad 1.1.6 Realizar la administración y gestión, del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada
0	$44.600.000,00
1	$122.650.000,00
Total	**$167.250.000,00**

Periodo	Total
0	$44.600.000,00
1	$122.650.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Realizar la supervisión del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada
0	$16.000.000,00
1	$44.000.000,00
Total	**$60.000.000,00**

Periodo	Total
0	$16.000.000,00
1	$44.000.000,00
Total	

Alternativa: Desarrollar acciones de atención a mujeres víctimas del conflicto armado con ubicación en el municipio de Popayán, las cuales incluyen atención psicosocial y asistencia

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Escenarios institucionales y sociales poco favorables para el desarrollo de las actividades planteadas	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Procesos de articulación no se realizan de forma adecuada	Sensibilización y generación de acuerdos de trabajo que promuevan los procesos de articulación planteados
2-Componente (Productos)	Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público	Bloqueos en la vía panamericana por protestas sociales	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Imposibilidad de comercialización hacia el interior del país	Gestionar compradores en el Popayán
3-Actividad	Administrativos	Incumplimiento de actividades por parte del equipo de trabajo del proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en cronograma de actividades	Aplicación de la póliza de cumplimiento. Reprogramación de actividades.

Alternativa: Desarrollar acciones de atención a mujeres víctimas del conflicto armado con ubicación en el municipio de Popayán, las cuales incluyen atención psicosocial y asistencia

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Capacidad organizacional y para el emprendimiento.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	100,00	$4.700.000,00	$470.000.000,00
1	100,00	$4.700.000,00	$470.000.000,00
2	100,00	$4.700.000,00	$470.000.000,00
3	100,00	$4.700.000,00	$470.000.000,00
4	100,00	$4.700.000,00	$470.000.000,00

Honorarios por producción de follajes y flores

Tipo: Ingresos

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Mano de obra no calificada rural

Razón Precio Cuenta (RPC): 1.00

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	36,00	$1.066.656,00	$38.399.616,00
1	36,00	$1.066.656,00	$38.399.616,00
2	36,00	$1.066.656,00	$38.399.616,00
3	36,00	$1.066.656,00	$38.399.616,00
4	36,00	$1.066.656,00	$38.399.616,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
0	$470.000.000,00	$38.399.616,00	$508.399.616,00
1	$470.000.000,00	$38.399.616,00	$508.399.616,00
2	$470.000.000,00	$38.399.616,00	$508.399.616,00
3	$470.000.000,00	$38.399.616,00	$508.399.616,00

4	$470.000.000,00	$38.399.616,00	$508.399.616,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$414.399.616,0	$0,0	$0,0	$416.673.625,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.274.009,5
1	$414.399.616,0	$0,0	$0,0	$1.137.206.438,7	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-722.806.822,7
2	$414.399.616,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$414.399.616,0
3	$414.399.616,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$414.399.616,0
4	$414.399.616,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$414.399.616,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Desarrollar acciones de atención a mujeres víctimas del conflicto armado con ubicación en el municipio de Popayán, las cuales incluyen atención psicosocial y asistencia técnica para el emprendimiento con enfoque de género					
$296.956.004,14	32,61 %	$1,20	$7.299.911,42	$1.459.982.284,86	$76.345.148,71

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de gestión para el emprendimiento solidario (Producto principal del proyecto)	$243.330.380,81

03 - Decisión

Alternativa

Desarrollar acciones de atención a mujeres víctimas del conflicto armado con ubicación en el municipio de Popayán, las cuales incluyen atención psicosocial y asistencia técnica para el emprendimiento con enfoque de género

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Incrementar el impacto de las estrategias institucionales para la atención y reparación integral de las mujeres víctimas del conflicto

Producto

1.1. Servicio de gestión para el emprendimiento solidario (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Emprendimientos solidarios dinamizados

Medido a través de: Número de emprendimientos solidarios

Meta total: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	5,0000
		Total:	6,0000

Impreso el 26/07/2022 12:50:49 a.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

INFORMES PRESENTADOS

Medido a través de: Número

Código: 9900G082

Fórmula: I2 = I1 - I0

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes de ejecución del proyecto

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	4	1	11
		Total:	**15**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3602 - Generación y formalización del empleo

Subprograma presupuestal

1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL

Impreso el 26/07/2022 12:50:49 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Cauca	Departamentos	Propios	0	$474.442.056,00
				1	$1.225.625.136,00
				Total	$1.700.067.192,00
	Total Inversión				$1.700.067.192,00
Total					**$1.700.067.192,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Desarrollar acciones que promuevan el empoderamiento económico de mujeres víctimas del conflicto armado para la generación de empleo	**Tasa de ocupación femenina**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Observatorio Regional del Mercado de Trabajo ORMET	**Sensibilización y generación de acuerdos de trabajo que promuevan los procesos de articulación planteados**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de gestión para el emprendimiento solidario (Producto principal del proyecto)	**Emprendimientos solidarios dinamizados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Registro de cámara de comercio de las organizaciones creadas. Registro único tributario RUT de las organizaciones creadas.	**Gestionar compradores en el Popayán**
Actividades	1.1.1 - Realizar la selección de las beneficiarias y su vinculación laboral al emprendimiento económico del proyecto(*) 1.1.2 - Implementar un proyecto productivo solidario de floricultura para la generación de ingresos(*) 1.1.3 - Ofrecer asistencia técnica en floricultura(*) 1.1.4 - Ofrecer asistencia técnica para el fortalecimiento organizacional y la asociatividad para la generación de ingresos(*) 1.1.5 - Ejecutar una estrategia para la recuperación emocional y el fortalecimiento de las capacidades propias(*) 1.1.6 - Realizar la administración y gestión, del proyecto(*) 1.1.7 - Realizar la supervisión del proyecto(*)	**Nombre: INFORMES PRESENTADOS** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 15.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Aplicación de la póliza de cumplimiento. Reprogramación de actividades.**

(*) Actividades con ruta crítica