Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE TERMINACIÓN CONVENIO SOLIDARIO N° 190 – CONV – 028 – 2023** **CÓDIGO:** F-CT-036 **Versión:**05 **Fecha:** 02-01-2020	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL

NÚMERO DEL CONVENIO SOLIDARIO: 190 – CONV – 028 – 2023

CONTRATANTE: Municipio de El Carmen de Viboral

CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal vereda La Chapa

SUPERVISOR: Juan José Moreno Soto

OBJETO: Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la vereda La Chapa, para el mantenimiento, rehabilitación y obras complementarias de vías secundarias y terciarias del Municipio de El Carmen de Viboral – Antioquia.

VALOR: DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE PESOS M/L **($10.196.112)**

PLAZO: Diez (10) días, contados a partir de la firma del acta de inicio.

FECHA ACTA DE INICIO: 24 de marzo de 2023.

FECHA DE TERMINACIÓN: 02 de marzo de 2023.

El día **17 de abril de 2023**, en la Secretaría de Infraestructura, se reunieron las siguientes personas: La señora **LEIDY YULIANA CASTAÑO GRAJALES** identificado con cédula de ciudadanía N° **1.022.034.750** en calidad de Representante Legal de la **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHAPA,** identificada con NIT.: **900.242.682-6,** quien actúa como **EL CONTRATISTA**; y el señor **JUAN JOSE MORENO SOTO**, identificado con cédula de ciudadanía Nº **71.117.457**, Supervisor del Convenio, con el fin de proceder a realizar, el **ACTA DE TERMINACIÓN**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que a la fecha se dan por terminadas, las actividades objeto del Convenio Solidario N° 190 – CONV – 028- 2023, cuyo objeto es "*Aunar esfuerzos con la Junta de Acción Comunal de la vereda La Chapa, para el mantenimiento, rehabilitación y obras complementarias de vías secundarias y terciarias del Municipio de El Carmen de Viboral – Antioquia.*"

SEGUNDA: Que el Convenio Solidario, se encuentra en un 100% ejecutado.

TERCERA: Que las actividades contractuales del proyecto en mención, fueron ejecutadas en su totalidad, y verificada su terminación por parte de la Supervisión designada por la Administración Municipal.

Powered by CamScanner

Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE TERMINACIÓN CONVENIO SOLIDARIO N° 190 – CONV – 028 – 2023** CÓDIGO: F-CT-036 Versión:05 Fecha: 02-01-2020	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL

CUARTA: Que se realiza la presente Acta de Terminación, teniendo en cuenta que el plazo contractual estipulado se cumplió el día 02 de abril de 2023, así las cosas, queda pendiente el recibo definitivo de las obras y la entrega a entera satisfacción, previa ejecución de observaciones realizadas, que una vez recibidas, se procederá con el acta de recibo final de obra y posterior liquidación del convenio.

QUINTA: Que las demás anotaciones, estarán consignadas en el acta de recibo de final, en el acta de pago pendiente, en la respectiva cuenta de cobro y los documentos que hagan parte integral del proceso de liquidación.

SEXTA: Que queda pendiente la legalización del acta de recibo de final, la cual deberá estar avalada por la Secretaría de Infraestructura y por la Supervisión delegada por parte de la Administración Municipal.

SÉPTIMA: Que queda pendiente la legalización del Acta de Liquidación.

ACUERDAN:

PRIMERO: Una vez se realice el recibo de las obras, se procederá con la celebración del acta de recibo final y a entera satisfacción de las obras.

SEGUNDO: **Perfeccionamiento:** Esta Acta de Terminación, se entiende perfeccionada con la firma entre las partes.

TERCERO: Para constancia se firma la presente **Acta de Terminación** en el Municipio de El Carmen de Viboral a los diecisiete (17) días del mes de abril del año 2023.

Leidy yuliana Castaño

LEIDY YULIANA CASTAÑO GRAJALES
Representante Legal J.A.C. La Chapa

Juan José Moreno S.

JUAN JOSÉ MORENO SOTO
Supervisor del Contrato

Elaboró: Juan José Moreno Soto, Supervisor del Convenio	**Revisó:** Jobanny José Copete Alvarez, Secretario de Infraestructura
Firma: Juan José Moreno S.	**Firma:**

Powered by CamScanner