INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. # 5

CONTRATACIÓN SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA: DOTACIÓN DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO - COLOMBIA. Contrato CO1.PCCNTR.3697486



TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 1
INTRODUCCIÓN 2
1. DATOS GENERALES 4
2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 5
3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA 6
4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 7
5. ACTIVIDADES DEL MES 7
5.1. Seguimiento al plan de compras 9
5.2. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 9
5.3 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría 13
5.4 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 14
5.5 Informes semanales 15
5.6 Cumplimiento de las obligaciones contractuales del proveedor 17
6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 20
6.1. Plan de Calidad 20
6.1.1. Control de inspección y verificaciones: 20
6.2. Plan de gestión de riesgos: 21
6.3. Plan ambiental: 21
5.7 Cumplimiento de las obligaciones contractuales del proveedor 21
7. CONTROL DE PERSONAL 22
8. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 23
9. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. 24
10. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO. 25
11. COMITÉS DE SEGUIMIENTO. 26
12. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA. 27
13. REGISTRO FOTOGRÁFICO 27
14. CONCLUSIONES 28
15. RECOMENDACIONES 30

INTRODUCCIÓN

El presente informe se presenta en cumplimiento de las obligaciones contractuales, en particular, la establecida en la Clausula Cuarta del contrato número CO1.PCCNTR.3697486 de 2022 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional e INTERPROYECT MY S.A.S.", Especificas del contratista – Numeral 8 que establece*: "Presentar informes periódicos mensuales de interventoría, donde se reporten cada uno de los contratos y/o las órdenes de compra provenientes de la ejecución del Convenio 0002 de 2021 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Putumayo y GEOPARK Colombia S.A.S. detallando el avance para cada una de las obligaciones con las observaciones y recomendaciones necesarias para la ejecución correcta de estos contratos u órdenes o cuando el Ministerio de Educación Nacional los requiera"*

En cumplimiento de dichas obligaciones INTERPROYECT MY SAS ha realizado el seguimiento a las actividades desarrolladas de control, seguimiento y a las actividades (financieras, contables, administrativas, jurídicas y técnicas) tendientes a la correcta ejecución de las órdenes de compra, contratos, ordenes de servicio o todo aquel proceso que celebre el contribuyente GEOPARK COLOMBIA S.A.S., a fin de lograr la producción, distribución, entrega e instalación de los elementos de dotación y menaje que hacen parte del proyecto objeto de la Interventoría, en el marco de la ejecución del Convenio 002 de 2021 suscrito entre GEOPARK COLOMBIA S.A.S., el Departamento de Putumayo y el Ministerio de Educación Nacional desde la fabricación, distribución, entrega y hasta las verificaciones de campo; todo de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas del Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional y sus actualizaciones, así como las dispuestas en el documento técnico del proyecto viabilizado.

A continuación, se presenta, el informe de las actividades y sucesos relevantes y determinantes en el desarrollo de la interventoría en el período comprendido entre el 1 y el 31 de noviembre de 2022. Durante ese período, la Interventoría ejerció el seguimiento a las actividades contratadas por GEOPARK al proveedor Petro Ambiental. En cumplimiento de sus funciones y atribuciones, la Interventoría hizo verificaciones y recomendaciones al contratista in situ en las bodegas, fábrica, centro de adquisición y en las sedes educativas en donde se verificaron las entregas con el fin de asegurar las condiciones de calidad de los elementos de dotación de menaje para los restaurantes escolares de las instituciones y centros educativos del municipio de Puerto Guzmán, Departamento de Putumayo. Con base en las obligaciones generales y específicas del objeto contractual, los requerimientos exigidos se efectuaron con base en el manual de dotaciones escolares del MEN, el Anexo técnico de la Interventoría, la Matriz de necesidades por Instituciones Educativas y los requerimientos por Institución de la Gobernación del Putumayo y anexo técnico del Acuerdo Marco de Precios CCE-912-1-AMP-2019.

Objeto del Contrato sobre el cual se ejerce la Interventoría

Ejecutar el suministro, distribución y entrega de la dotación de menaje para los restaurantes escolares de las instituciones y centros educativos del Municipio de Puerto Guzmán, Departamento de Putumayo - Colombia, de acuerdo con los alcances definidos en el código BPIN: 20200214000023; que se desarrollará bajo la modalidad de Obras por Impuestos, la cual se encuentra reglamentada en el artículo 800-1 del Estatuto Tributario y sus modificaciones, el Decreto 1625 de 2016 adicionado por el Decreto 1147 de 2020 y el Manual Operativo versión 2.0 (en adelante el "SERVICIO" o los "SERVICIOS" y/o el "SUMINISTRO" o los "SUMINISTROS") que le sean requeridos por GEOPARK.

En dicho contrato, el contratista es el responsable del suministro, distribución y entrega de la dotación de menaje para los restaurantes escolares de las instituciones y centros educativos del Municipio de Puerto Guzmán en las áreas urbana y rural del Departamento de Putumayo - Colombia. Lo anterior conforme con lo registrado en el banco de proyectos de inversión en las Zonas más afectadas por el Conflicto Armado -ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP. El proyecto está especificado con base en el diagnóstico de las Instituciones Educativas, las especificaciones técnicas y los parámetros establecidos en la Guía Orientadora para la compra de la dotación de modalidades de educación que se encuentra establecido en el manual de dotaciones del Ministerio de Educación Nacional; el cronograma general aprobado por la Entidad Nacional Competente, y los documentos que hacen parte del presente proceso y del proyecto aprobado bajo el código BPIN: 20200214000023. Igualmente, el Contratista coordina las entregas en el sitio de la Dotación con la Entidad Nacional Competente y las instituciones y Centros Educativos. El objeto incluye los planteamientos sobre cómo se ejecutará el objeto del proyecto y las acciones definidas para dar cumplimiento a lo allí establecido y lo planteado en el Convenio. La dotación debe asegurar, seguir y cumplir los lineamientos y parámetros definidos por la Entidad Nacional Competente y lo establecido en el banco de proyectos de inversión en las zonas más afectadas por el conflicto armado - ZOMAC del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP y las obligaciones establecidas en el Decreto 1147 de 2020 y el Manual Operativo. También deberá entregar la dotación en su totalidad a cada una de las Instituciones y Centros Educativos del Municipio de Puerto Guzmán, de acuerdo con la programación del plan de entregas aprobado por el Comité Técnico, verificadas las cantidades entregadas en sitio y sin inconsistencias por parte de la Interventoría asignada por el Ministerio de Educación Nacional. Finalmente, el Contratista cumplirá con las responsabilidades designadas para la dotación de menaje que hacen parte del proyecto definidas en la normatividad vigente de Obras por Impuestos, las establecidas en el Decreto 1147 de 2020 y el Manual Operativo de Obras por Impuestos versión 2.0 emitido por la ART. o aquel que lo sustituya, complemente, actualice o modifique.

Objeto del Contrato de Interventoría

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto de Dotación de Menaje para los Restaurantes Escolares de las Instituciones y Centros Educativos del Municipio de Puerto Guzmán, Departamento de Putumayo".

El contrato de Interventoría incluye el control, seguimiento y las actividades (financieras, contables, administrativas, jurídicas y técnicas) tendientes a la correcta ejecución de las órdenes de compra, contratos, ordenes de servicio o todo aquel proceso que celebre el contribuyente GEOPARK COLOMBIA S.A.S., a fin de lograr la producción, distribución, entrega e instalación de los elementos de dotación y menaje que hacen parte del proyecto "Dotación de MENAJE para los Restaurantes Escolares de las Instituciones y Centros Educativos del Municipio de Puerto Guzmán, Departamento de Putumayo", que se enmarca en la ejecución del Convenio 002 de 2021 suscrito entre GEOPARK COLOMBIA S.A.S., el Departamento de Putumayo y el Ministerio de Educación Nacional.

1. DATOS GENERALES

FECHA:	30 de noviembre de 2022	**INFORME No.**	**5**

PERIODO No.	Noviembre	**DEL**: 1 de noviembre		**AL**: 30 de noviembre	**2022**

OBJETO DEL CONTRATO:	*"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, social, ambiental y jurídica del proyecto de Dotación de Menaje para los Restaurantes Escolares de las Instituciones y Centros Educativos del Municipio de Puerto Guzmán, Departamento de Putumayo".*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Municipio de Puerto Guzmán Departamento del Putumayo

2. DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	Suministro, distribución y entrega de la dotación de menaje para los restaurantes escolares de las instituciones y centros educativos del Municipio de Puerto Guzmán, Departamento de Putumayo - Colombia, de acuerdo con los alcances definidos en el código BPIN: 20200214000023; que se desarrollará bajo la modalidad de Obras por Impuestos, la cual se encuentra reglamentada en el artículo 800-1 del Estatuto Tributario y sus modificaciones, el Decreto 1625 de 2016 adicionado por el Decreto 1147 de 2020 y el Manual Operativo versión 2.0 (en adelante el "SERVICIO" o los "SERVICIOS" y/o el "SUMINISTRO" o los "SUMINISTROS") que le sean requeridos por GEOPARK.
CONTRATO No.:	6000007311
CONTRATISTA:	PETROAMBIENTAL COLOMBIA LTDA
PLAZO INICIAL:	ocho (8) meses
FECHA DE INICIO:	(14) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022).
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 de marzo de 2023
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	9 meses
PLAZO TRANSCURRIDO:	2 meses
VALOR INICIAL:	TRES MIL SETENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COP) ($3.070.000.000).
VALOR ADICIONES:	0

CONTRATO DE:	Suministro, distribución y entrega de la dotación de menaje para los restaurantes escolares de las instituciones y centros educativos del Municipio de Puerto Guzmán, Departamento de Putumayo - Colombia, de acuerdo con los alcances definidos en el código BPIN: 20200214000023; que se desarrollará bajo la modalidad de Obras por Impuestos, la cual se encuentra reglamentada en el artículo 800-1 del Estatuto Tributario y sus modificaciones, el Decreto 1625 de 2016 adicionado por el Decreto 1147 de 2020 y el Manual Operativo versión 2.0 (en adelante el "SERVICIO" o los "SERVICIOS" y/o el "SUMINISTRO" o los "SUMINISTROS") que le sean requeridos por GEOPARK.
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones***):**	TRES MIL SETENTA MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (COP) ($3.070.000.000).

3. DATOS DE LA INTERVENTORÍA

CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.3697486 DE 2022 S
CONTRATISTA:	INTERPROYECT MY S.A.S.
PLAZO INICIAL:	8 meses más dos de liquidación
FECHA DE INICIO:	1 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 de marzo de 2023
PLAZO ACTUALIZADO (*incluido prorrogas***):**	8 meses más dos de liquidación
PLAZO TRANSCURRIDO:	2 meses
VALOR INICIAL:	NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS ($996.508.197) M/CTE
VALOR ADICIONES:	0
VALOR ACTUALIZADO (*Incluido adiciones***):**	SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($618,342,772.49) MCTE incluido IVA

4. NOVEDADES DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

5. ACTIVIDADES DEL MES

Durante el período 1 al 30 de noviembre el contratista proveedor realizó las siguientes actividades:

Finalizaron los procesos de adquisición y fabricación de los elementos a entregar en la fase II, evaluando los riesgos cambiando para la ejecución de las entregas a realizar en el mes de noviembre en el marco del Proyecto, tal y como se aprobó en los Comités Técnicos del 25 y 28 de octubre. Durante este mes, el contratista cumplió con las entregas de los elementos contratados a las 77 sedes de la Fase II, finalizando sus obligaciones contractuales en el tiempo del cronograma aprobado. Igualmente asistió a los comités técnicos a los que fue invitado para realizar el seguimiento y presentar los informes que le fueron solicitados

Con el cumplimiento pleno de la segunda fase programada se completó el 100% de los procesos de distribución y entrega de la dotación de menaje para los restaurantes escolares de las 168 Instituciones y Centros Educativos del Municipio de Puerto Guzmán Departamento del Putumayo, del objeto contractual. Esta segunda fase equivale al 46% de entregas en los establecimientos educativos y del 41% de los elementos de dotación con destino a los restaurantes escolares. Para una eficaz labor de control, el Contratista suministró la información que requirió la Interventoría sobre los procesos de alistamiento de la finalización de la fase II y también sobre la fabricación, adquisición y ejecución de las entregas programadas para la fase II. Así mismo, mantuvo un diálogo constante con las diferentes partes vinculadas en el Convenio y ejecución del Proyecto.

En los procesos de entrega de los elementos de menaje y equipos con destino a los restaurantes escolares, la Interventoría verifico in situ que el contratista diera cumplimiento a las especificaciones técnicas necesarias para la adecuada ejecución del contrato. Igualmente, también implementó las acciones necesarias para asegurar la calidad y el cumplimiento de los parámetros de la entrega, logística, transporte e instalación de los elementos de la dotación de menaje para los restaurantes escolares, labor que se efectuó con la verificación de la Interventoría en las 77 sedes restantes para la segunda fase, sobre el total de las 168 Instituciones y Centros beneficiaros establecidos en el Contrato. Igualmente, en los procesos entrega e instalación de los elementos y equipos para los restaurantes escolares de las 77 sedes de las instituciones educativas, estos procesos se verificaron, lo mismo que las características de los elementos entregados con sus respectivas instalaciones. Durante las visitas a las sedes se verificó el cumplimento de las siguientes observaciones de carácter técnico:

- **Mesa plegable de cafetería: Cumplido.** Se verificó la resistencia y el sistema plegable de las mesas, mediante la entrega de una mesa mejorada en su estructura que brinda mayor capacidad de resistencia y sistema de pliegue, de acuerdo con los parámetros de resistencia y peso indicadas por la Interventoría en la fase de alistamiento.
- **Estufa de gas de tres quemadores: Cumplido.** Se verificó el acabado en acero de los bordes y los acabados de acuerdo con los parámetros indicados por la Interventoría en la fase de alistamiento.
- **Sistema de seguridad para suministro de gas: Cumplido.** Se verificó que las estufas entregadas tenían todos los accesorios instalados, soldados y con sellante Industrial recomendado para este tipo de sistema por la Interventoría.
- **Estante de depósito: Cumplido.** Se verificó la corrección a los ángulos de seguridad de acuerdo con los parámetros indicados por la Interventoría en la fase de alistamiento.

El detalle del cumplimiento de los anteriores compromisos se encuentra disponibles en las siguientes Actas disponibles en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA ACTAS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

La Interventoría comprobó que, a la fecha de este Informe, se encuentran vigentes las pólizas de seguro que amparan la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Convenio del que se deriva el contrato de proveeduría y las garantías propias de los elementos de dotación a entregar. Las pólizas fueron aprobadas con base en las especificaciones de los beneficiarios y asegurados los cuales son las Instituciones educativas y el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente, está vigente la póliza de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Convenio del que se deriva el contrato de la dotación, documentación disponible en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA CONTRATO ÓRDENES DE COMPRA – CARPETA PÓLIZAS PETROAMBIENTAL - GEOPARK

Durante el período del presente Informe no hubo actualizaciones o modificaciones al contrato derivadas de Convenio 0002 de 2021 en cuanto al plazo de ejecución, valores asignados u otros.

De manera conjunta con la Gerencia del Proyecto, la Interventoría y la Entidad Nacional Competente, en el Comité Técnico del Convenio se aprobó el cronograma de la fase II. Ver el Acta No. 19 y el Cronograma aprobado para la segunda fase se encuentra disponible en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA ACTAS COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO

La siguiente ilustración No. 1 muestra el comportamiento de las actividades cumplidas frente a la planeación por el contratista para el período del presente Informe. Como se puede apreciar las actividades del mes de noviembre se concentraron en finalizar las entregas de la segunda fase, completando así el 100% del avance en la ejecución del contrato. Para el mes de diciembre queda realizar la liquidación del Contrato por cumplimiento de objetivos.

Ilustración 1 Avance de Actividades Contratista Proveedor

	PERIODO					
ACTIVIDADES	1 - 30 JULIO 20%	1 - 31 AGOSTO 30%	1 - 30 SEPTIEMBRE 54%	1 - 31 OCTUBRE 77%	1- 30 NOVIEMBRE 100%	1- 31 DICIEMBRE LIQUIDACIÓN
PLANEACIÓN						
ADQUISICIÓN Y FABRICACIÓN						
ACOPIO ALISTAMIENTO ENTREGAS		PRIMERA FASE		SEGUNDA FASE		
ENTREGAS 1a Fase Curillo - Puerto Guzmán		PRIMERA FASE	FINAL PRIMERA FASE			
ENTREGAS 2a Fase Curillo - Puerto Guzmán					FINAL SEGUNDA FASE	
LIQUIDACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS						FINAL FINAL

5.1. Seguimiento al plan de compras

NA: Esta Obligación no existe dentro del Contrato entre GEOPARK y el Contratista Proveedor. Esta Obligación no existe dentro del Contrato entre GEOPARK y el Contratista Proveedor. Sin embargo, la Interventoría ha revisado el documento denominado Plan de Calidad Dotación de Menaje suministrado por el contratista, en el cual a partir de la página 13 se encuentra la descripción completa del proceso que el contratista implementa para la adquisición de los elementos objeto del contrato. Este documento se encuentra disponible en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRAS

5.2. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

El cronograma se ha cumplido a cabalidad y sin ningún retraso, tanto en lo planeado como en la fabricación, adquisición, alistamiento en bodegas, logística de transporte y entregas de los elementos en las sedes educativas, verificando in situ que los bienes entregados y recibidos cumplan con las especificaciones del contrato y de las observaciones de la Interventoría en la fábrica. La ilustración 3 muestra el detalle de la verificación de las entregas en campo por cada sede educativa resaltado en verde. Como se observa en las ilustraciones 2 y 3 el cronograma aprobado se ha cumplido por parte del Contratista con el acompañamiento de la interventoría en las 77 sedes en donde se efectuaron las entregas de la Fase II, cuyas actas por sede de recibo

y entrega en campo y certificaciones de instalación de las Fases I y II se encuentran disponibles en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA ACTAS VERIFICACION ENTREGAS Y CERTIFI FASE 2

Ilustración 2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS Y EN PROCESO

CRONOGRAMA FASE II

SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA: DOTACIÓN DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

ACTIVIDAD				CRONOGRAMA	
PUNTO DE PARTIDA	INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO	BODEGA		NOVIEMBRE	
		CURILLO	PUERTO GUZMÁN	4	
CURILLO	1. I.E.R. Mayoyoque	x			
	2. I.E.R. La Brasilera	x			
	3. I.E.R. Gallinazo	x		x	
	4. CEPBIN KWE SX SEK LUUCXWE SX	x			
	5. C.E.R. Saudita	x			
	6. I.E.R. La Barrialosa	x			x
	7. I.E.R. Quinapejo	x			x
	8. I.E.R. José María	x		x	x
PUERTO GUZMÁN	1. I.E.R. La Ceiba		x		
	2. I.E.R. Las Perlas		x		
	3. C.E.R El Cedro		x		x
	4. I.E.R. Bilingue INGA Atún Iachai		x		
	5. I.E.R. Puerto Rosario		x		x
	6. CEPBIN KWE SX IPX KWETH DXI J		x	x	
	7. I.E. Amazónica		x		
	8. I.E.R. Rafael Reyes		x	x	
TOTAL	77 SEDES EDUCATIVAS				
TOTAL 168 SEDES EDUCATIVAS					

Como lo muestran las ilustraciones 1, 2 y 3 el cumplimiento de la fase II de entregas se efectuó a cabalidad de acuerdo con el Cronograma aprobado por el Comité técnico el pasado 28 de octubre, en Acta no. 20, disponible en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA ACTAS COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO

Ilustración 3 VERIFICACIONES ENTREGAS FASE II

InterProyect

SEGUIMIENTO VERIFICACIONES ENTREGAS

CRONOGRAMA ESPECÍFICO PARA CADA INSTITUCIÓN Y CENTRO EDUCATIVO

SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA: DOTACIÓN DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

InterProyect

PUNTO DE PARTIDA	INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO	SEDE	VEREDA	CRONOGRAMA NOV 1	2	3	4
CURILLO	3. I.E.R. Gallinazo	25. I.E.R. Gallinazo- Sede Central	Vereda Gallinazo	x			
		26. E.R.M. Arenosa	Vereda Arenosa	x			
		27. Quinoro	Vereda Quinoro	x			
		28. E.R.M. Quimorebe	Vereda Quimorebe	x			
		29. E.R.M. La Libertad I	Vereda Libertad	x			
		30. E.R.M. Alto Barandas	vereda Alto Barandas	x			
		31. E.R.M. Jazmín	Vereda El Jazmín	x			
		32. E.R.M. El Zafiro	Vereda El Zafiro	x			
		33. E.R.M. Las Acacias	Vereda Las Acacias	x			
		34. E.R.M. El Cristal	Vereda El Cristal	x			
		35. E.R.M. Bajo Barandas	Vereda La Mochilero	x			
		36. E.R.M. La Libertad II	Vereda Yarumal	x			
	TOTAL	12 SEDES EDUCATIVAS					
	6. I.E.R. La Barrialosa	53. E.R.M. Caicuche	Vereda Caicuche	x			
		54. E.R.M. Barrialosa	Vereda Barrialosa	x			
		55. E.R.M. Los Rosales	Vereda Los Rosales	x			
		56. E.R.M. Sinaí	Vereda Sinaí	x			
		57. E.R.M. Licelandia	Vereda Licelandia	x			
		58. E.R.M. Villa Hermosa	Vereda Villa Hermosa	x			
		59. E.R.M. Alemania	Vereda Alemania	x			
		60. E.R.M. La Gaitana	Vereda La Gaitana	x			
		61. E.R.M. La Nueva Reforma	Vereda La Nueva Reforma	x			
		62. E.R.M. La Sevilla Yurilla	Vereda La Sevilla Yurilla	x			
		63. E.R.M. Cristo Rey	Vereda Cristo Rey	x			
	TOTAL	11 SEDES EDUCATIVAS					
	7. I.E.R. Quinapejo	64. E.R.M. Los Ángeles	Vereda Los Ángeles	x			
		65. I.E.R. Quinapejo- Sede Central	Vereda Quinapejo	x			
		66. E.R.M. La Esperanza del Yurilla	Vereda Esperanza del Yurilla	x			
		67.E.R.M. Villa Nueva	Vereda Villa Nueva	x			
		68. E.R.M. Unión Quinapejo	Vereda La Unión Quinapejo	x			
		69. E.R.M. Cuatro de Octubre	Vereda Cuatro de Octubre	x			
		70. E.R.M. Los Laureles	Vereda Los Laureles	x			
		71. E.R.M. La Amistad	Vereda La Amistad	x			
		72. E.R.M. El Rubí	Vereda El Rubí	x			
		73. E.R.M. Brisas del Yurilla	Vereda Puerto Minas	x			
		74. E.R.M. Horizontes del Yurilla	Vereda Horizontes del Yurilla	x			
		75. E.R.M. El Encanto	Vereda El Encanto	x			
	TOTAL	12 SEDES EDUCATIVAS					
	8. I.E.R. José María	76. E.R.M. La Pedregosa	Vereda La Pedregosa	x			
		77. Centro Post Primaria José María	Vereda José María	x			
		78. E.R.M. El Tablón	Vereda El Tablón	x			
		79. E.R.M. Simón Bolívar	Vereda El Berlín	x			
		80. E.R.M. La Victoria	Vereda La Victoria	x			
		81. E.R.M. Alto Caño Avena	Vereda Alto Caño Avena	x			
		82. E.R.M. La Paz	Vereda La Paz	x			
		83. E.R.M. Delicias José María	Vereda Las Delicias De José María	x			
		84. E.R.M. Bajo Caño Avena	Vereda Bajo Caño Avena	x			
		85. E.R.M. Los Muñecos	Vereda Costa Nueva	x			
		86. E.R.M. Buenos Aires del Yurilla	Vereda Buenos Aires Del Yurilla	x			
		87. E.R.M. Los Pinos	Vereda Los Pinos	x			
		88. E.R.M. Estrella Dos	Vereda Estrella Dos	x			
		89. E.R.M. Libertadores del Yurilla	Vereda Libertadores Del Yurilla	x			
		90. E.R.M. La Aurora	Vereda La Aurora	x			
	TOTAL	15 SEDES EDUCATIVAS					

CONVENCIONES: CUMPLIDO

SEGUIMIENTO VERIFICACIONES ENTREGAS FASE II

CRONOGRAMA ESPECÍFICO PARA CADA INSTITUCIÓN Y CENTRO EDUCATIVO

SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA: DOTACIÓN DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

PUNTO DE PARTIDA	INSTITUCIÓN O CENTRO EDUCATIVO	SEDE	VEREDA	CRONOGRAMA NOV 1	2	3	4
PUERTO GUZMÁN	5. I.E.R. Puerto Rosario	**138.** E.R.M. San Rafael Bombón	Vereda San Rafael Bombón			X	
		139. E.R.M. San Cayetano	Vereda San Cayetano			X	
		140. E.R.M. San Luis	Vereda San Luis			X	
		141. E.R.M. La Estrella	Vereda La Estrella			X	
		142. E.R.M. La Pedregosa	Vereda Nuevo Horizonte			X	
		143. I.E.R. Puerto Rosario - Sede Central	Vereda Puerto Rosario			X	
		144. E.R.M. Buenos Aires del Mandur	Vereda Buenos Aires del Mandur			X	
		145. E.R.M. La Nueva Unión	Vereda La Nueva Unión			X	
		146. E.R.M. Delicias de Alpamanga	Vereda Delicias de Alpamanga			X	
		147. E.R.M. EL Porvenir	Vereda El Porvenir			X	
		148. E.R.M. Las Villas	Vereda Las Villas			X	
	TOTAL	11 SEDES EDUCATIVAS					
	6. CEPBIN KWE SX IPX KWETH DXI J	**149.** ESFOBIN Santa Rosa	Resguardo Indígena NASA La Aguadita				X
		150. ESFOBIN El Descanso	Resguardo Indígena NASA El Descanso				X
		151. ESFOBIN Cerro Guadua	Resguardo Indígena NASA Cerro Guadua				X
		152. ESFOBIN U KIWE YU KIVE	Resguardo Indígena NASA La Aguadita				X
	TOTAL	4 SEDES EDUCATIVAS					
	8. I.E.R. Rafael Reyes	**157.** E.R.M. Santa Elena	Vereda Santa Elena				X
		158. E.R.M. La Primavera Jauno	Inspección El Jauno				X
		159. E.R.M. Buena Esperanza	Vereda Buena Esperanza				X
		160. E.R.M. Medio Caimán	Vereda El Caimán				X
		161. E.R.M. San Eduardo	Vereda El Júpiter				X
		162. I.E.R. Rafael Reyes- Sede Central	Inspección Santa Lucía				X
		163. E.R.M. Medio Mandur	Vereda Medio Mandur				X
		164. E.R.M. La Patria	Vereda La Patria				X
		165. E.R.M. Los Olivos	Vereda La Vega				X
		166. Guaduales del Caimán	Vereda Guaduales del Caimán				X
		167. E.R.M. Alto Caño Sábalo	Vereda Alto Caño Sábalo				X
		168. E.R.M. Alto Esmeralda	Vereda Alto Esmeralda				X
	TOTAL	12 SEDES EDUCATIVAS					
TOTAL		77 SEDES EDUCATIVAS					

TOTAL
168 SEDES EDUCATIVAS

CONVENCIONES	
	CUMPLIDO

5.3 Seguimiento al avance financiero contrato objeto de interventoría

Como se indicó en los Informes Nos. 2, 3 y 4 el avance financiero del contrato no se está haciendo por mes sino por las fases del cronograma. A la fecha del presente Informe se ha cumplido en su totalidad la primera fase de entregas y la segunda fase aprobada por el Comité Técnico finalizó de acuerdo con lo previsto el 25 de noviembre. Las obligaciones del Contrato del Proveedor se mantienen sin modificación a la fecha de este Informe.

Ilustración 4 PROGRAMACIÓN FASES DE ENTREGAS

PROGRAMACIÓN ENTREGAS POR FASES
EJECUCIÓN PRIMERA FASE: 14/07/ 22 - AL 30/09/22
EJECUCIÓN SEGUNDA FASE: 08/11/ 22 - AL 25/11/22

Ilustración 5 Avance Financiero Contratista Proveedor

BALANCE FINANCIERO CONTRATISTA PROVEEDOR

	VALOR UNITARIO SIN IVA COP	VALOR TOTAL SIN IVA COP	AVANCE FINANCIERO CANTIDAD	AVANCE FINANCIERO VALOR	AVANCE FINANCIERO % DE EJECUCIÓN
VALOR TOTAL SIN IVA COP	$	2,612,580,972	36,531	2,612,580,972	59%
VALOR TOTAL IVA	$	496,390,385		496,390,385	
LOGISTICA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO	$	370,114,064		370,114,064	
VALOR TOTAL SIN IVA más LOGISTICA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO	$	2,982,695,036		2,982,695,036	41%
VALOR TOTAL CON IVA más LOGISTICA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO	$	3,479,085,421		3,479,085,421	100%

Como lo muestra la ilustración No. 5 el contratista proveedor a la fecha completó el 41% y 36.531 ítems de elementos de la ejecución pendiente hasta alcanzar el 100% del presupuesto. Las cifras del presupuesto ejecutado muestran que se mantuvo dentro del valor de $3.530.135.062.75 aprobado el 22 de julio de 2022, según consta en el Acta No. 16, disponible en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA ACTAS COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO

A la fecha de radicación de este Informe No. 5, la Interventoría ha examinado la facturación correspondiente al 41% restante del presupuesto con destino a emitir la aprobación al Contratista proveedor para los pagos del presupuesto ejecutado. La emisión del concepto de aprobación para el pago de la fase II de entregas, se encuentra disponible en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA CONCEPTOS INFORME 5

5.4 Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

A la fecha de este Informe la Interventoría presenta la siguiente ejecución una vez transcurridos cinco (5) meses de ejecución y 77 visitas realizadas de 168 equivalentes al 100% de las visitas previstas en el contrato. Las visitas de verificación de la Interventoría se soportan con las Actas y las certificaciones de instalación adjuntas con el presente Informe y disponibles en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA ACTAS VERIFICACION ENTREGA FASE II CERTIFICACIONES INSTALACIÓN ENTREGA KITS

Ilustración 6 Avance y Ejecución Financiera Contrato de Interventoría

AVANCE FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	PAGO COSTOS FIJOS (SERVICIOS PERSONALES)	VALOR TOTAL PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO TOTAL
PERIODO Informe 1	JULIO 1 AL 31		$32.22852440	$32.22852440		
PERIODO Informe 2	AGOSTO 1 AL 31		$32.22852440	$32.22852440		
PERIODO Informe 3	SEPTIEMBRE 1 AL 30		$32.22852440	$0.00		
PERIODO Informe 4	OCTUBRE 1 AL 31		$32.22852440	$0.00		
PERIODO Informe 5	NIVIEMBRE 1 AL 30		$32.22852440			
	SUBTOTAL COSTOS FIJOS	$257.82825600	$161.14262200	$64.45704880	$96.68557320	$96.68563400
	PAGOS COSTOS VARIABLES (VISITAS TÉCNICAS)	VALOR TOTAL PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO TOTAL
Primer pago Parcial 25%	Visitas 42 sedes, del 25 al 31 de agosto de acuerdo al cronograma		$82.96679958	$82.96679958	$0.00	
Segundo pago Parcial 25%	Visitas 42 sedes, del 1 al 30 de septiembre de acuerdo al cronograma		$82.96679958	$82.96679958	$0.00	
Tercer pago Parcial 25%	Visitas 42 sedes, del 21 al 24 de noviembre de acuerdo al cronograma		$82.96679958		$82.96679958	
Cuarto pago Parcial 25%	Visitas 42 sedes, del 21 al 24 de noviembre de acuerdo al cronograma		$82.96679958		$82.96679958	
	SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	$331.86700008	$331.86719832	$165.93359916	$165.933599160	
TOTAL CONTRATO	PRESUPUESTO TOTAL	$618.34277249	$331.86719832	$165.93359916	$165.933599160	$286.47557417
TOTAL PAGOS	COSTOS FIJOS MAS COSTOS VARIABLES		$ 331.86719832	$165.93359916	$262.61917236	$355.72360013

El cuadro anterior Ilustración No. 6 muestra la relación con los valores ejecutados y los saldos por pagar a la Interventoría frente al valor total del Contrato. La facturación correspondiente al presente Informe No. 5 se basa en los resultados alcanzados en sus obligaciones cumplidas con base en los valores ejecutados establecidos en el contrato.

El cuadro anterior describe los pagos a autorizar por parte del Ministerio de Educación, con base en lo estipulado en las cláusulas: SÉPTIMA FORMA DE PAGO Costos Fijos del Contrato y Costos Variables de las Visitas Técnicas de entregas. Los valores del cuadro en los rubros de costos fijos corresponden a los Informes presentados por las labores realizadas en el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto mes del Contrato CO1.PCCNTR.3697486 DE 2022 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional e INTERPROYECT MY S.A.S. También están en concordancia con que, a la fecha, se han realizado las 168 visitas previstas, es decir, el 100% de acuerdo con el Cronograma de entregas.

Con el presente Informe No. 5 se presentan los pagos por los costos fijos de septiembre octubre y noviembre (Informes 3, 4 y 5) y del 50 % de las visitas de verificación de entregas de la fase II. Sobre este aspecto hay que señalar que a la fecha de este Informe el Ministerio ha aprobado los Informes 1 y 2, el pago de los costos fijos de julio y agosto y el pago del 50% de las visitas realizadas en los meses de agosto y septiembre. Están pendientes de pago, los costos fijos correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre y los costos variables correspondientes a las visitas realizadas en el mes de noviembre para la fase II de las entregas.

Con base en lo anterior, se solicita comedidamente a la Supervisión que con la aprobación de los Informes 3, 4 y 5 se incluyan los valores a facturar. Lo anterior de conformidad con las obligaciones cumplidas soportadas debidamente por los Actas firmadas por los responsables de la entrega, recibo y verificación de los elementos entregados con destino a los Restaurantes Escolares de las sedes educativas del Municipio de Puerto Guzmán, Departamento del Putumayo, las certificaciones de instalación y el listado de entrega de los Kits de bioseguridad con base en la evidencia disponible en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA ACTAS VERIFICACION ENTREGAS Y CERTIFICADOS FASES 1 y 2 y CONSTANCIAS ENTREGAS KITS BIO

5.5 Informes semanales

Como lo muestran las ilustraciones 7 y 8 semanalmente durante el mes de noviembre se cumplieron las entregas de los elementos a las respectivas sedes educativas programadas con la respectiva verificación por parte de la Interventoría.

Ilustración 7 INFORMES SEMANALES ENTREGAS Y VERIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE ENTREGA - CRONOGRAMA APROBADO COMITÉ TÉCNICO CONVENIO 002-2021 - ENTREGA DOTACIÓN DE MENAJES			
Sedes Educativas Rurales Entregadas Sedes Urbanas Entregadas	77 0		
DESARROLLO CRONOGRAMA	SEMANA 01		
TIEMPO	08 al 13 de noviembre de 2022		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ENTREGADAS	30		
DESARROLLO CRONOGRAMA DE ENTREGA	NOMBRE SEDE I.E.R. PRINCIPAL	CANTIDAD SEDES	
	I.E.R. JOSÉ MARÍA	14	
	I.E.R. LA CEPBIN KWE SX IPX KWETH DXI J	4	
	I.E. QUINAPEJO	12	
	TOTAL SEDES ENTREGADAS	30	
OBSERVACIÓN GENERAL: En ninguna sede de las asignadas se entregó pipeta de gas de 100 libras.			
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL GENERAL REALIZADA			
SEDE EDUCATIVA PRINCIPAL - JOSÉ MARÍA	ESTADO ACTUAL	NOVEDADES	VERIFICADO
Centro Post Primaria José Maria	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Alto Caño Avena	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Bajo Caño Avena	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Buenos Aires del Yurilla	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Delicias José Maria	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. El Tablón	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Estrella Dos	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. La Aurora	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. La Paz	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. La Pedregosa	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. La Victoria	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Libertadores del Yurilla	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Los Muñecos	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Los Pinos	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT

Ilustración 8 INFORMES SEMANALES ENTREGAS Y VERIFICACIÓN

INFORME SEMANAL DE ENTREGA - CRONOGRAMA APROBADO COMITÉ TÉCNICO CONVENIO 002-2021 - ENTREGA DOTACIÓN DE MENAJES			
Sedes Educativas Rurales Entregadas Sedes Urbanas Entregadas	77 0		
DESARROLLO CRONOGRAMA	SEMANA 02		
TIEMPO	14 al 20 de noviembre de 2022		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ENTREGADAS	35		
DESARROLLO CRONOGRAMA DE ENTREGA	NOMBRE SEDE I.E.R. PRINCIPAL	CANTIDAD SEDES	
	I.E.R. RAFAEL REYES	12	
	I.E.R. GALLINAZO	12	
	I.E.R. PUERTO ROSARIO	11	
	TOTAL SEDES ENTREGADAS	35	
OBSERVACIÓN GENERAL: En ninguna sede de las asignadas se entregó pipeta de gas de 100 libras.			
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL GENERAL REALIZADA			
SEDE EDUCATIVA PRINCIPAL - RAFAEL REYES	ESTADO ACTUAL	NOVEDADES	VERIFICADO
E.R.M. Alto Caño Sábalo	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Alto Esmeralda	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Buena Esperanza	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. La Patria	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. La Primavera Jauno	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Los Olivos	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Medio Caimán	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Medio Mandur	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. San Eduardo	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Santa Elena	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
Guaduales del Caimán	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
I.E.R. Rafael Reyes- Sede Central	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT

INFORME SEMANAL DE ENTREGA - CRONOGRAMA APROBADO COMITÉ TÉCNICO CONVENIO 002-2021 - ENTREGA DOTACIÓN DE MENAJES			
Sedes Educativas Rurales Entregadas Sedes Urbanas Entregadas	77 0		
DESARROLLO CRONOGRAMA	Tres semanas		
TIEMPO	21 al 24 de noviembre de 2022		
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ENTREGADAS	12		
DESARROLLO CRONOGRAMA DE ENTREGA	NOMBRE SEDE I.E.R. PRINCIPAL	CANTIDAD SEDES	
	I.E.R. BARRIALOSA	11	
	I.E.R. CEDRO (SIMÓN BOLIVAR)	1	
	TOTAL SEDES ENTREGADAS	12	
OBSERVACIÓN GENERAL: En ninguna sede de las asignadas se entregó pipeta de gas de 100 libras.			
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL GENERAL REALIZADA			
SEDE EDUCATIVA PRINCIPAL - LA BARRIALOSA	ESTADO ACTUAL	NOVEDADES	VERIFICADO
E.R.M. Alemania	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Barrialosa	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Caicuche	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Cristo Rey	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. La Gaitana	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. La Nueva Reforma	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. La Sevilla Yurilla	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Licelandia	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Los Rosales	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Sinai	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT
E.R.M. Villa Hermosa	Entregado	Ninguna	INTERPROYECT

5.6 Cumplimiento de las obligaciones contractuales del proveedor

En cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría y dado que no se presentaron novedades durante el periodo del presente Informe No. 5 en la siguiente ilustración No. 9 se reportan en detalle cada uno de los ítems contenidos en los contratos y/o las órdenes de compra provenientes de la ejecución del Convenio 0002 de 2021 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación de Putumayo y GEOPARK Colombia S.A.S. La tabla muestra con claridad, los ítems contratados, las cantidades y los valores ejecutados, las cantidades y valores por ejecutar, de acuerdo con la fase de ejecución programada. A la fecha y para el periodo del presente Informe, no hay observaciones y recomendaciones ya que el contrato del proveedor se ejecutó cumpliendo a cabalidad con la Fase II de las entregas, de acuerdo con el Cronograma aprobado por el Comité técnico del 28 de octubre. Como lo muestran las cifras de la tabla anterior, no hay saldos pendientes de ítems por adquirir o entregar, no hay desfases en los precios ni en los valores presupuestados aprobados.

Los contratos y las órdenes de entrega se pueden acceder en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRAS

Ilustración 9 Ejecución Adquisiciones Proveedor

GEOPARK

): DOTACION DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

							AVANCE FINANCIERO		SALDOS POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION EQUIPOS Y MENAJE SEGUN RES. 29452 DE 2017	UNIDAD	Cant ajustada	VALOR UNITARIO SIN IVA COP	VALOR TOTAL SIN IVA COP	TRANSPORTE Y LOGISTICA	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR
1	Balanza Gramera De mesa, máximo de 10 gramos de sensibilidad. Mecánica o	Und.	92	357,423	$ 32,882,916	$ 3,834,452	92	32,882,916	0	0
2	Balde plástico (12 litros)	Und.	152	12,902	$ 1,961,104	$ 4,423,948	152	1,961,104	0	0
3	Bandeja plástica (Extragrande)	Und.	195	8,084	$ 1,576,380	$ 5,383,160	195	1,576,380	0	0
4	Caldero (50X30)	Und.	144	291,165	$ 41,927,760	$ 4,616,324	144	41,927,760	0	0
5	Canastilla plástica (60x40x13)	Und.	202	25,629	$ 5,177,058	$ 5,488,412	202	5,177,058	0	0
6	Cepillo de mano cerdas duras	Und.	168	4,852	$ 815,136	$ 2,539,508	168	815,136	0	0
7	Cepillo largo cerdas duras	Und.	167	13,959	$ 2,331,153	$ 2,538,982	167	2,331,153	0	0
8	Cernidor aluminio (Normal)	Und.	161	26,649	$ 4,290,489	$ 2,535,826	161	4,290,489	0	0
9	Colador plástico (grande)	Und.	160	28,938	$ 4,630,080	$ 2,535,300	160	4,630,080	0	0
10	Congelador 1 puerta 15 pies - Capacidad 70 Kilos	Und.	3	1,580,827	$ 4,742,481	$ 3,293,426	3	4,742,481	0	0
11	Congelador 1 puerta 5pies-Capacidad 30 Kilos	Und.	33	1,376,865	$ 45,436,545	$ 11,716,286	33	45,436,545	0	0
12	Cuchara para servir (aluminio fundido) con hueco	Und.	221	7,910	$ 1,748,110	$ 2,567,386	221	1,748,110	0	0
13	Cuchara sopera	Und.	3674	2,650	$ 9,736,100	$ 4,383,664	3674	9,736,100	0	0
14	Cuchillo cocina para cortar carne	Und.	180	73,038	$ 13,146,840	$ 2,545,820	180	13,146,840	0	0
15	Cuchillo cocina para cortar verdura	Und.	183	33,370	$ 6,106,710	$ 2,547,398	183	6,106,710	0	0
16	Cuchillo cocina para pelar papa	Und.	142	14,213	$ 2,018,246	$ 2,525,832	142	2,018,246	0	0
17	Escoba plástica grande	Und.	230	16,920	$ 3,891,600	$ 2,572,120	230	3,891,600	0	0
18	Esponja abrasiva	Und.	264	4,653	$ 1,228,392	$ 2,590,004	264	1,228,392	0	0
19	Esponja plástica para el lavado de ollas.	Und.	265	5,429	$ 1,438,685	$ 2,590,530	265	1,438,685	0	0
20	Estante de depósito	Und.	132	248,160	$ 32,757,120	$ 3,541,592	132	32,757,120	0	0
21	Estufa de gas lineal - tres quemadores	Und.	140	2,295,271	$ 321,337,940	$ 15,639,560	140	321,337,940	0	0
22	Estufa enana- Un quemador	Und.	4	1,042,840	$ 4,171,361	$ 2,827,952	4	4,171,361	0	0
23	Jarra plástica (1 o 2 litros)	Und.	255	7,809	$ 1,991,295	$ 2,585,270	255	1,991,295	0	0
24	Legumbrera	Und.	120	79,125	$ 9,495,000	$ 2,514,260	120	9,495,000	0	0
25	Licuadora Industrial	Und.	6	1,238,450	$ 7,430,700	$ 3,016,358	6	7,430,700	0	0
26	Licuadora no industrial	Und.	57	639,388	$ 36,445,116	$ 3,308,192	57	36,445,116	0	0
27	Manguera de gas*	Und.	106	21,808	$ 2,311,648	$ 2,506,896	106	2,311,648	0	0
28	Mesa de cafetería plegable	Und.	347	457,545	$ 158,768,115	$ 5,317,707	347	158,768,115	0	0
29	Nevera de 336 litros o 12 pies	Und.	51	1,883,080	$ 96,037,080	$ 16,770,002	51	96,037,080	0	0
30	Nevera de 512 litros o 19 pies	Und.	7	3,383,154	$ 23,682,078	$ 4,416,474	7	23,682,078	0	0
31	Olla (aluminio recortado) (# 32 o 24 litros)	Und.	260	81,898	$ 21,293,480	$ 5,825,680	260	21,293,480	0	0
32	Olla (aluminio recortado) (# 36 o 36 litros)	Und.	189	102,366	$ 19,347,174	$ 4,904,171	189	19,347,174	0	0
33	Olla (aluminio recortado) (# 40 o 50 litros)	Und.	70	250,275	$ 17,519,250	$ 3,359,670	70	17,519,250	0	0
34	Olla a presión (10 litros)	Und.	166	195,426	$ 32,440,716	$ 4,947,116	166	32,440,716	0	0
35	Olleta (3 litros)	Und.	225	18,330	$ 4,124,250	$ 5,371,415	225	4,124,250	0	0
36	Paila (46 cms)	Und.	189	68,150	$ 12,880,350	$ 4,904,171	189	12,880,350	0	0
37	Pinzas (Grande)	Und.	138	22,772	$ 3,142,536	$ 2,523,728	138	3,142,536	0	0
38	Pipeta de gas de acuerdo a la capacidad del servicio*	Und.			$ -			-	0	0
39	Plato (para seco)	Und.	4306	5,439	$ 23,420,334	$ 4,716,096	4306	23,420,334	0	0
40	Plato (para sopa)	Und.	4306	8,171	$ 35,184,326	$ 4,716,096	4306	35,184,326	0	0
41	Pocillo	Und.	3505	9,690	$ 33,963,450	$ 4,294,770	3505	33,963,450	0	0

ITEM	DESCRIPCION EQUIPOS Y MENAJE SEGUN RES. 29452 DE 2017	UNIDAD	Cantidas contratada	VALOR TOTAL SIN IVA COP	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD POR EJECUTAR	VALOR POR EJECUTAR
42	Punto ecológico Tres (03) canecas	Und.	126	$ 47,013,624	84	31,342,416	42	$ 15,671,208
43	Rallador de acero inoxidable (Corriente)	Und.	146	$ 4,015,438	77	2,117,731	69	$ 1,897,707
44	Regulador de gas*	Und.	120	$ 3,998,160	63	2,099,034	57	$ 1,899,126
45	Sillas de cafetería	Und.	2555	$ 202,330,450	1603	126,941,570	952	$ 75,388,880
46	Tabla acrílica para picar (Grande)	Und.	120	$ 7,233,360	84	5,063,352	36	$ 2,170,008
47	Tabla acrílica para picar (Mediana)	Und.	91	$ 4,688,411	58	2,988,218	33	$ 1,700,193
48	Tenedor mesa	Und.	2396	$ 6,550,664	1366	3,734,644	1030	$ 2,816,020
49	Tina plástica grande	Und.	110	$ 4,032,600	54	1,979,640	56	$ 2,052,960
50	Tina plástica o mediana	Und.	167	$ 3,532,050	103	2,178,450	64	$ 1,353,600
51	Vaso	Und.	4141	$ 13,814,376	2295	7,656,120	1846	$ 6,158,256
52	Asador antiadherente	Und.	115	$ 13,490,880	71	8,329,152	44	$ 5,161,728
53	Balde grande de plástico con tapa	Und.	186	$ 5,452,404	122	3,576,308	64	$ 1,876,096
54	Batidor de chocolate	Und.	*140*	$ 2,220,820	62	983,506	78	$ 1,237,314
55	Botiquin	Und.	120	$ 17,495,280	67	9,768,198	53	$ 7,727,082
56	Cucharero	Und.	162	$ 5,002,398	105	3,242,295	57	$ 1,760,103
57	Cuchillos para comedor	Und.	1984	$ 5,162,368	1049	2,729,498	935	$ 2,432,870
58	Docena de limpiones	Und.	165	$ 4,373,820	94	2,491,752	71	$ 1,882,068
59	Ensaladera	Und.	128	$ 6,114,688	75	3,582,825	53	$ 2,531,863
60	Escurridor en acero inoxidable	Und.	92	$ 23,782,000	57	14,734,500	35	$ 9,047,500
61	Escurridor para freir	Und.	116	$ 3,009,504	71	1,842,024	45	$ 1,167,480
62	Espumadera de aluminio fundido (Pequeña)	Und.	101	$ 2,401,275	58	1,378,950	43	$ 1,022,325
63	Exprimidor manual	Und.	100	$ 3,751,100	56	2,100,616	44	$ 1,650,484
64	Extintores	Und.	105	$ 34,890,450	63	20,934,270	42	$ 13,956,180
65	Filtro purificador para agua- Comunitario	Und.	94	$ 276,721,430	52	153,079,940	42	$ 123,641,490
66	Juego de ollas	Und.	136	$ 23,268,784	88	15,056,272	48	$ 8,212,512
67	Juego de tarros para remesa	Und.	193	$ 12,381,915	108	6,928,740	85	$ 5,453,175
68	Mesa de trabajo - procesamiento	Und.	89	$ 159,179,882	56	100,158,128	33	$ 59,021,754
69	Molino (manual)	Und.	100	$ 12,335,200	60	7,401,120	40	$ 4,934,080
70	Olla arrocera grande	Und.	80	$ 81,216,000	59	59,896,800	21	$ 21,319,200
71	Platero plástico con tapa	Und.	153	$ 7,280,964	100	4,758,800	53	$ 2,522,164
72	Pomas de cinco galones	Und.	120	$ 1,491,840	77	957,264	43	$ 534,576
73	Recipiente de plastico de 1000lts	Und.	47	$ 28,633,951	19	11,575,427	28	$ 17,058,524
74	Recogedor de basura de plástico	Und.	177	$ 2,271,087	101	1,295,931	76	$ 975,156
75	Sarten antiadherent grande	Und.	119	$ 8,305,605	82	5,723,190	37	$ 2,582,415
76	Sarten antiadherente mediano	Und.	123	$ 7,630,920	72	4,466,880	51	$ 3,164,040
77	Soporte para estufa	Und.	19	$ 1,137,682	15	898,170	4	$ 239,512
78	Soporte para nevera	Und.	51	$ 3,053,778	36	2,155,608	15	$ 898,170
79	Tanque 500 litros para almacenar agua	Und.	84	$ 38,532,480	59	27,064,480	25	$ 11,468,000
80	Termo	Und.	91	$ 7,417,592	50	4,075,600	41	$ 3,341,992
81	Procesador de alimentos	Und.	22	$ 4,627,150	6	1,261,950	16	$ 3,365,200
82	Cafetera Greca Institucional	Und.	9	$ 1,461,888	4	649,728	5	$ 812,160
83	Filtro purificador para agua- Familiar	Und.	74	$ 23,761,696	40	12,844,160	34	$ 10,917,536
84	Nevera solar de 220 litros	Und.	49	$ 404,685,904	41	338,614,736	8	$ 66,071,168

6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

6.1. Plan de Calidad

Con base en el Plan de Calidad propuesto por el Proveedor, la Interventoría observa que ha venido cumpliendo con este Plan a la luz de las especificaciones técnicas del Manual de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional y sus actualizaciones, los requerimientos de la entidad certificada, la matriz de necesidades por institución, lo dispuesto en el anexo técnico de la Interventoría y el Acuerdo Marco de Precios CCE-912-1-AMP-2019. Los procesos que ha seguido el Contratista para cumplir con las compras, las cuales se presentan en la ilustración 9, en donde se verifica el resultado de la aplicación por parte del Contratista de los procedimientos del plan de compras (página 13 y ss). En dicha ilustración se puede observar el número de unidades contratadas, los valores de adquisición, las cantidades ejecutadas a la fecha junto con los valores también a ejecutar, lo cual en términos de cumplimiento es igual a lo presentado en la ilustración 2 en términos del cumplimiento del cronograma de entregas por sedes, es decir, al restante 46% de las sedes y al 41% de los equipos y menajes adquiridos, como se muestra también en la ilustración 5 , del avance financiero del contratista proveedor.

El documento Plan de Calidad de Dotación de Menaje, en donde a partir de la página 13 están los procesos de compras se puede acceder en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA PLAN DE COMPRAS

6.1.1. Control de inspección y verificaciones:

El equipo de Interventoría realizó inspecciones, verificaciones y pruebas técnicas un por uno de los elementos a entregar verificando uno a uno sus características, la existencia de manuales, garantías y embalajes adecuados. Los elementos se revisaron acopiados en las 6 bodegas por paquete de destinación desde donde se realizaron los despachos desde los centros de acopio previstos en las poblaciones de Curillo y Puerto Guzmán en cumplimiento de la fase II. Las entregas a las Instituciones Educativas corresponden a los ítems definidos en la matriz de necesidades de cada institución educativa, de la solicitud de la entidad certificada que es la Gobernación del Departamento del Putumayo, del anexo técnico de la Interventoría, del manual de dotaciones escolares del Ministerio de Educación y del Acuerdo Marco de Precios CCE-912-1-AMP-2019. Estas entregas fueron verificadas con presencia del Equipo de campo de la Interventoría. Esta verificación se registró en cada una de las sedes de las Instituciones Educativas beneficiarias del proyecto.

Los resultados de las verificaciones se encuentran consignados en las Actas de recibo y entrega, en las certificaciones de las instalaciones y en las Actas de seguimiento Contratista – Interventoría, a las cuales se puede acceder en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA ACTAS VERIFICACION ENTREGAS Y CERTIF FASE 2 SUBCARPETA CERTIFICADOS FASE 2

CARPETA 5 INFORME – SUB – CARPETA ACTAS COMITÉS DE SEGUIMIENTO CONTRATISTA - INTERVENTORÍA

6.2. Plan de gestión de riesgos:

NA. Esta Obligación no existe dentro del Contrato entre GEOPARK y el Contratista Proveedor. Sin embargo, la Interventoría verificó que los riesgos potenciales asociados durante las entregas de la fase II y ninguno de los riesgos de clima o de seguridad impidieron cumplir con el cronograma aprobado el 28 de octubre

6.3. Plan ambiental:

NA. Esta Obligación no existe dentro del Contrato entre GEOPARK y el Contratista Proveedor. Sin embargo, la Interventoría verifica que el contratista y sus subcontratistas, en los bienes fabricados y adquiridos para entrega e instalación en la fase II, vienen dando cumplimiento a todas las normas legales y técnicas sobre seguridad industrial, salud ocupacional, protección ambiental, prevención y control de incendios.

5.7 Cumplimiento de las obligaciones contractuales del proveedor

En cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría a la fecha de este informe constató que por parte del contratista proveedor se ejecutaron los contratos y órdenes de compra para las fases I y II no generándose novedades o inconformidades en los ítems contratados, las cantidades y los valores ejecutados.

A la fecha no hay observaciones y recomendaciones para esta fase de ejecución de la fase II de las entregas de los elementos de dotación con destino a los restaurantes escolares de las sedes educativas de las zonas urbana y rural de Puerto Guzmán.

Obligaciones Técnicas:

a. **Planeación para la ejecución del proyecto:** Durante el período del presente Informe se han desarrollado actividades que estaban planeadas desde los meses de julio y octubre. Ver CARPETA INFORME 3 SUB – CARPETA Cronograma de entregas segunda Fase

b. Ejecución del proyecto: se culminaron conforme al calendario aprobado desarrollando las actividades de entrega e instalación para la fase II de las entregas.

c. Obligaciones Administrativas: Se manejaron eficazmente los riesgos de orden público y de desplazamiento por las condiciones climáticas, asociados los despachos y entregas de los elementos de dotación para los restaurantes escolares de las sedes educativas beneficiarias, prueba de ello es el cumplimiento del cronograma aprobado de entregas y la recepción de los elementos por los Rectores de los establecimientos educativos dentro del calendario escolar.

d. Asistió a las reuniones del Comité técnico del mes de octubre. Ver Actas Comité Técnico

e. A la fecha de este Informe se completó el 100% de la Fase II de entregas de los elementos de dotación para los restaurantes escolares de las sedes educativas beneficiarias.

f. Durante el período de este Informe, el Contratista mantuvo contacto permanente vía la Gerencia del proyecto y de la Interventoría.

g. Las pólizas se encuentran vigentes. Ver CARPETA INFORME 5 SUB – CARPETA CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA – PÓLIZAS PETRO AMBIENTAL GEOPARK

h. No se han presentado observaciones para el cambio de las especificaciones técnicas de los elementos despachados y entregados.

i. El contratista proveedor atendió en tiempo real las observaciones que el Ingeniero técnico de planta y los técnicos de campo realizaron en relación con los embales, transporte, entregas e instalaciones, ya que la mayoría se habían realizado en la fase de alistamiento y organización logística. Ver CARPETA INFORME 5 SUB – CARPETA ACTAS COMITÉ DE SEGUIMIENTO CONTRATISTA - INTERVENTORÍA

7. CONTROL DE PERSONAL

Contrato Objeto de Interventoría

Personal	Profesionales	Dedicación	Procedencia
Gerente Contrato	Mayor ® Carlos García	Tiempo Completo	Huila
Coordinador HSE Contrato	Ing Carol Bermeo	Tiempo Completo	Huila
Apoyo Contrato	Pedag. Inf. Nathalia Moncayo	Tiempo Completo	Putumayo
Apoyo Contrato	Angel Javier Villota Quintero	Tiempo Completo	Putumayo
Apoyo Contrato	Jhon Eduard Castro Nupan	Tiempo Completo	Putumayo
Apoyo Contrato	Gloria Eunice Bravo Chamorro	Tiempo Completo	Putumayo

La Interventoría corroboró que el Contratista proveedor durante el mes de noviembre no sólo mantuvo, sino que amplió el equipo requerido para atender todas las labores que se derivan de la operación del Contrato.

Contrato de Interventoría

Personal	Profesionales	Dedicación	Procedencia
Director	Delfín Soto Chaves	Tiempo Completo	Bogotá
Coordinador de Campo	Andrés Zapata	Tiempo Completo	Putumayo
Técnico de Planta	Ing. Juan Carlos Salazar	Tiempo Completo	Bogotá
Técnico de campo 1	Vanessa Mora	Tiempo Completo	Putumayo
Técnico de campo 2	Cristian Camilo Mejía	Tiempo Completo	Putumayo
Técnico de campo 3	Sebastián Rangel	Tiempo Completo	Putumayo
Técnico de campo 4	Sandra Mavisoy	Tiempo Completo	Putumayo
Técnico de campo 5	Sebastián Dorado	Tiempo Completo	Putumayo
Profesional Jurídico	José David Martínez	Cuarto de tiempo	Bogotá
Profesional administrativo	Andrea Cruz	Cuarto de tiempo	Bogotá
Auxiliar Administrativo	Carmen Julia Martínez	Tiempo Completo	Bogotá
Apoyo Oficina	Fabián Márquez	Tiempo completo	Bogotá

Durante el período del presente Informe, la Interventoría continuó con el personal de campo desde el inicio del contrato y adicionó 5 técnicos de campo adicionales para cubrir las verificaciones de manera simultánea a las entregas.

8. VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Contrato Objeto de Interventoría

La Interventoría ha verificado el cumplimiento de esta obligación contractual mediante la certificación expedida por el Revisor Fiscal, a la cual se puede acceder en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL

Contrato de Interventoría.

La Interventoría ha cumplido con esta obligación contractual mediante la certificación expedida por el Revisor Fiscal, a la cual se puede acceder en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA CERTIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL CERTIFICADO PARAFISCALES INTERVENTORÍA

9. BALANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.

A la fecha del presente Informe, no se han presentado novedades en el balance. La siguiente ilustración No. 10 muestra el balance presupuestal del contrato del proveedor, tanto en lo que el Contratista ha gastado y facturado frente al valor total presupuestado.

A la fecha de este Informe no ha habido ajustes, adiciones o modificaciones de ítems o cambios de precios. Como se observa en la ilustración No. 10 una vez ejecutado el contrato con todos los ítems contratados, queda un saldo por ejecutar por valor de $51.049.641.75, el cual se explica por la no adquisición de las pipetas de gas, las cuales se acordó no autorizar ya que el Ministerio y el Contribuyente no consideraron viable entregarlas, debido a que de acuerdo con la Resolución de la CREG 023 de 2008, las pipetas de gas no son susceptibles de ser adquiridas y entregadas por parte del Contribuyente a través del Contratista, de la manera como fueron entregados los demás elementos del Convenio 002 de 2021. Esto obedece a que las pipetas, la empresa de gas no las vende sino que las entrega en comodato. Por lo anterior, en comité técnico extraordinario del Convenio 0002 de 2021 realizado el 2 de septiembre de 2022, se constató que las Instituciones Educativas beneficiarias con los elementos de dotación para el Restaurante Escolar ya cuentan con este servicio y por lo tanto se decidió entre las partes: Entidad competente, entidad certificada y contribuyente no adquirir ni entregar estos elementos. Sobre este aspecto la Interventoría emitió el respectivo concepto, al cual se puede acceder en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA SOLICITUDES INFORME 5

Ilustración 10 BALANCE PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN CONTRATISTA PROVEEDOR PETRO AMBIENTAL LTDA		BALANCE PRESUPUESTAL	
VALOR UNITARIO SIN IVA COP	VALOR TOTAL SIN IVA COP	CANTIDAD ÍTEMS	VALOR
VALOR TOTAL SIN IVA COP	$ 2,612,580,972	36,531	2,612,580,972
VALOR TOTAL IVA	$ 496,390,385		496,390,385
LOGISTICA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO	$ 370,114,064		370,114,064
VALOR TOTAL SIN IVA más LOGISTICA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO	$ 2,982,695,036		2,982,695,036
VALOR TOTAL CON IVA más LOGISTICA, TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO	$ 3,479,085,421		3,479,085,421
PRESUPUESTO AJUSTADO 22 DE JULIO ACTA No. 16 Comité Técnico	3,530,135,062,75		
SALDO POR EJCUTAR	51,049,641,75		

10. SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

A la fecha del presente Informe las pólizas aprobadas tanto del contrato del proveedor como de la Interventoría se encuentran vigentes y disponibles en el siguiente enlace:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA - CARPETA PÓLIZAS PETROAMBIENTAL GEOPARK – PÓLIZAS INTERVENTORÍA

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
21-44-101382445	Seguros del Estado	Cumplimiento y Calidad	12/032022-09/08/2023	$44.248.000	11/08/2022	15/08/2022
21-45-101382269	Seguros del Estado	Salarios y bienes	14/082022-09/03/2026	$1.228.000.000	24/08/2022	28/09/2022
21-40-101194645	Seguros del Estado	Responsabilidad civil extracontractual	14/08/2022-14/06/2023	$614.000.000	24/08/2022	28/09/2022

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza No.	Aseguradora	Amparo	Vigencia	Valor Aseg.	Expedición	Aprobación
14-44-101152274	Seguros del Estado	Seriedad de la Oferta	25/04/2022	$ 99,650,820.00	20/04/2022	25/05/2022
14-44-101155918	Seguros del Estado	Cumplimiento salarios y calidad	15/06/2022 - 15 04 2026	$340,088,524.87	29/06/2022	2/07/2022

11. COMITÉS TÉCNICOS DEL CONVENIO

La siguiente relación muestra que los Comités de seguimiento se han cumplido rigurosamente cada 30 días desde el inicio del contrato. En el mes del presente Informe se realizó un Comité el 18 de noviembre de revisión de entregas de la fase II y del acompañamiento de la Interventoría entregas, Acta No. 20, disponible en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA ACTAS COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO

Las temáticas tratadas en las reuniones permiten observar que el Comité técnico ha estado enterado permanentemente de la ejecución del Contrato y sobre todo de las entregas y verificaciones de la Interventoría. Las actuaciones se han surtido oportunamente de acuerdo con los requerimientos del Contratista, la Interventoría, Contribuyente, Gerencia del Proyecto

y la entidad certificada, Gobernación del Putumayo. A la fecha se encuentran cumplidos todos los compromisos que han surgido en los Comités, cuyas actas se pueden acceder en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA ACTAS COMITÉ TÉCNICO DEL CONVENIO

Ilustración 11 RELACIÓN COMITÉS DE SEGUIMIENTO

RELACIÓN DE COMITÉS TÉCNICOS DEL CONVENIO				
PERIODO	**TEMA**	**ASISTENTES**	**COMPROMISOS**	**SEGUIMIENTO**
20) 18/11/2022	1. Verificación del Quorum 2. Revisión de compromisos Comité No. 19 del 28 de octubre de 2022 3. Revisión del cronograma de entregas 4. Informe de entregas por parte de Interventoría 5. Pagos del contrato de Interventoría 6. Proposiciones y varios 7. Registro y lectura de proposiciones	1. GeoPark 2.Gerente de proyecto 3. Secretaría de educación departamental. 4. Ministerio de educación nacional 5. Director de interventoria	1. Publicación de la valla publicitaria, con base en la aprobación por parte del MEN 2. Visita del MEN a la Secretaría de Educación departamental de Putumayo 3. Entregar los anexos de las actas de entrega de la fase 1 y 2 solicitados por el MEN 4. Enviar los informes aprobados de Interventoría al Contribuyente junto con los soportes	GeoPark Ministerio de Educación Nacional Secretaría de Educación Departamental Director de Interventoría Gerente del Proyecto

12. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

HOJA DE CONTROL
CORRESPONDENCIA OCTUBRE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	NÚMERO DE CONTRATO:6000007311	AÑO DEL CONTRATO:2022
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DE		

ITEM	COD	TIPO DOCUMENTAL	FECHA DEL DOCUMENTO	FECHA DE INCORPORACIÓN DEL DOCUMENTO	SOPORTE	FORMATO	TAMAÑO MB	FOLIOS INICIAL	FOLIO FINAL	CANTIDAD DE FOLIOS	OBSERVACIONES
17		2022-EE-276175-OFICIO APROBACIÓN MEN PAGOS 1 Y 2	11/15/2022		digital	PDF	188 KB	1	2	2	
23		Informe Final RFI 1060 Menaje Puerto Guzmán (1)	12/21/2022		digital	PDF	2.720 KB	1	38	38	

Los Oficios de la correspondencia se pueden acceder en:

VER CARPETA INFORME 4 – SUB-CARPETA CORRESPONDENCIA INFORME 5

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO

A través del siguiente enlace pone a disposición el registro fotográfico de las verificaciones de las entregas en las sedes correspondientes a la segunda fase:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA FASE II

14. CONCLUSIONES

Durante el período comprendido del presente Informe, la Interventoría en sus campos de acción Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, Social, Ambiental y Jurídico, ha continuado realizando una gestión por procesos, buscando asegurar la calidad de los resultados desde el inicio de las actividades. Se ha actuado de forma preventiva y correctiva en tiempo real, prospectando de acuerdo con la planeación de las actividades y en ejecución las acciones más efectivas para el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados en el componente de alistamiento y organización logística para las entregas y verificaciones previstas en la fase II de entrega a las sedes educativas de la dotación de menaje para los restaurantes escolares de las instituciones y centros educativos del municipio de puerto guzmán, Departamento de Putumayo.

Los controles han sido precisos en términos de la metodología de verificaciones uno a uno en la fábrica, centros de adquisición, en las bodegas, centros de acopio de Curillo y Puerto Guzmán y en cada sede educativa en donde se verificaron las entregas e instalaciones programadas para la fase II la cual culminó exitosamente dentro del calendario aprobado y con el total de las instituciones educativas beneficiarias. Las observaciones que eventualmente surgieron durante las labores de entrega se han subsanado situ de forma oportuna por el contratista, bajo criterios de seguridad, razonabilidad técnica, jurídica, económica y administrativa. La organización del contratista proveedor y las garantías ofrecidas por parte de las entidades con las que adquirió los elementos entregados explican que surgieran muy pocas inconformidades y que estas fueran fácilmente subsanables de forma inmediata evitando reprocesos y ganando tiempo valioso para cumplir con el cronograma previsto.

Aunque a la fecha de este informe continuaron presentándose problemas del clima invernal y graves de seguridad en la zona, el proceso de entregas y verificaciones se cumplió sin alteraciones culminando la segunda fase del Cronograma aprobado por el Comité Técnico. Debido a lo anterior, no surgió la necesidad de ninguna suspensión, aplazamiento o modificaciones al cronograma de entregas o al contrato objeto de Interventoría.

En resumen, sin excepción, todas las obligaciones sobre el contrato del proveedor y del contrato de Interventoría durante el período comprendido del presente Informe, la Interventoría las ha efectuado en sus campos de acción Técnico, Administrativo, Financiero, Contable, Social, Ambiental y Jurídico.

Igualmente, la gestión de la interventoría se continuó realizando bajo el enfoque del trabajo en equipo apoyando al Ministerio en las labores de control de gestión sobre el contribuyente y el contratista y manteniendo una comunicación oportuna y permanente para atender las contingencias cuando las circunstancias lo han requerido. Como se observa en la siguiente

ilustración No. 12 durante el mes de noviembre el cronograma del Plan de Trabajo de la Interventoría se ha cumplido a cabalidad sin contingencias o retrasos.

Ilustración 12 CRONOGRAMA AVANCE PLAN DE TRABAJO INTERVENTORÍA

Cronograma de Actividades CM-MEN-01-2022					
Actividades	Noviembre				
	3 GRUPO DE VISITAS				
	1-3	7-10	14-17	20-24	27-30 y 1
PLANEACIÓN Y					
Comités de seguimiento					
VERIFICACIÓN Y REVISIÓN EN CAMPO CENTROS DE ACOPIO Y DESPACHOS					
Verificación Técnica en Centros de Acopio de Elementos y Equipos para Entrega					
Verificación en Campo Embalaje y Logística Despachos y Entregas					
Verificación en Campo Entrega y Recibo en Instituciones Educativas					
Programación Autorización y Certificación de Pagos					
Verificaciones Administrativas y Financieras					
PAGOS E INFORMES					
Informes para Pagos Costos Fijos	11.3%				
Informe mensual por obligaciones.					
Informe Pago Visitas			Tercer Pago 25%		Cuarto Pago 25%

Dentro de las obligaciones técnicas el equipo de campo de la Interventoría realizó visitas en cada una de las sedes 77 sedes beneficiarias para constatar las entregas del menaje y equipos de acuerdo con la matriz de necesidades, los requerimientos de la entidad certificada y el anexo técnico de la Interventoría. Los soportes documentales y evidencias que dan constancia del cumplimiento son las Actas de entrega y recibo y las certificaciones de instalación que registran el resultado de cada visita de verificación en sitio, con el detalle de la dotación entregada, estado de entrega y el registro fotográfico, constituyen la evidencia en cuanto al cumplimiento en el acompañamiento de las visitas de entrega de acuerdo con el cronograma de la segunda fase. Con el presente Informe se adjuntan 77 actas y 168 certificaciones de instalación correspondientes a las fases I y II, las cuales contienen el detalle Institución por Institución y la verificación con sus respectivas novedades ítem por ítem de cada elemento y equipos entregados en cada una de las Instituciones y sus respectivas sedes de lo que se entregó e instaló y están debidamente diligenciadas y firmadas por los participantes responsables, Rectores, Contratista e Interventoría. todo lo anterior disponible en:

VER CARPETA INFORME 5 – SUB-CARPETA ACTAS VERIFICACION ENTREGAS Y CERTIFI FASE II

Finalmente, es satisfactorio manifestar que, a pesar las difíciles condiciones climáticas y sobre todo de seguridad por los conocidos problemas de orden público, se pudieron cumplir las entregas y verificaciones de acuerdo con el cronograma aprobado por el comité técnico el pasado 28 de octubre. Sin excepción, todas las actuaciones al tenor de las obligaciones de la Interventoría, su estado y procesos adelantados que aplican a la fecha de este Informe, se encuentran descritas en la matriz de obligaciones de la Interventoría, con sus periodos de avance y observaciones, obligación por obligación, junto con toda la documentación de soporte y evidencia acopiada se encuentra disponible en:

VER CARPETA INFORME 5 ARCHIVO EXCEL: MATRÍZ OBLIGACIONES INTERVENTORÍA INFORME 5

15. RECOMENDACIONES

Una vez concluidas las entregas y visitas de la segunda fase, la Interventoría confirma la necesidad y urgencia de mejorar las condiciones físicas de las instalaciones de los Restaurantes escolares en las 167 de las 168 sedes educativas en la zona rural, en donde existe un importante deterioro y carencia de condiciones físicas adecuadas para la prestación del servicio del Restaurante Escolar.

Resultado de las visitas de verificación en campo realizadas para la fase II se evidenció que buena parte de las instalaciones de las 77 sedes Educativas y en particular, en las áreas de elaboración de alimentos, se corroboró que presentan también como las de la primera fase un notable deterioro de paredes, pisos, techos e instalaciones de agua y electricidad. También hubo algunas manifestaciones del personal que elabora los alimentos, que no existe un plan de mantenimiento y mejoramiento de dichas instalaciones, lo cual contrasta fuertemente con los elementos y equipos nuevos que fueron entregados

Por lo anterior, reiteramos respetuosamente la recomendación para que el Ministerio a través del Departamento del Putumayo, diseñe y ejecute un plan de mantenimiento y en los casos que corresponda, implemente la reconstrucción de las áreas de los restaurantes y comedores escolares, en las 167 de las 168 instituciones educativas que han recibido el beneficio de la dotación del menaje de los elementos y equipos para los restaurantes escolares del área rural del Municipio de Puerto Guzmán Departamento del Putumayo.