ACTA DE INTERVENTORÍA
REINICIO N° 1

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA REINICIACIÓN: 23/11/2018

ACTA DE SUSPENSIÓN:1 **15/11/2018**

Tipo de documento: Contrato **Número:** 128 2018 **Clase:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Origen: **CONTRATACIÓN DIRECTA** **Fecha Elaboración:** 18/01/2018 **Fecha Legalización:** 20/01/2018

Fecha de Inicio: 23/01/2018 **Fecha Terminación:** 30/12/2018

Objeto: Apoyar profesinalmente a la CARDER, mediante visitas de seguimiento y control, digitalización y análisis de la información desde la movilización hasta las empresas de transformación y comercialización de madera (depósitos) ubicados en el Departamento de RIsaralda.

Vr efectivo del contrato:	$30,800,000.00	Sin Pago	$0.00
Adiciones en efectivo:	$0.00	**Vr especie del contrato:**	$0.00
Contrato + Adiciones:	$30,800,000.00	**Vr total del contrato:**	**$30,800,000.00**

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN **30/12/2018**

Justificación de suspensión:
Se reinicia contrato por solicitud de la contratista, la cual ya regresó al país.

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
29844214	DARNELLY ALVAREZ BEDOYA	N	S

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066001	PEREIRA
066045	APÍA
066075	BALBOA
066088	BELÉN DE UMBRÍA
066170	DOSQUEBRADAS
066318	GUÁTICA
066383	LA CELIA
066400	LA VIRGINIA
066440	MARSELLA
066456	MISTRATÓ
066572	PUEBLO RICO
066594	QUINCHÍA
066682	SANTA ROSA DE CABAL
066687	SANTUARIO

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 3 RISARALDA VERDE, BIODIVERSA Y EN PAZ
Proyecto: 520900057 Ordenación Forestal en los Bosques del departamento de Risaralda
Actividad: 2 Implementación de las acciones del Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia (PIMLC), a cargo de CAR
Subactividad: 2.2 Control a la Comercialización en depósitos de madera

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	73	04/01/2018	$30,800,000.00	72	229	$30,800,000.00

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas ante la compañía de seguros que la expidió, en los casos que se requiera. El interventor verificará que esta obligación se cumpla en el tiempo legal. Dada en Pereira el 23/11/2018 por los que en ella intervinieron.

ACTA DE INTERVENTORÍA
REINICIO N° 1

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA REINICIACIÓN: 23/11/2018 **ACTA DE SUSPENSIÓN:1 15/11/2018**

Interventor / Supervisor
93290309 **LUIS ERNESTO PATIÑO HERRERA**

Contratista
29844214 **DARNELLY ALVAREZ BEDOYA**

Elaborado por: Luis Ernesto Patiño Herrera

Impreso por: Luis Ernesto Patiño Herrera