Matriz de Riesgos

Afiliación a la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia ASEUC - para el fomento de publicaciones científicas de la EMAVI.

N	Clase	Fuente	Etapa		Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución		Incumplimiento de leyes o políticas internas de ambas partes, mal uso de la información confidencial, fallo en la ejecución de los procesos en reporte de obligaciones y mandatos.	Aplazamiento del contrato por causas ajenas a las partes o por razones internas de la EMAVI	1	2	2	Bajo	Contratista	Revisión permanente del cumplimiento de las actividades y obligaciones previstas	1	2	2	Bajo	No	Supervisor	A partir de la ejecución del contrato	Fecha termino ejecución del contrato	Permanente revisión de las actividades y obligaciones proyectadas	Mensual



MY. Héctor Fabio Calvo Valencia
Comité Estructurador