MATRIZ DE RIESGO

ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE FISIOTERAPIA PARA LA RECUPERACION DE LOS ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"

3	2	1	**No.**
General	General	General	**Clase**
Externo	Externo	Externo	**Fuente**
Ejecución	Ejecución	Ejecución	**Etapa**
Naturaleza	Operacional	Económico	**Tipo**
Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Riesgos asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados del contrato, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.	Riesgo de fluctuación de precios de insumos, desabastecimiento, variación del peso colombiano con respecto a monedas extranjeras que impida cumplir con el objeto del contrato	**Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)**
Retrasos en el cumplimiento del contrato o Incumplimiento del mismo	Retrasos en el cumplimiento del contrato o Incumplimiento del mismo	Incumplimiento en la entrega de insumos, materiales y suministros de forma total.	**Consecuencia de la ocurrencia del evento**
2	3	3	**Probabilidad**
4	2	3	**Impacto**
6	5	6	**Calificación Total**
Alto	Medio	Alto	**Prioridad**
Contratista	Contratista	Contratista	**¿A quién se le asigna?**
Riesgo asociado por situaciones graves de salud pública, en el cual el Gobierno Nacional, Departamental o Municipal impida la ejecución del objeto contractual.	Riesgo asociado de personal para asegurar la ejecución del objeto contractual, control por medio de la supervisión del contratista.	Adoptar medidas que le permitan al contratista el flujo de caja e inventario suficiente para poder responder con el cumplimiento del contrato.	**Tratamiento/Controles a ser implementados**
1	2	2	**Probabilidad**
3	2	2	**Impacto**
4	4	4	**Calificación**
Bajo	Bajo	Bajo	**Calificación Total**
No	No	No	**Afecta el equilibrio económico del contrato**
Contratista	Contratista	Contratista	**Responsable de implementar el tratamiento**
Inicio del contrato	Inicio del contrato	Inicio del contrato	**Fecha estimada en que se inicia el tratamiento**
30/JUN/2023	30/JUN/2023	30/JUN/2023	**Fecha estimada en que se completa el tratamiento**
Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	Verificación de los índices de Inventario, Liquidez y endeudamiento.	**Como se realiza el monitoreo**
Mensual	Mensual	Mensual	**¿Cuándo?**
			Periodicidad

Impacto después del tratamiento

Monitoreo y revisión