ACTA DE REINICIO N° 02
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2208 DE FEBRERO 25 DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	2208 DE 25 FEBRERO DE 2022	AÑO	2022
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DE BOLIVAR		
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL DEL CARIBE		
INTERVENTORÍA:	PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS NIT 900.508.212-1		

Entre PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS NIT 900.508.212-1, representado legalmente por ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ, identificado con cédula deciudadanía 73'242.702 actuando como INTERVENTORÍA, por otra parte, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, representado por el supervisor ARQ. JAVIER AYOLA AYOLA, hemos convenido realizar la siguiente acta de reinicio, previa las siguientes consideraciones.

1. Que la información general del contrato es la siguiente:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	*2208 de Febrero 25 de 2022*
OBJETO:	*INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE, PISO 8 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.*
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERREZ
VALOR DEL CONTRATO	$258.325.504,00
FECHA DEL CONTRATO:	25 DE FEBRERO DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO:	13 DE ABRIL DE 2022
PRORROGA N° 1	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
PRORROGA N° 2	UN (1) MES

GOBERNACIÓN de BOLIVAR
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR – CAD/República de COLOMBIA, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de Indias, Municipio de Turbaco.
Carretera vía Cartagena-Turbaco, Kilómetro 3.
Email contactenos@bolivar.gov.co- www.bolivar.goc.vo

ACTA DE REINICIO N° 02

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 2208 DE FEBRERO 25 DE 2022

FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO N°1:	10 DE NOVIEMBRE DE 2022
PRORROGA N° 3	DOS (2) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN N°2:	12 DE ENERO DE 2023

2. El contrato de obra se encuentra suspendido desde el 12º de enero de 2023.

Por todo lo anterior:

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el contrato de interventoría N° 2208 del 25 de febrero de 2022 cuyo objeto es "*INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE, PISO 8 DURANTE LA PANDEMIA SARS COV-2 (COVID-19) EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.*" dado quelas condiciones que dieron origen a la suspensión, fueron superadas; y entendiendo que la obra suscribió actade reinicio de su contrato, se acordó entre las partes el reinicio del contrato de interventoría.

SEGUNDO: PROYECTOS Y GESTION DEL DESARROLLO SAS NIT 900.508.212-1, se compromete a actualizar por su cuenta y a favor del Departamento de Bolívar, las garantías constituidas para amparar el contrato, relacionado con la presente acta de reinicio y presentarlas ante la entidad.

TERCERO: Los demás términos y condiciones del contrato de obra no se modifican y continúan vigentes.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron en la ciudad de Cartagena de Indias, el día 18 de abril de 2023

ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIERRREZ
Representante legal
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

ARQ. JAVIER AYOLA AYOLA
SUPERVISOR
GOBERNACIÓN DE BOLIVAR

GOBERNACIÓN de BOLIVAR
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR – CAD/República de COLOMBIA, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de Indias, Municipio de Turbaco.
Carretera vía Cartagena-Turbaco, Kilómetro 3.
Email contactenos@bolivar.gov.co- www.bolivar.goc.vo