PROGRAMA DETRABAJO TECNICO Y ADMINISTRATIVO PORCENTUAL -CPS-469-2020

FUNCITEG
FUNDACIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA GLOBAL
NIT: 830089058-0

PLAZO DE EJECUCION: 8 MESES		**% DE EJECUCION PLANIFICADA**	
OBJETO: "Prestar los servicios para realizar el diseño e implementación de proyectos que aporten para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad."		**100%**	
		% EQUIVALENTE A EJECUCION	**% DE EJECUCION REALIZADA**
	% DE EJECUCION FISICA - CPS-469-2022		**0%**
Firma del acta de inicio	PLANIFICADO	*0%*	
	EJECUTADO	*0%*	
Recepción de: El listado de las instituciones educativas, Los proyectos aprobados para ejecución ,los formatos de evaluación y las actas de las reuniones de revisión y aprobación por parte del comité evaluador ,evaluación pre ejecución.	PLANIFICADO	*5%*	
	EJECUTADO	*0%*	
Presentación y aprobación de las hojas de vida recursos humanos, los formatos previos a utilizar	PLANIFICADO	*2%*	
	EJECUTADO	*0%*	
Agendamiento de las visitas a cada institución educativa	PLANIFICADO	2%	
	EJECUTADO		
Conformación del comité técnico y primera reunión	PLANIFICADO	1%	
	EJECUTADO		
Elaboración y aprobación del plan de trabajo y cronograma de actividades	PLANIFICADO	3%	
	EJECUTADO		
Trasmite permisos, visitas, cronogramas de la etapa diagnosticas: visitas de campo a las doce (12) instituciones	PLANIFICADO	*3%*	
	EJECUTADO		
Diseño de dos piezas gráficas para presentación pública	PLANIFICADO	*1%*	
	EJECUTADO		
Realización de visitas y etapa diagnostica	PLANIFICADO	*9%*	
	EJECUTADO		
Convocatoria realizada para presentación pública	PLANIFICADO	1%	
	EJECUTADO		
Presentación pública	PLANIFICADO	3%	
	EJECUTADO		
	% TOTAL EJECUTADO		
Presentación de: Resultados de la etapa diagnostica, reconocimiento de espacios	PLANIFICADO	18%	
	EJECUTADO		
Plan de compras	PLANIFICADO	5%	
	EJECUTADO		
Presupuesto detallado	PLANIFICADO	5%	
	EJECUTADO		
Muestra de la marcación de los elementos que apliquen con los logros del fondo y la secretaria	PLANIFICADO	2%	
	EJECUTADO		
	% TOTAL EJECUTADO		
Visitas de seguimiento y control pedagógico sobre la implementación de los doce proyectos	PLANIFICADO	*10%*	
	EJECUTADO		
Ingreso al almacén del fondo	PLANIFICADO	*10%*	
	EJECUTADO	*0%*	
	% TOTAL EJECUTADO		
Entrega de dotaciones, instalaciones, acompañamiento y control pedagógico	PLANIFICADO	8%	
	EJECUTADO		
Entrega de bienes del Fondo de Desarrollo Local de Engativá y el operador de las instituciones educativas distritales	PLANIFICADO	8%	
	EJECUTADO		
Reuniones mínimas requeridas al comité técnico	PLANIFICADO	1%	
	EJECUTADO		
Preparación y ejecución	PLANIFICADO	*1%*	
	EJECUTADO		
Presentación pública de trasparecía, rendición de cuentas y publicación en las redes sociales del Fondo de desarrollo Local de Engativá	PLANIFICADO	*1%*	
	EJECUTADO		
Convocatoria Presentación pública de trasparecía, rendición de cuentas	PLANIFICADO	*1%*	
	EJECUTADO		
Presentación de informes	PLANIFICADO	0%	
	EJECUTADO		
Presentación de informe final	PLANIFICADO	0%	
	EJECUTADO		
	% TOTAL EJECUTADO		

LUIS CARLOS SERPA ZAMBRANO.
REPRESENTANTE LEGAL
FUNCITEG