FUNCITEG
FUNDACIÓN DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA GLOBAL
NIT: 830088058-0

LP- FDLE- 469-2022

ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVA - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

PLAZO DE EJECUCION: 8 MESES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - CPS-469-2022

OBJETO: "Prestar los servicios para realizar el diseño e implementación de proyectos que aporten para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad."

		ENERO				FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE	
		Sem 2	Sem 3	Sem 4	5 Sem	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Swm 5	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	sem 5	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 1	Sem 2	Sem 3	sem 4	sem 5	sem 1	sem 2
FASE I - PREPARACION PLANIFICACION																																									
Firma del acta de inicio	PLANIFICADO	13/01/2023																																							
	EJECUTADO																																								
Recepción de: El listado de las instituciones educativas, Los proyectos aprobados para ejecución ,los formatos de evaluación y las actas de las reuniones de revisión y aprobación por parte del comité evaluador ,evaluación pre ejecución.	PLANIFICADO	13/01/2023																																							
	EJECUTADO																																								
Presentación y aprobación de las hojas de vida recursos humanos, los formatos previos a utilizar	PLANIFICADO	16/01/2023																																							
	EJECUTADO																																								
Agendamiento de las visitas a cada institución educativa	PLANIFICADO		20/01/2023			6/02/2023																																			
	EJECUTADO																																								
Conformación del comité técnico y primera reunión	PLANIFICADO	13/01/2023																																							
	EJECUTADO																																								
Elaboración y aprobación del plan de trabajo y cronograma de actividades	PLANIFICADO	13/01/2023			31/01/2023																																				
	EJECUTADO																																								
Trasmite permisos, visitas, cronogramas de la etapa diagnosticas: visitas de campo a las doce (12) instituciones	PLANIFICADO			24/01/2023		6/02/2023																																			
	EJECUTADO																																								
Diseño de dos piezas gráficas para presentación pública	PLANIFICADO		20/01/2023		25/02/2023																																				
	EJECUTADO																																								
Realización de visitas y etapa diagnostica	PLANIFICADO			24/01/2023				13/02/2023																																		
	EJECUTADO																																								
Convocatoria realizada para presentación pública	PLANIFICADO			25/01/2023	30/01/2023																																				
	EJECUTADO																																								
Presentación pública	PLANIFICADO				30/01/2023																																				
	EJECUTADO																																								
Presentación de: Resultados de la etapa diagnostica, reconocimiento de espacios	PLANIFICADO							15/02/2023																																		
	EJECUTADO																																								
Plan de compras	PLANIFICADO							15/02/2023				14/03/2023																														
	EJECUTADO																																								
Presupuesto detallado	PLANIFICADO			25/01/2023			14/02/2023																																		
	EJECUTADO																																								
Muestra de la marcación de los elementos que apliquen con los logros del fondo y la secretaria	PLANIFICADO							15/02/2023																																		
	EJECUTADO																																								
Visitas de seguimiento y control pedagógico sobre la implementación de los doce proyectos	PLANIFICADO																									13/06/2023														1/09/2022	
	EJECUTADO																																								
Entrega de dotaciones, instalaciones, acompañamiento y control pedagógico	PLANIFICADO																	13/04/2023								12/06/2023															
	EJECUTADO																																								
Ingreso al almacén del fondo	PLANIFICADO										16/03/2023									01/04/2023																					
	EJECUTADO																																								
Entrega de bienes del Fondo de Desarrollo Local de Engativá y el operador de las instituciones educativas distritales	PLANIFICADO																																							
	EJECUTADO										16/03/2023									01/04/2023																					
Reuniones mínimas requeridas al comité técnico	PLANIFICADO	16/01/2023		23/01/2023					20/02/2023				20/03/2023					17/04/2023					22/05/2023					19/06/2023						17/07/2023					14/08/2023			12/09/2023
	EJECUTADO																																								
Presentación pública de trasparecía, rendición de cuentas y publicación en las redes sociales del Fondo de desarrollo Local de Engativá	PLANIFICADO																																							2/09/2023	
	EJECUTADO																																								
Convocatoria Presentación pública de trasparecía, rendición de cuentas	PLANIFICADO																																						15/08/2023		2/09/2023	
	EJECUTADO																																								
Presentación de informes	PLANIFICADO		17/01/2023				17/02/2023					17/03/2023					17/04/2023					17/05/2023					17/06/2023						17/07/2023					17/08/2023				17/09/2023
	EJECUTADO																																								
Presentación de informe final	PLANIFICADO																																								17/09/2023
	EJECUTADO																																								

LUIS CARLOS SERPA ZAMBRANO.
REPRESENTANTE LEGAL
FUNCITEG