INFORME FINANCIERO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 469-2022

OBJETO: "Prestar los servicios para realizar el diseño e implementación de proyectos que aporten para el desarrollo integral de la primera infancia y la relación escuela, familia y comunidad.".

	PERIODO DE INFORME:	DEL 13 DE ENERO HASTA 12 DE FEBRERO DE 2023			DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL PRIMER PAGO (357.220.198)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA GLOBAL "FUNCITEG"						
NIT:	830089058-0						
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS						
NOMBRE DEL PROYECTO:	PRIMERA INFANCIA			Valor Contrato:	$ 1.190.733.992	RUBRO:	1588
NUMERO - CONTRATO:	469	VIGENCIA:	2022				
INFORME FINANCIERO:	N° 1	DE:					
TIPO DE INFORME:	POR PORCENTAJE	COREO ELECTRONICO DE QUIEN ELABORA EL INFORME		FUNCITEGFDLE469@GMAIL.COM			
ACTA DE INICIO/ FECHA DE INICIO:	13 DE ENERO 2023	FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO	12 DE AGOSTO DE 2023	PRORROGA:	N/A	ADICIONES:	N/A


										MES 1										
COMPONENTE	ITEM	PROYECTO	ELEMENTO REQUERIDO	DESCRIPCIÓN	PERSONAS REQUERIDAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CUENTA 1						TOTAL POR EJECUTAR			ADICION
										CANTIDAD FACTURADA	VALOR ANTES DE IVA	VALOR + IVA (AL FINAL DE LA EJECUCION DEL MES)	FACTURA	%	RUBRO 1	TOTAL ACUMULADO	VALOR	%	CANTIDAD
TAPA DE EJECUCION	DOTACIÓN	1588	N/A	Para cada una de las Instituciones, se entregará la dotación de fortalecimiento por un valor **MÁXIMO NETO DE CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($53.000.000),** los cuales se agotarán según las necesidades de cada institución beneficiada, para un total de **SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($636.000.000)** entregados.. Por lo tanto, en la propuesta económica se relaciona un listado de los elementos cotizados que fueron presentados por las instituciones educativas, posteriormente aprobados por el comité evaluador y referenciados en las fichas técnicas de la Secretaria De Educación Distrital; los cuales deberán ser tenidos en cuenta para la entrega de los elementos a cada institución hasta llegar a completar el recurso asignado por institución educativa de **CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($53.000.000), ANTES DE IMPUESTOS DE LEY VIGENTES,** esto último de acuerdo al tipo y/o naturaleza de proponente adjudicado.	No Aplica	12	INSTITUCIONES	$ 59.561.400	$ 714.736.800	0	$ 0	$ 0	N/A	0%	1588	$ 0	$ 714.736.800	100%	N/A
	REALIZACION DE ETAPA DIAGNOSTICA:	1588	N/A	trabajo de campo se realiza el diagnóstico y la verificación interna de la disponibilidad y estado del espacio en las instituciones educativas, los lugares de acceso, la disponibilidad de parqueo del o los vehículos de carga, acceso de los elementos, puntos de internet, adecuación de redes eléctricas, alarmas de seguridad y aislamiento sonoro, condiciones y/o estado de los ambientes pedagógicos, transporte, logística y en general verificar el cumplimiento de las condiciones de adecuación por parte de las instituciones educativas; como también la instalación de los insumos y/o elementos que apliquen; esto de acuerdo con la sublinea de acción definida y desarrollada a través del proyecto por cada institución educativa. *** demas detalles técnicos en el documento tecnico del proceso**	No Aplica	1	GLOBAL	$ 47.000.000	$ 47.000.000	0	$ 0	$ 0	N/A	0%	1588	$ 0	$ 47.000.000	100%	N/A
	ESTAMPADOS CON LOGOS	1588	N/A	costos de diseño, impresión, instalación y mano de obra: de los estampados con el logo de la alcaldía local de engativá y de la secretaria de educación del distrito, en los siguientes elementos: kit de canecas, tableros, instrumentos musicales, elementos tecnológicos (video beam, televisores, pantallas, etc.), microscopio electrónico digital, kit de robótica y colecciones literarias, bibliobanco, ludotecas, mobiliario. *** demas detalles técnicos en el documento tecnico del proceso**	No Aplica	1	GLOBAL	$ 9.200.000	$ 9.200.000	0	$ 0	$ 0	N/A	0%	1588	$ 0	$ 9.200.000	100%	N/A
	TRANSPORTE CON CONDUCTOR	1588	N/A	debe incluir transporte con conductor y apoyo logistico a cada una de las insituciones educativas para la entrega en el sitio, de la totalidad de los elementos descritos en este documento, como tambien en anexo tecnico y estudios previos. *** demas detalles técnicos en el documento tecnico del proceso**	No Aplica	1	GLOBAL	$ 21.000.000	$ 21.000.000	0	$ 0	$ 0	N/A	0%	1588	$ 0	$ 21.000.000	100%	N/A
	ENTREGA, SUMINISTRO, ARMADO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, CAPACITACION Y FICHA TECNICA DE LOS ELEMENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES SELECCIONADAS	1588	N/A	Entrega, suministro, armado, instalación, mano de obra, ficha tecnica y capacitacion en el momento de la entrega en cada una de las insituciones que corresponda de lo siguiente: - televisores - pantalla all in one - video beam - cabina auto potenciada activa - bibliobanco - jugatero - mueble almacenamiento con canastillas - kit canecas medianas para aulas de clase - pupitres preescolar 5 mesas (x 5 sillas c/u) - mueble exisitero – ludoteca	No Aplica	1	GLOBAL	$ 40.500.000	$ 40.500.000	0	$ 0	$ 0	N/A	0%	1588	$ 0	$ 40.500.000	100%	N/A
	ENTREGA, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, CAPACITACION Y FICHAS TECNICAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES SELECCIONADAS	1588	N/A	* Entrega, suministro, mano de obra, ficha tecnica Y capacitacion en el momento de la entrega en cada una de las insituciones educativas de los demas elementos descritos en este documento, como tambien en anexo tecnico y estudios previos. * Garantizar la entrega de los elementos en cada una de las instituciones educativas, con las debidas indicaciones de uso, fichas técnicas respectivas y garantías respectivas. *** demas detalles técnicos en el documento tecnico del proceso**	No Aplica	1	GLOBAL	$ 31.000.000	$ 31.000.000	0	$ 0	$ 0	N/A	0%	1588	$ 0	$ 31.000.000	100%	N/A

E	**ENTREGA, SUMINISTRO, ARMADO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, CAPACITACION, FICHA TECNICA, ENTRE OTROS, A LAS ISITUCIONES EDUCATIVAS OFICILAES PERTINENTES DE PARQUES INFANTILES MEDIANOS**	1588	N/A	Garantizar el transporte, suministro, armado, instalación, ficha tecnica, mano de obra y pruebas de dos (2) parques infantiles medianos en dos instituciones educativas oficiales: - los parques infantiles, serán instalados en áreas exteriores de los colegios del distrito, por lo cual sus materiales deben contar con un tratamiento anti-uv, no poroso, de fácil limpieza. - los parques serán para uso de niños y niñas de 3 a 8 años, por lo cual se deberán respetar las edades recomendadas para no efectuar daños posteriores en las superficies. - se deben tener en cuenta el máximo de usuarios para cada uno de los parques - se debe instalar al ingreso de los parques, las indicaciones de uso a través de un aviso pedagógico para niños, dicho aviso deberá contener normas básicas de uso, altura mínima de ingreso, capacidad máxima de usuarios, entre otros. *** demas detalles técnicos en el documento tecnico del proceso**	No Aplica	2	PARQUES	$ 33.300.000	$ 66.600.000	0			N/A	0%	1588				
	PRESENTACIÓN PÚBLICA - VIRTUAL	1588	N/A	**EL CONTRATISTA PREPARARÁ CON ANTELACIÓN LA LOGÍSTICA NECESARIA PARA GARANTIZAR:** * una plataforma virtual para su realización. * hacer la convocatoria por diferentes medios de comunicación. * un (1) interprete de señas * un (1) auxiliar logístico. * entrega de ficha técnica de contenido de la presentación pública * garantizar todos los medios técnicos y tecnológicos * la presentación tendrá una duración máxima de treinta (30) minutos * mesas de conversación con grupos poblacionales diferenciales - colectivos *** demas detalles técnicos en el documento tecnico del proceso**	No Aplica	1	GLOBAL	**$ 500.000**	**$ 500.000**	1	$ 500.000	$ 595.000	173	100%	1588	$ 0	$ 0	0%	N/A
	PRESENTACIÓN PÚBLICA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS (ENTREGA DE RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ANTE LA COMUNIDAD):	1588	N/A	**EL CONTRATISTA PREPARARÁ CON ANTELACIÓN LA LOGÍSTICA NECESARIA PARA GARANTIZAR:** * una plataforma virtual para su realización. * hacer la convocatoria por diferentes medios de comunicación. * un (1) interprete de señas * un (1) auxiliar logístico. * entrega de ficha técnica de contenido de la presentación pública * garantizar todos los medios técnicos y tecnológicos * la presentación tendrá una duración máxima de treinta (30) minutos. *** demas detalles técnicos en el documento tecnico del proceso**	No Aplica	1	GLOBAL	**$ 500.000**	**$ 500.000**	1	$ 0	$ 0		0%	1588				
		1588	N/A	**PAUTA REDES SOCIALES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ** *** demas detalles técnicos en el documento tecnico del proceso**	No Aplica	1	GLOBAL	**$ 500.000**	**$ 500.000**	1	$ 0	$ 0	173	0%	1588				
	RECURSO HUMANO	1588	N/A	**UN (1) COORDINADOR GENERAL PEDAGOGICO (PROFESIONAL ESPECIALIZADO I):** Es responsable de planificar, ejecutar y controlar todas las actividades administrativas, pedagógicas, operativas y logísticas pactadas en el contrato, ante la alcaldía local de engativá. Perfil profesional: profesional con formación certificada en administración	1	8	MESES	**$ 6.753.000**	**$ 54.024.000**	1	$ 6.753.000	$ 8.036.070	173	13%	1588				
		1588	N/A	**DOS (2) AUXILIARES LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS (ASISTENCIAL I):** cuyo objeto es apoyar cada una de las entregas y diferentes actividades del proceso contractual, encargados de brindar el apoyo logístico, asistir, controlar, tomar evidencias y hacer constar cada entrega y actividad; las cuales estarán bajo las orientaciones que al respecto les imparta el	2	8	MESES	**$ 941.000**	**$ 15.056.000**	2	$ 1.882.000	$ 2.239.580	173	13%	1588	$ 0	$ 13.174.000	88%	N/A
	SUBTOTAL							**$ 250.755.400**	**$ 1.000.616.800**		**$ 9.135.000**					**$ 876.610.800**		
	IVA								**$ 190.117.192**		**$ 1.735.650**					**$ 166.556.052**		
	TOTAL								**$ 1.190.733.992**		**$ 10.870.650**	**$ 10.870.650**				**$ 1.043.166.852**		

% Rubro Presupuestal	Valor Rubro Presupuestal	Rubro Presupuestal:	Valor ejecutado 1	Valor ejecutado 2	Valor ejecutado 3	Valor ejecutado 4	Valor ejecutado 5	% Ejecutado	Pendiente x Ejecutar
100%	$1.190.733.992	**1588**	$ 357.220.198					30%	$ 833.513.794
TOTALES	**$ 1.190.733.992**		**$ 357.220.198**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**30%**	**$ 833.513.794**

Relación de facturas del Pago No. 1		
No. de Factura	**Concepto**	**Valor**
173	Primer pago, correspondiente al treinta por ciento (30%) del total del contrato,	**$357.220.198**
	TOTAL	**$ 357.220.198**
	NOTA ACLARATORIA	**$ 833.513.794**

QUIENES SUSCRIBEN ESTE INFORME, HACEN CONSTAR:
1. QUE LAS CIFRAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDEN A LOS GASTOS EJECUTADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO.
2. QUE LOS VALORES DETALLADOS SE HALLAN REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DE NUESTRA ORGANIZACIÓN.
3. QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTE NO SE HAN PRESENTADO PARA LEGALIZACIÓN ANTE OTRA INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE HAYA APOYADO EL PROYECTO



LUIS CARLOS SERPA ZAMBRANO

Nombre Representante Legal
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Razón Social - FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA "GLOBAL"

Revisó: Vo.Bo. XXXX XXXX XXXX - Apoyo a la Supervisión Administrativa
Vo.Bo. XXXX XXXX XXXX - Apoyo a la Supervisión Técnica
Aprobó: Vo.Bo. Héctor Rincón Salazar - Apoyo a la Supervisión Financiera