
REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 13 DEL DÍA 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO DELMES DE MARZO DE 2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	HARBY STEBAN ARCE CORDOBA	1.114.452.117		X		SENA CAB	harce@sena.edu.co	3122420961	X	
2	VICTOR ALBERTO MESIAS ARANGO	94.478.784		X		PISCICOLA EL PARAISO	Victorm61@live.com	3154017059	X	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 13		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento técnico operativo del mes de marzo de 2023		
CIUDAD Y FECHA: Buga 30 de marzo de 2023	**HORA INICIO:** 08:00 pm	**HORA FIN:** 12:00 m
LUGAR Y/O ENLACE: Centro Agropecuario de Buga	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Carretera central, variante Buga-Tuluá	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Verificación de indicadores
2. Gestión de riesgos
3. seguimientos indicadores

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Verificar el cargue de documentación en plataforma fondo emprender solicitada por interventoría para primera visita y realizar ajuste al plan operativo para el desarrollo del proyecto PISCICOLA EL PARAISO con ID 78050

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de indicadores

VISITA	EMPLEOS	EJECUCION PRESUPUESTAL	MERCADEO	NBI	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCION	VENTAS
Meta	4	$79.980.379	1	6,77	5	12.000 kilogramos de Tilapia Roja	$ 91.200.000
3	4	$79.980.379	1	6,77	5	12.000 kilogramos de Tilapia Roja	$ 0
Ejecución	100 %	100%	100%	100%	100%	0%	0%

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN

El emprendedor es consciente y ha trabajado en la mitigación de los 6 riesgos asociados a la empresa.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

3.1 Gestión en la Generación de Empleo

Los empleos serán homologados, de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender, Meta cuatro (4), se cuenta a la fecha con cuatro empleos, Contadora, Gerente Emprendedor, un experto acuícola y un operario contratado por jornales, ósea un cumplimiento del 100% de la meta, una vez se cuente con el tiempo de contratación, se procederá a la legalización de los empleos; tiene pendiente actualizar los pagos a la seguridad social de los trabajadores

3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal

Meta $79.980.379, al momento se han descargado recursos para la compra de maquinaria y equipos, Nómina, Compra de materias primas por valor de $79.980.379; lo cual representa el 100% del total de recursos solicitados

3.2.2 Aportes del emprendedor.
La emprendedora tiene como compromiso en aporte la suma de $14,673,637, donde se ven registrados en los libros de contabilidad.

3.3 Gestión en Mercadeo
Meta uno (1), ya se valido evento de mercadeo cumpliendo al 100% el indicador

3.4 Contrapartidas
Meta cinco (5), Se cuenta con cinco contrapartidas cargadas en plataforma, lo que equivale al 100% de la meta.

3.5 Gestión en Producción
Gestión de Producción: Meta 12.000 Kilogramos de Tilapia Roja, hasta el momento no se ha efectuado producción, ya que se compraron el mes anterior los alevinos y están en proceso de engorde

3.6 Gestión en Ventas
Gestión en Ventas: Meta $ 91.200.000, al momento no se han efectuado ventas, dado que los peces no tuvieron el crecimiento previsto.


CONCLUSIONES

De acuerdo con comunicación permanente con el empresario Víctor Alberto Mesías Arango ha asumido la puesta en marcha de su empresa de manera activa y decididamente para el logro de los indicadores.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Colocar la plataforma al día 2. Realizar programa de SST	Emprendedor/ Víctor Mesías	Abril de 2023

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)



Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.