CONTRATO NÚMERO: 1.230-12.03-0262 **FECHA:** –01 de julio de 2022
OTRO SI 1: 1.230-12.03-0262 - 1 **FECHA:** –11 de agosto de 2022

DEPENDENCIA: SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

En el Despacho de la Secretaria de Desarrollo Social y Participación del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos**: KAREN RADA RAMIREZ** identificado con la cédula de ciudadanía número **1.130.598.600,** expedida en Cali valle del cauca, nombrada mediante Decreto No. 1-17-1057 de 3 de octubre de 2022, delegada para contratar mediante Decreto No.1-17-0250 de 4 de marzo de 2021, en calidad de **ORDENADOR DEL GASTO**, JORGE ENRIQUE MENDEZ FLOREZ, identificado con cedula No.79627517, representante legal de **VISUALCOM S.A.S.** con NIT. 805027354-1, en calidad de CONTRATISTA, y **LUZ ADRIANA GOMEZ FORERO**, con cedula de ciudadanía número **31.883.293** de Cali valle del cauca, en calidad de SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR única y exclusivamente para avalar la información de la presente acta, para liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato / convenio que se identifica a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
CONTRATISTA	VISUALCOM S.A.S.
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	805027354-1
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

	EXIGIDAS
FECHA DE SUSCRIPCION	**01/07/2022**
VALOR: (Número y Letras)	NOVENTA Y NUEVE MOLLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ **99.133.545) COP**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**3600001759**–del 25/MAYO/2022 por 98.000.000 COP **3700002481-** del 25/MAYO/2022 4.000.000 COP **3700002510-** del 29/julio/2022 por 208.000 COP
REGISTRO PRESUPUESTAL	4500035509-del 11/AGO/2022 por $95.269.020 4500035510-del 11/AGO/2022 por $3.864.525
GARANTÍAS: (cuando aplique)	**NÚMERO DE PÓLIZA:** 45-44-101139626-del 01/julio/2022 **Anexo** 0. **Entidad aseguradora:** Seguros del Estado S.A. **AMPARO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** VALOR ASEGURADO**:** $ 9.913.354.50 INICIO DE VIGENCIA: 29/junio/2022 FIN VIGENCIA: 29/enero/2023 **AMPARO: CALIDAD DE LOS ELEMENTOS** VALOR ASEGURADO: $ 9.913.354.50 INICIO DE VIGENCIA: 29/junio/2022 FIN VIGENCIA: 29/marzo/2023. **AMPARO: CALIDAD DEL SERVICIO** VALOR ASEGURADO: $ 9.913.354.50 INICIO DE VIGENCIA: 29/junio/2022 FIN VIGENCIA: 29/marzo/2023. **AMPARO CALIDAD Y CORRECTO**

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

	FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES VALOR ASEGURADO: $ 9.913.354.50 INICIO DE VIGENCIA: 29/junio/2022 FIN VIGENCIA. 29/marzo/2023
FECHA DE INICIO	11 agosto 2022
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses

ASPECTOS FINANCIEROS EN EJECUCION	
MAYORES O MENORES CANTIDADES	**N/A**
VALOR ADICIÓN	**N/A**
VALOR REAJUSTES (Aplicación de fórmulas)	**N/A**
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	**N/A**
VALOR TOTAL	**N/A**

ASPECTOS TEMPORALES EN EJECUCION	
PRÓRROGA	**N/A**
FECHA DE REGISTRO DE SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA DE REGISTRO DE REINICIO	**N/A**
FECHA DE TERMINACIÓN	
PLAZO FINAL	Tres (3) meses

DOCUMENTOS SUPERVISION EN EJECUCION	
ACTAS DE RECIBO PARCIAL	Un (1) pago por el 100% del valor del contrato
ACUERDOS	**N/A**

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

CONCILIACIONES	**N/A**
TRANSACCIONES	**N/A**
SANCIONES	**N/A**

GESTION Y/O SUPERVISION	
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI (X) NO ( )
% CUMPLIMIENTO TÉCNICO	100%
% CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO	100%
% CUMPLIMIENTO FINANCIERO	100%
% CUMPLIMIENTO CONTABLE	100%
% CUMPLIMIENTO JURÍDICO	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN:

Valor total del Contrato / convenio: $ **99.133.545**

Valor ejecutado: $ **99.133.545**

Valor no ejecutado: $ 0

Porcentaje de Ejecución: 100%

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del Contrato / convenio: $ **99.133.545**

Anticipo: $ 0

Amortización anticipo: $ 0

Pago anticipado: $ 0

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Pagos parciales: $ **99.133.545**

Interés moratorio: $ 0

Total pagado: $ 99.133.545

Saldo a favor de El Contratista: $ 0

Saldo a favor de El Departamento: $ 0

Balance de pagos y Balance de entregas		**% Valor del contrato**	**% Valor de amortización**
Valor total contrato:	**$ 99.133.545**		
Valor anticipo:	**$ 0**	**%**	
Valor de las entregas	**$ 0**	**%**	
Valor facturado:	**$ 99.133.545**	**%100**	
Valor facturado pendiente de pago:	**$ 0**	**%**	
Valor pagado:	**$ 99.133.545**	**% 100**	
Valor amortizado del anticipo:	**$ 0**	**%**	**%**
Valor pendiente de amortizar:	**$ 0**	**%**	**%**
Valor pendiente de ejecución:	**$ 0**	**%**	
Valor pendiente de entrega:	**$ 0**	**%**	

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL DEPARTAMENTO:N/A

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL CONTRATISTA: N/A

EXTENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS: N/A

En estos términos las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes del contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Proyectó: Luisa Fernanda Silva – Contratista SDSyP
Revisó: Julián A. Suarez - Contratista SDSyP
Luz Adriana Gómez Forero - Supervisor
María Jimena Ortiz Delgado - Jefe Oficina Asesora Jurídica

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: IMA CONSULTING SERVICES S.A.S	Nombre: Rubén Andrés Castillo Quevedo – Lia Patricia Pérez Carmona	Mesa de trabajo del proceso M1-P3 Administrar y Mejorar el MIPG Acta N.008
Cargo: Contratista	Cargo: Subdirector de Contratación – Directora Departamento Administrativo de Jurídica	
Firma:	Firma:	
Fecha: 05/12/2022	Fecha: 06/12/2022	Fecha: 13/12/2022

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.