Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	01
Contrato No:	202300453

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	NELSON ENRIQUE CONSUEGRA BOLAÑO		
Identificación:	8.715.411		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del Supervisor:	ENRIQUE BUENDIA C.		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será SEIS (6) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202300160	**Fecha de C.D.P.**	2023 / 01 / 19
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202300431	**Fecha del R.P.**	2023 / 02 / 02

Valor del Contrato		
	Contrato Inicial	$ 44.774.100
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 44.774.100

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
2023/ 02/02	2023/08/01		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/o Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		

			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 44.744.100
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 44.744.100
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 7.462.350
Valor por ejecutar		$ 37.281.750
Valor a pagar en el presente Informe		$ 7.462.350
No. Factura o Cuenta de Cobro		CN-01-2023

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO 2 DE 2023- MARZO 1 DE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:


Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
- Apoyo a la Secretaría de Infraestructura del departamento del Atlántico en el seguimiento del proceso que se adelanta por parte del Fondo de Adaptación, para el reinicio de las obras de la IE Las Compuertas localizadas en el Municipio de Manatí.	Estado del proceso, seguimiento, visita inspección y acompañamiento
-Presentación de los informes de avances mensuales de cada una de las obras y de las actas y registro fotográfico de las visitas realizadas.	Estado del proceso, seguimiento, visita inspección y acompañamiento


-APOYO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO PARA LA SUPERVISION TECNICA DEL CONTRATO CUYO **OBJETO: MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO,** SEGÚN ADJUDICACIÓN SA-37-2022 SELECCIONADA CON LA FIRMA CONSORCIO MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES 2022-0001 POR VALOR DE $6.809.601.035,11 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASIGNADAS EN **EL MUNICIPIO DE PALMAR DE VARELA** ASI: **1.- I.E. JOSE MARIA CORDOBA** **2.- I.E. TECNICA COMERCIAL** **3.- I.E. TECNICA COMERCIAL SEDE MARIA BERNARDA** **4.- I.E. TECNICA COMERCIAL SEDE AGUSTIN QUANT** **5.- I.E. TECNICA AGROPECUARIA**	-Estado del proceso, seguimiento, visita inspección y acompañamiento

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.


REGISTRO FOTOGRAFICO:


I.E. JOSE MARIA CORDOBA






I.E. TECNICA AGROPECUARIA







I.E. TECNICA COMERCIAL







I.E. MARIA BERNARDA





I.E. AGUSTIN QUANT





5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ENRIQUE BUENDIA C. quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
CN-01-2023	EPS-PENSION 25372276	2023-02-27	$ 1.106.000
	ARL 9447418107	2023-01-01	$ 200.900
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 1.306.900**

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, en el mes de **marzo 3** de **2023**.

FIRMA DEL SUPERVISOR
72.189.874 de Barranquilla

FIRMA DEL CONTRATISTA
8.715.411 de Barranquilla