IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**16/07/2022 A 15/08/2022**	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**Impresión al 100% Encuadernación al 100% Alistamiento al 100% Entregas al 100%**	**$ 9.259.318.181,00 (100% del servicio de impresión y encuadernación, 100% alistamiento y 100% de distribución)**
% DE AVANCE REAL	**Impresión al 100% Encuadernación al 100% Alistamiento al 100% Entregas al 100%**	**$ 6.761.658.037,00 (100% del servicio de impresión y encuadernación, 100% de alistamiento y 50% de distribución)**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIEGO RENÉ TORRES MARTÍNEZ
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22100044
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03/03/2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	11/03/2022
CONTRATISTA	QUAD GRAPHICS COLOMBIA S.A.S.

CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	802.103.903-0
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESION, BODEGAJE ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PARA EL PROYECTO TODOS A APRENDER (PTA) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VALOR	NUEVE MIL **DOSCIENTOS** CINCUENTA Y NUEVE **MILLONES** TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO **OCHENTA** Y UN PESOS (COP$9.259.318.181) INCLUIDO IVA Y DEMAS **COSTOS DIRECTOS** E **INDIRECTOS**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**TRES (3) MESES**
PLAZO DE ENTREGA	- Inicio de Impresión contra recepción por parte del contratista de al menos del 40% del papel bond y el 70% del papel esmaltado - Inicio de alistamiento: 25 días calendario posteriores al inicio de impresión - Ritmo de alistamiento: mínimo 180,000 libros promedio por día hábil durante el periodo ininterrumpido de alistamiento - Inicio de cargue de material educativo para distribución: máximo 2 días hábiles posteriores al inicio de alistamiento. - Tiempo de entrega total en destino: 45 días calendario posteriores al inicio de cargue.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	07/04/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07/07/2022
ADICIONES*	
PRORROGAS*	Se amplió el plazo de ejecución del contrato hasta el 24 de julio de 2022, en virtud a la complicación en entregas derivada de los recesos escolares, y alineando el término de este contrato con la fecha terminal del contrato de la INC con el MEN
MODIFICACIÓNES	Se firmó el Otrosí No 001 al contrato, mencionado en el punto anterior
SUSPENSIONES	N/A

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

En el periodo laborado el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas el contrato

• **Cumple con el avance planteado en el cronograma**

Al 15 de agosto, la operación logística presenta un nivel de entregas reportadas del 100% y un nivel de aprobación final de actas del 90,2% (13.075 actas) por parte de la U. Nacional

Dado el alto nivel de actas subidas al drive al término de la fecha límite del contrato (24 de julio) el proceso de revisión documental por parte del equipo de supervisión de la Universidad Nacional ha sido muy denso y el nivel de subsanaciones presentado, lleva a un tiempo importante de subsanaciones por parte del operador logístico, para poder cerrar la operación al 100%

Entregas reportadas a la fecha	14.472	100%
Actas en Drive a la fecha	14.472	100%

ESTADO	# sedes
APROBADAS	13.075
EN VALIDACIÓN UN	
SUBSANACIÓN CARGADA EN DRIVE	1.218
SOLICITUDES "EXPRÉS" AL MEN	173
SUBSANACIÓN PENDIENTE POR SUBIR AL DRIVE	**6**
TOTAL	**14.472**

Prioridad	RUTA LOGÍSTICA	Entregas	%E	En Drive	%D	VoBo	%V
1	Bogotá, D.C.	16	100,0%	16	100,0%	16	100,0%
2	San Andrés y Providencia	17	100,0%	17	100,0%	17	100,0%
3	Amazonas	57	100,0%	57	100,0%	57	100,0%
4	Guajira	514	100,0%	514	100,0%	489	95,1%
5	Chocó	791	100,0%	791	100,0%	724	91,5%
6	Cauca	599	100,0%	599	100,0%	599	100,0%
7	Valle del Cauca	1.113	100,0%	1.113	100,0%	1.062	95,4%
8	Nariño	541	100,0%	541	100,0%	496	91,7%

9	Bolívar	821	100,0%	821	100,0%	749	91,2%
10	Vichada	71	100,0%	71	100,0%	67	94,4%
11	Antioquia	1.374	100,0%	1.374	100,0%	1.097	79,8%
12	Guainía	44	100,0%	44	100,0%	37	84,1%
13	Santander	510	100,0%	510	100,0%	435	85,3%
14	Córdoba	1.013	100,0%	1.013	100,0%	968	95,6%
15	Huila	564	100,0%	564	100,0%	516	91,5%
16	Tolima	774	100,0%	774	100,0%	703	90,8%
17	Sucre	569	100,0%	569	100,0%	502	88,2%
18	Putumayo	400	100,0%	400	100,0%	332	83,0%
19	Guaviare	118	100,0%	118	100,0%	114	96,6%
20	Vaupés	43	100,0%	43	100,0%	43	100,0%
21	Boyacá	409	100,0%	409	100,0%	380	92,9%
22	Norte de Santander	392	100,0%	392	100,0%	277	70,7%
23	Caquetá	500	100,0%	500	100,0%	464	92,8%
24	Atlántico	356	100,0%	356	100,0%	345	96,9%
25	Arauca	198	100,0%	198	100,0%	181	91,4%
26	Magdalena	512	100,0%	512	100,0%	396	77,3%
27	Cesar	331	100,0%	331	100,0%	329	99,4%
28	Caldas	282	100,0%	282	100,0%	250	88,7%
29	Meta	295	100,0%	295	100,0%	284	96,3%
30	Casanare	200	100,0%	200	100,0%	177	88,5%
31	Cundinamarca	737	100,0%	737	100,0%	703	95,4%
32	Risaralda	241	100,0%	241	100,0%	198	82,2%
33	Quindío	70	100,0%	70	100,0%	68	97,1%
		33		33		5	
	Máxima fecha	14.472		14.472		13.075	
		100,0%		100,0%		90,3%	

• Maneja control de la ejecución del presente contrato

Se realizaron reuniones de control de avance hasta el 17 de Julio, y a continuación se han emitido correos de seguimiento a la evolución final de subsanaciones

• Ha garantizado la calidad de los elementos objeto del presente contrato y ha cumplido con las especificaciones técnicas.

La revisión documental y el avance en estado de subsanaciones al corte del 15 de agosto es el siguiente:

CLASIFICACIÓN	N° DE ACTAS	TOTAL TEXTOS
APROBADA	13.075	6.828.240
ACTA INCONSISTENTE	77	26.284
CAMPO OBLIGATORIO NO DILIGENCIADO	92	31.594
CARGO NO PERTENECE A LA SEDE	249	91.449
FALTANTES / SOBRANTES / NOTAS EN EL ACTA	16	9.302
FECHA INCONSISTENTE	1	226
ILEGIBLE ESCANEO	2	691
INCONSISTENCIA ABIERTA DE CORREO O VISITA	325	149.765
RECIBE VARIAS SEDES EL MISMO DÍA SIN AUTORIZACIÓN	635	144.257
Total general	**14.472**	**7.281.808**

A este momento, el 100% de no conformidades es meramente documental

2. OBSERVACIONES: *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

La novedad sustancial durante este periodo radica en la acumulación de documentación al cierre del periodo destinado para entregas, por la complicación derivada de los recesos escolares. Se han venido adelantando actividades de refuerzo a la operación documental para poder atenuar el impacto en tiempos

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

A esta fecha de corte no hay ninguna novedad de desviación de parámetros en el proceso identificado, ni reportado

4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

No hay anexos asociados a este periodo

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**9.259.318.181**
Valor Adicionado	
Valor Total del Contrato	**9.259.318.181**
Valor Recibido por el Contratista	
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**4.263.997.893**
Saldo por Ejecutar	**4.995.320.288**

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/08/2022

_____

FIRMA DEL SUPERVISOR