IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**16/06/2022 A 15/07/2022**	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**Impresión al 100% Encuadernación al 100% Alistamiento al 100% Entregas al 100%**	**$ 9.259.318.181,00 (100% del servicio de impresión y encuadernación, 100% alistamiento y 100% de distribución)**
% DE AVANCE REAL	**Impresión al 100% Encuadernación al 100% Alistamiento al 100% Entregas al 92,7%**	**$ 6.761.658.037,00 (100% del servicio de impresión y encuadernación, 100% de alistamiento y 50% de distribución)**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIEGO RENÉ TORRES MARTÍNEZ
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE PRODUCCIÓN

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	**22200007**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03/03/2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	11/03/2022
CONTRATISTA	QUAD GRAPHICS COLOMBIA S.A.S.

CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	802.103.903-0
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESION, BODEGAJE ALISTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PARA EL PROYECTO TODOS A APRENDER (PTA) DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VALOR	NUEVE MIL **DOSCIENTOS** CINCUENTA Y NUEVE **MILLONES** TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO **OCHENTA** Y UN PESOS (COP$9.259.318.181) INCLUIDO IVA Y DEMAS **COSTOS DIRECTOS** E **INDIRECTOS**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**TRES (3) MESES**
PLAZO DE ENTREGA	- Inicio de Impresión contra recepción por parte del contratista de al menos del 40% del papel bond y el 70% del papel esmaltado - Inicio de alistamiento: 25 días calendario posteriores al inicio de impresión - Ritmo de alistamiento: mínimo 180,000 libros promedio por día hábil durante el periodo ininterrumpido de alistamiento - Inicio de cargue de material educativo para distribución: máximo 2 días hábiles posteriores al inicio de alistamiento. - Tiempo de entrega total en destino: 45 días calendario posteriores al inicio de cargue.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	07/04/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07/07/2022
ADICIONES*	
PRORROGAS*	Se amplía el plazo de ejecución del contrato hasta el 24 de julio de 2022, en virtud a la complicación en entregas derivada de los recesos escolares, y alineando el término de este contrato con la fecha terminal del contrato de la INC con el MEN
MODIFICACIÓNES	Se firmó el Otrosí No 001 al contrato, mencionado en el punto anterior
SUSPENSIONES	N/A

***** *En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

1. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:** *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

En el periodo laborado el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas el contrato

• **Cumple con el avance planteado en el cronograma**

Al 15 de julio, la operación logística presenta un nivel de entregas reportadas del 92,7% y un nivel de aprobación final de actas del 51,9% por parte de la U. Nacional

Entregas reportadas a la fecha	**13.413**	92,7%
Actas en Drive	**11.611**	80,2%

ESTADO	# sedes			
En Proceso de Entrega	993			
Novedad Logística	60			
Entregas sin digitalizar	1.669			
Subsanación - Acta pendiente	133			
En Drive por RD	2.912			
En Validación UN	210			
Subsanación - Acta en Drive	974	--->	**Subsanaciones para RD**	**127**
Aprobadas	7.515	51,9%		
Mesa de Ayuda	6			
TOTAL	**14.472**			

Actas en Drive	**11.611**	80,2%
	11.611	

En proceso de entrega	**1.059**	7,3%
Entregas reportadas a la fecha	**13.413**	92,7%

	Imprenta Nacional de Colombia INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

Prioridad	RUTA LOGÍSTICA	# entregas	En Ruta	%R	Entregas	%E	x Digit.	En Drive
1	Bogotá, D.C.	16			16	100,0%		16
2	San Andrés y Providencia	17			17	100,0%		17
3	Amazonas	57			57	100,0%		57
4	Guajira	514			514	100,0%	3	508
5	Chocó	791	8	1,0%	783	99,0%	48	730
6	Cauca	599			599	100,0%		598
7	Valle del Cauca	1.113	86	7,7%	1.027	92,3%	37	984
8	Nariño	541			541	100,0%	70	468
9	Bolívar	821			821	100,0%	238	575
10	Vichada	71			71	100,0%		71
11	Antioquia	1.374	24	1,7%	1.350	98,3%	269	993
12	Guainía	44	6	13,6%	38	86,4%		38
13	Santander	510	116	22,7%	394	77,3%	89	302
14	Córdoba	1.013	87	8,6%	926	91,4%	57	869
15	Huila	564	199	35,3%	365	64,7%	43	319
16	Tolima	774	347	44,8%	427	55,2%	125	300
17	Sucre	569			569	100,0%	174	395
18	Putumayo	400	332	83,0%	68	17,0%	2	66
19	Guaviare	118	104	88,1%	14	11,9%		14
20	Vaupés	43	5	11,6%	38	88,4%	5	33
21	Boyacá	409			409	100,0%	54	354
22	Norte de Santander	392	339	86,5%	53	13,5%	18	35
23	Caquetá	500	21	4,2%	479	95,8%	123	350
24	Atlántico	356			356	100,0%	26	327
25	Arauca	198	16	8,1%	182	91,9%	13	169
26	Magdalena	512	20	3,9%	492	96,1%	119	348
27	Cesar	331	189	57,1%	142	42,9%		142
28	Caldas	282	98	34,8%	184	65,2%	5	179
29	Meta	295	36	12,2%	259	87,8%	34	225
30	Casanare	200	72	36,0%	128	64,0%	8	118
31	Cundinamarca	737	172	23,3%	565	76,7%	5	558
32	Risaralda	241	171	71,0%	70	29,0%	10	58
33	Quindío	70			70	100,0%		70
			21		12		24	33
Máxima fecha		14.472	2.448		12.024		1.575	10.286
			16,9%		83,1%		10,9%	71,1%

Los recesos escolares programados por las diferentes sedes educativas a nivel nacional, no permitirán la conclusión de la operación de entregas sino hasta el 23 de julio, por lo que concede la prórroga solicitada por el proveedor

No.	Departamento	Secretaría	Periodo de receso
1	Amazonas	AMAZONAS	20 de junio al 10 de julio
2	Antioquia	ANTIOQUIA	13 de junio al 3 de julio
3	Antioquia	APARTADO	13 de junio al 3 de julio
4	Antioquia	ENVIGADO	13 de junio al 3 de julio
5	Antioquia	MEDELLIN	13 de junio al 3 de julio
6	Antioquia	RIONEGRO	13 de junio al 3 de julio
7	Antioquia	TURBO	13 de junio al 3 de julio
8	Arauca	ARAUCA	13 de junio al 26 de junio
9	San Andrés y Providencia	SAN ANDRES	13 de junio al 3 de julio
10	Atlántico	ATLANTICO	20 de junio al 10 de julio
11	Atlántico	BARRANQUILLA	27 de junio al 17 de julio
12	Atlántico	MALAMBO	20 de junio al 10 de julio
13	Atlántico	SOLEDAD	20 de junio al 10 de julio
14	Bolívar	BOLIVAR	13 de junio al 3 de julio
15	Bolívar	CARTAGENA	20 de junio al 3 de julio
16	Bolívar	MAGANGUE	13 de junio al 3 de julio
17	Boyacá	BOYACA	27 de junio al 10 de julio
18	Boyacá	DUITAMA	20 de junio al 10 de julio
19	Boyacá	SOGAMOSO	4 de julio al 24 de julio
20	Boyacá	TUNJA	27 de junio al 10 de julio
21	Caldas	CALDAS	20 de junio al 3 de julio
22	Caldas	MANIZALES	20 de junio al 10 de julio
23	Capital Bogotá, D.C.	BOGOTA	20 de junio al 10 de julio
24	Caquetá	CAQUETA	20 de junio al 10 de julio
25	Caquetá	FLORENCIA	20 de junio al 10 de julio
26	Casanare	CASANARE	27 de junio al 10 de julio
27	Casanare	YOPAL	20 de junio al 10 de julio
28	Cauca	CAUCA	13 de junio al 3 de julio
29	Cauca	POPAYAN	20 de junio al 3 de julio
30	Cesar	CESAR	20 de junio al 10 de julio
31	Cesar	VALLEDUPAR	27 de junio al 17 de julio
32	Chocó	CHOCO	13 de junio al 3 de julio
33	Chocó	QUIBDÓ	13 de junio al 3 de julio
34	Córdoba	CORDOBA	20 de junio al 10 de julio
35	Córdoba	LORICA	13 junio al 3 de julio
36	Córdoba	MONTERIA	20 de junio al 3 de julio

37	**Córdoba**	**SAHAGUN**	13 de junio al 3 de julio
38	**Cundinamarca**	**CUNDINAMARCA**	20 de junio al 3 de julio
39	**Cundinamarca**	**FACATATIVA**	13 de junio al 3 de julio
40	**Cundinamarca**	**FUNZA**	20 de junio al 3 de julio
41	**Cundinamarca**	**GIRARDOT**	20 de junio al 10 de julio
42	**Cundinamarca**	**MOSQUERA**	27 de junio al 10 de julio
43	**Cundinamarca**	**SOACHA**	27 de junio al 10 de julio
44	**Guainía**	**GUAINIA**	20 de junio al 10 de julio
45	**Guajira**	**LA GUAJIRA**	27 de junio al 10 de julio
46	**Guajira**	**MAICAO**	20 de junio al 10 de julio
47	**Guajira**	**RIOHACHA**	20 de junio al 17 de julio
48	**Guajira**	**URIBIA**	25 de junio al 10 de julio
49	**Guaviare**	**GUAVIARE**	13 de junio al 26 de junio
50	**Huila**	**HUILA**	20 de junio al 3 de julio
51	**Huila**	**NEIVA**	13 de junio al 3 de julio
52	**Huila**	**PITALITO**	20 de junio al 10 de julio
53	**Magdalena**	**CIENAGA**	20 de junio al 3 de julio
54	**Magdalena**	**MAGDALENA**	20 de junio al 3 de julio
55	**Magdalena**	**SANTA MARTA**	20 de junio al 3 de julio
56	**Meta**	**META**	27 de junio al 10 de julio
57	**Meta**	**VILLAVICENCIO**	27 de junio al 10 de julio
58	**Nariño**	**IPIALES**	4 de julio al 24 de julio
59	**Nariño**	**NARIÑO**	4 de julio al 24 de julio
60	**Nariño**	**PASTO**	11 de julio al 31 de julio
61	**Nariño**	**TUMACO**	27 de junio al 10 de julio
62	**Norte de Santander**	**CUCUTA**	20 de junio al 3 de julio
63	**Norte de Santander**	**NORTE SANTANDER**	20 de junio al 3 de julio
64	**Putumayo**	**PUTUMAYO**	20 de junio al 10 de julio
65	**Quindio**	**ARMENIA**	20 de junio al 3 de julio
66	**Quindio**	**QUINDIO**	20 de junio al 3 de julio
67	**Risaralda**	**PEREIRA**	13 de junio al 3 de julio
68	**Risaralda**	**RISARALDA**	13 de junio al 3 de julio
69	**Santander**	**BARRANCABERMEJA**	20 de junio al 3 de julio
70	**Santander**	**BUCARAMANGA**	27 de junio al 10 de julio
71	**Santander**	**GIRON**	13 de junio al 3 de julio
72	**Santander**	**PIEDECUESTA**	13 de junio al 3 de julio
73	**Santander**	**SANTANDER**	13 de junio al 3 de julio
74	**Sucre**	**SINCELEJO**	27 de junio al 17 de julio

75	**Sucre**	**SUCRE**	20 de junio al 10 de julio
76	**Tolima**	**IBAGUE**	20 de junio al 10 de julio
77	**Tolima**	**TOLIMA**	20 de junio al 10 de julio
78	**Valle del Cauca**	**BUENAVENTURA**	4 de julio al 24 de julio
79	**Valle del Cauca**	**BUGA**	4 de julio al 24 de julio
80	**Valle del Cauca**	**CALI**	27 de junio al 24 de julio
81	**Valle del Cauca**	**CARTAGO**	27 de junio al 17 de julio
82	**Valle del Cauca**	**JAMUNDÍ**	27 de junio al 17 de julio
83	**Valle del Cauca**	**PALMIRA**	20 de junio al 10 de julio
84	**Valle del Cauca**	**TULUA**	4 de julio al 17 de julio
85	**Valle del Cauca**	**VALLE DEL CAUCA**	3 de julio al 24 de julio
86	**Valle del Cauca**	**YUMBO**	4 de julio al 17 de julio
87	**Vaupés**	**VAUPES**	27 de junio al 10 de julio
88	**Vichada**	**VICHADA**	4 de julio al 17 de julio

• Maneja control de la ejecución del presente contrato

Se continúan realizando las reuniones de seguimiento semanal establecidas desde el inicio de la ejecución, como insumo al informe semanal al MEN

• Ha garantizado la calidad de los elementos objeto del presente contrato y ha cumplido con las especificaciones técnicas.

La revisión documental y el avance en estado de subsanaciones al corte del 15 de julio es ele siguiente:

CLASIFICACIÓN	N° DE ACTAS
APROBADA	7.123
INCONSISTENCIA ABIERTA DE CORREO O VISITA	336
RECIBE VARIAS SEDES EL MISMO DÍA SIN AUTORIZACIÓN	227
EN PROCESO DE VALIDACIÓN	185
CARGO NO PERTENECE A LA SEDE	83
SE REQUIERE ACTA ORIGINAL ESCANEADA	48
ACTA INCONSISTENTE	37
CAMPO OBLIGATORIO NO DILIGENCIADO	30
FECHA INCONSISTENTE	23
ILEGIBLE ESCANEO	17
FALTANTES / SOBRANTES / NOTAS EN EL ACTA	15
FECHA CON AÑO ERRÓNEO O SIN AÑO	11
CONSULTA AL MEN	1
Total general	**8.136**

2. OBSERVACIONES: *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*
La novedad sustancial en este periodo radica en la situación derivada de los recesos y el manejo que se le da a tal situación para poder cumplirle al MEN sin necesidad de prórrogas adicionales

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

A esta fecha de corte no hay ninguna novedad de desviación de parámetros en el proceso identificado, ni reportado

4. **SOPORTES DEL INFORME**: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

Se anexan

- Factura # 3 - FNE17428
- Cumplido a satisfacción Factura # 3 - FNE17428
- Auxiliar de pagos con corte al 01/08/2022
- Otrosí No.001

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**9.259.318.181**
Valor Adicionado	
Valor Total del Contrato	**9.259.318.181**
Valor Recibido por el Contratista	
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**4.263.997.893**
Saldo por Ejecutar	**4.995.320.288**

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/07/2022

FIRMA DEL SUPERVISOR