REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA No 1
CONTRATO No. MC-SID-046-2022

CONTRATO	**MC-SID-046-2022**
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS PALMITOS, MINICIPIO DE LOS PALMITOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
NIT	1102837708-1
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE ($32.120.000)
PLAZO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA	12 DE ABRIL DE 2023
VALOR PRESENTE ACTA	$8.030.000.
PERIODO FACTURADO	12 DE DICIEMBRE DE 2022 – 11 DE ENERO DE 2023

A los once (11) días del mes de enero de 2023 previa visita al sitio de la obra se reunió en las instalaciones de la de la secretaria de infraestructura departamental SAÚL ALBERTO MARTÍNEZ PINEDA, Secretario de Infraestructura y MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA como interventor de obra, con objetivo de recibir parcialmente las actividades correspondientes al contrato de interventoría MC-SID-046-2022 del periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2022 al 11 de enero de 2023.

Anexo cuadro de cantidades

SAÚL ALBERTO MARTÍNEZ PINEDA
Secretario de Infraestructura

MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
Ingeniero Civil
Interventor de obra

VoBo

ISMAEL BERNARDO SIERRA IRIARTE
Apoyo a la supervisión

GOBERNACIÓN DE SUCRE — Secretaría de Infraestructura

GOBERNACION DE SUCRE

ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA

MAGIER DUPPERLEY INGENIERO CIVIL

Gobernación de Sucre

ACTA DE INTERVENTORIA:								Valor del acta :	$ 8.030.000,00	25,00%		Fecha :	11/01/2023
PARCIAL	X									% Avance acumulado contrato de consultoria :		25%	
FINAL:													
Nº	1												
Objeto :	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS PALMITOS, MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE"							Plazo inicial :	4 MESES		Extención total del plazo :	N/A	
Interventor:	MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA					Contrato de interventoria :	MC-SID-046-2022	Fecha de inicio :	12 DE DICIEMBRE DE 2022		Fecha de vencimiento :	12 DE ABRIL DE 2022	
								Valor Inicial :	$ 32.120.000,00		Valor adición Nº 1:	$ 0,00	
Supervisor :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE	% Avance de obra:	25%	Porcentaje Acumulado :		25%		ValorTotal :	$ 32.120.000,00		Valor total en adiciones :	$ 0,00	

		CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL No. 1		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
ITEM	CATEGORIA	SALARIO MES ($)	HOMBRE/DEDICACION (H-M)	FACTOR MULTIPL. FM	COSTO PARCIAL MES (%)	No DE MESES	VR. TOTAL	Nº MESES	VALOR	Nº MESES	VALOR	Nº MESES	VALOR
1	PERSONAL												
1,1	PERSONAL DE SUPERVISION												
1.1.1	Director de interventoria	$ 4.250.000	20%	2,10	$ 1.785.000	4,00	$ 7.140.000,00	4,00	$ 7.140.000,00	1,00	$ 1.785.000,00	1,00	$ 1.785.000,00
1.1.2	Ingenieros/Arquitecto Residentes de Interventoria	$ 1.950.000	100%	2,10	$ 4.095.000	4,00	$ 16.380.000,00	4,00	$ 16.380.000,00	1,00	$ 4.095.000,00	1,00	$ 4.095.000,00
1,3	PERSONA DE APOYO												
1.3.2	Auxiliar de oficina	$ 1.000.000	50%	2,10	$ 1.050.000	4,00	$ 4.200.000,00	4,00	$ 4.200.000,00	1,00	$ 1.050.000,00	1,00	$ 1.050.000,00
	OTROS COSTOS DIRECTOS												
2	OTROS COSTOS DIRECTOS	UND		CANTIDAD	No. MESES	VR. UNITARIO							
2.1.1	Papeleria y copias	glb		1	4	$ 400.000,00	$ 1.600.000,00	4,00	$ 1.600.000,00	1,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00
2,12	Mobiliario	un		1	4	$ 500.000,00	$ 2.000.000,00	4,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00
2,13	Pruebas de concreto	glb		1	4	$ 200.000,00	$ 800.000,00	4,00	$ 800.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00
						SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 32.120.000,00	SUBT. COSTOS DIRECTOS	$ 32.120.000,00	SUBT. COSTOS DIRECTOS	$ 8.030.000,00	SUBT. COSTOS DIRECTOS	$ 8.030.000,00
						IVA (19%)	N/A	IVA (19%)	N/A	IVA (19%)	N/A	IVA (19%)	N/A
						VALOR DE LA PROPUESTA	$ 32.120.000,00	VALOR DE LA PROPUESTA	$ 32.120.000,00	VALOR DE LA PROPUESTA	$ 8.030.000,00	VALOR DE LA PROPUESTA	$ 8.030.000,00

Firma:
Nombre: Ing. Magier Aldair Dupperley Medina
Interventor

Firma:
Nombre: Ing. Saul Martinez
Secretario de Infraestructura Municipal

VALOR PRESENTE ACTA (No. 1)	$ 8.030.000,00	SALDO DEL CONTRATO	$ 24.090.000,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO DEL CONTRATO INICIAL (0%)	$ 0,00	SALDO ANTICIPO:	$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	$ 8.030.000,00	SALDO POR PAGAR	$ 24.090.000,00

Valor en letras acta: Ocho millones treinta mil pesos mlcte