	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERSION CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E	CO-CBS-FT-12-V5

FECHA	ABRIL 17 DE 2023		
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	x

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. Contrato:	6258 - 2022	Contratista:	OXISERVICIOS MD LTDA	Cedula de Ciudadania o NIT:	900771533-6
Objeto del Contrato:	ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBAS DE VACÍO PARA LOS HOSPITALES EL TUNAL Y MEISSEN, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
Datos del Contratista	Representante Legal:	JOSE MARTIN DALLOS ROCHA		Cedula de Ciudadania:	19,089,285
	Asesor Comercial:			Teléfono:	624 45 68
	Dirección:	CARRERA 58 B BIS No. 132 - 50		Celular:	
	E mail:	martin_dallos@hotmail.com		Pagina WEB:	-
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	Nombres y Apellidos:	YOLANDA QUIROGA MEDINA		Cedula de Ciudadania:	39,531,896
	Cargo / Perfil del Supervisor:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		Area o Dependencia:	RECURSOS FISICOS
	Dirección:	CARRERA 24 C NO. 54 - 47 SUR		Teléfono fijo:	7300000
	Correo electrónico:	supervisión.recursosfisicos@subredsur.gov.co		Celular:	3002074094
	Nombres y Apellidos:	CAMILO ANDRES GUTIERREZ NARANJO		Cedula de Ciudadania:	74.189.708
	Cargo / Perfil del Supervisor:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		Area o Dependencia:	RECURSOS FISICOS
	Dirección:	CARRERA 20 No. 47B - 35 SUR		Teléfono fijo:	730 00 00 Ext. 26069
	Correo electrónico:	lider.equipo.industrial@subredsur.gov.co		Celular:	341 431 16 00

Fecha de Acta de inicio:	1 de junio de 2022	Fecha de Terminación Inicial:	31 de julio de 2022	Plazo Inicial:	DOS (2) MESES
Valor Inicial del Contrato:	$ 24.329.973	VALOR INICIAL EN LETRAS	VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE		
Descripción del Rubro:	ARRENDAMIENTOS			Código del Rubro:	4212020200701
Descripción del Rubro:				Código del Rubro:	
Certificado de Disponibilidad	1430			Fecha de Disponibilidad Presupuestal:	12-may.-22
Certificado de Registro Presupuestal	18501			Fecha de Registro Presupuestal:	01-jun.-22

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

No. de Adicion:	Valor de la Adición:	Fecha de suscripción de la Adición:	Certificado de Disponibilidad	Fecha de la Disponibilidad:	Certificado de Registro Presupuestal No.:	Fecha del Registro:	CODIGO REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 12.164.987	26/07/2022	1977	21/07/2022	22095	29/07/2022	4212020200701
2	$ 12.164.987	16/08/2022	2243	12/08/2022	25981	17/08/2022	4212020200701
3	$ 12.164.987	15/09/2022	2535	13/08/2022	30010	16/09/2022	4212020200701
4	$ 33.696.766	25/01/2022	133	13/01/2023	5077	30/01/2023	4212020200701

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS O SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	1 MES	26/07/2022	01/08/2022	31/08/2022
2	PRORROGA	1 MES	16/08/2022	01/09/2022	30/09/2022
3	PRORROGA	1 MES	15/09/2022	01/10/2022	31/010/2022
4	PRORROGA	2 MESES 15 DIAS	10/10/2022	01/11/2022	15/01/2023
5	PRORROGA	15 DIAS	22/11/2022	16/01/2023	31/01/2023
6	PRORROGA	2 MESES	25/01/2023	01/02/2023	31/03/2023

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

Item	Fecha de factura y/o cuenta de cobro	Numero de factura y/o cuenta de cobro	No. entrada almacén	Valor de factura y/o cuenta de cobro	Saldo del contrato	No. de Orden de Pago	Fecha de Orden de Pago	Valor Cancelado
1	14-jul.-22	FE 340	N/A	$ 7.128.100	$ 29.366.860	434762	28-dic.-22	$ 7.128.100
2	11-ago.-22	FE 360	N/A	$ 9.710.400	$ 31.821.447	434910	28-dic.-22	$ 9.710.400
3	13-sep.-22	FE 373	N/A	$ 9.710.400	$ 34.276.034	440952	17-ene.-23	$ 9.710.400
4	11-oct.-22	FE 388	N/A	$ 9.710.400	$ 24.565.634	442094	06-feb.-23	$ 9.710.400
5	15-nov.-22	FE 407	N/A	$ 9.710.400	$ 14.855.234	$ 448.060	09-mar.-23	$ 9.710.400
6	12-dic.-22	FE 429	N/A	$ 9.710.400	$ 38.841.600			
7	11-ene.-23	FE 448	N/A	$ 9.710.400	$ 29.131.200			
8	08-feb.-23	FE 464	N/A	$ 9.710.400	$ 19.420.800			
9	08-mar.-23	FE 479	N/A	$ 9.710.400	$ 9.710.400			
10	13-abr.-23	FE 491	N/A	$ 9.710.400	$ 0			
				$ 94.521.700				

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 24.329.973	VALOR PAGADO:	$ 45.969.700

VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO:	$ 70.191.727	SALDO POR PAGAR:	$ 48.552.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 94.521.700	SALDO A REINTEGRAR:	$ 0

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	El contratista debera allegar la poliza que ampare los equipos suministrados en arriendo en caso de	SI		
2	Presentar el servicio en el tiempo y plazos establecidos	SI		
3	Realizar el suministro de los repuestos a tiempo. Garantizar el funcionamiento de los equipos las 24	SI		
4	presentar cronograma de mantenimientos preventivos	SI		
5	Asegurar que el epersonal tecnico del contratista cumple con la idoneudad para las labores que se	SI		
6	Cumplir a cabalidad el objeto del presente contrat, en los terminos y condiciones señaladas en el mismoy aceptadas por tas partes, en condiciones de calidad, efeciencia, eficacia y economia de	SI		
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	100,00%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	verificados con parafiscales anexas con las facturas				
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES GUTIERREZ NARANJO		ANEXOS (CD)	N/A	FECHA:
FIRMA DEL SUPERVISOR	YOLANDA QUIROGA MEDINA		TOTAL FOLIOS		FECHA:
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME	Yolanda Mora	CARGO/PERFIL	Aux. Admon	FIRMA	FECHA: 18 ABR 2022