ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	ACTA No. 007 PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 01	FECHA: 25/MAR/2022

MUNICIPIO DE CAJICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 006 DE 2022
OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE
ACTA No. 007 PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 1

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	FECHA DE INICIO:	26 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	25 DE MAYO DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	JOSE GIRALDO BOHORQUEZ SANTANA	FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	21 DE DICIEMBRE DE 2022
INTERVENTORIA:	CONSORCIO CAPELLANIA	FECHA DE REINICIO 1:	19 DE ENERO DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA:	MARIA FERNANDA CALVO URIBE	FECHA DE TERMINACION	24 DE JUNIO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.014.377.254		
VALOR ADICION No 01	$ 110.117.041		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.124.494.295		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	7 MESES		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	7 MESES		

En el Municipio de Cajicá, a los veintinueve (29) días del mes de Marzo del Año 2023, se reunieron : El señor DAVID FELIPE CORDOBA ROJAS, Representante Legal Suplente del CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE en calidad de contratista; El Ingeniero DANIEL YESID RIVERA ROJAS en calidad de director de obra del contratista; La señora MARIA FERNANDA CALVO URIBE, Representante Legal del CONSORCIO CAPELLANIA en calidad de Interventoria, El Ingeniero JUAN CARLOS ARAGON PINZON, en calidad de director de obra de la interventoria; el Ingeniero JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ - Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta No. 007 Parcial de Corte de Obra No 01, de acuerdo al informe elaborado por el CONTRATISTA de obra y avalado por la INTERVENTORIA las cuales se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	und	ACTA No. 006 DE MAYORES Y MENORES No. 2 CONDICIONES ACTUALIZADAS (FECHA 29 DE MARZO DE 2023)			TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL DE CORTE No. 1		TOTAL ACUMULADO INCLUYENDO LA PRESENTE ACTA		SALDO POR EJECUTAR	
			CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL	CANT.	VR. EJECUT	CANT.	VR. EJECUT	CANTIDAD	VR EJECUT	CANT	VR EJECUT
	CAPELLANIA CARERA SEGUNDA (NOVENA)												
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ANDENES	M2	840,32	$ 2.508,48	$ 2.107.910,40	-	-	840,32	$ 2.107.910,40	840,32	$ 2.107.910,40	-	$ -
1,02	SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLASTICA REFLECTIVA (INCLUYE	ML	530,00	$ 10.950,00	$ 5.803.500,00	-	-	530,00	$ 5.803.500,00	530,00	$ 5.803.500,00	-	$ -
2	DEMOLICIÓN Y RETIROS												
2,01	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y/O PLACAS EN CONCRETO e: 6 a 10 cm (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	72,33	$ 73.547,69	$ 5.319.704,58		-	72,33	$ 5.319.704,58	72,33	$ 5.319.704,58	-	$ -
2,02	DEMOLICIÓN DE CORDONES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	37,99	$ 62.986,15	$ 2.392.843,98		-	37,99	$ 2.392.843,98	37,99	$ 2.392.843,98	-	$ -
2,03	CORTE DE ASFALTO	ML	530,99	$ 5.380,00	$ 2.856.726,20		-	505,37	$ 2.718.890,60	505,37	$ 2.718.890,60	25,62	$ 137.835,60
3	MOVIMIENTO DE TIERRA												
3,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	352,62	$ 51.914,62	$ 18.306.131,68		-	352,62	$ 18.306.131,68	352,62	$ 18.306.131,68	-	$ -
3,02	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	KM-M3	7.215,00	$ 1.384,62	$ 9.990.000,00		-	7.215,00	$ 9.990.000,00	7.215,00	$ 9.990.000,00	-	$ -
4	ESTRUCTURA ANDÉN												
4,01	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	-	$ 92.814,62	$ -		-		$ -	-	$ -	-	$ -
4,02	SUBBASE GRANULAR	M3	133,16	$ 111.092,31	$ 14.793.051,69		-	133,16	$ 14.793.051,69	133,16	$ 14.793.051,69	-	$ -
4,03	ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	256,40	$ 92.170,77	$ 23.632.585,23		-	139,58	$ 12.865.195,97	139,58	$ 12.865.195,97	116,82	$ 10.767.389,26
4,04	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	311,24	$ 100.082,31	$ 31.149.617,45		-	311,24	$ 31.149.617,45	311,24	$ 31.149.617,45	-	$ -
4,05	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	283,28	$ 71.026,15	$ 20.830.550,40		-	250,25	$ 18.484.556,54	250,25	$ 18.484.556,54	33,03	$ 2.345.993,86
4,06	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0,4 M, E=0,2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	-	$ 66.983,86	$ -		-		$ -	-	$ -	-	$ -
4,07	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0,1M	M2	40,00	$ 63.573,85	$ 2.542.953,86		-	30,49	$ 1.938.366,57	30,49	$ 1.938.366,57	9,51	$ 604.587,28
4,08	PIEZA DE AJUSTE DE PARAMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	801,80	$ 27.730,77	$ 22.234.630,77		-	722,76	$ 20.042.690,77	722,76	$ 20.042.690,77	79,04	$ 2.191.940,00
4,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA GUIA 8x40x40	ML	265,53	$ 28.916,82	$ 7.678.310,58		-	163,13	$ 4.717.217,66	163,13	$ 4.717.217,66	102,40	$ 2.961.092,92
4,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA TACTIL ALERTA 8x40x40	ML	156,39	$ 31.553,85	$ 4.934.706,00		-	156,39	$ 4.934.706,00	156,39	$ 4.934.706,00	-	$ -
5	COMPLEMENTOS												
5,01	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2.268,00	$ 7.846,48	$ 17.794.613,85		-	1.991,47	$ 15.629.976,70	1.991,47	$ 15.629.975,70	274,53	$ 2.164.638,15
5,02	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	4,00	$ 230.898,46	$ 923.593,85		-	4,00	$ 923.593,85	4,00	$ 923.593,85	-	$ -
5,03	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	-	$ 84.000,77	$ -		-		$ -	-	$ -	-	$ -
	ANDENES CAPELLANIA CARRERA TERCERA (DECIMA)												
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ANDENES	M2	839,60	$ 2.508,48	$ 2.106.104,31	-	-	839,60	$ 2.106.104,31	839,60	$ 2.106.104,31	-	$ -
1,02	SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLASTICA REFLECTIVA (INCLUYE	ML	531,00	$ 10.950,00	$ 5.814.450,00	-	-	531,00	$ 5.814.450,00	531,00	$ 5.814.450,00	-	$ -
2	DEMOLICIÓN Y RETIROS												

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	ACTA No. 007 PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 01	FECHA: 25/MAR/2022

MUNICIPIO DE CAJICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 006 DE 2022

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE
ACTA No. 007 PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 1

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	FECHA DE INICIO:	26 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	25 DE MAYO DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	JOSE GIRALDO BOHORQUEZ SANTANA	FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	21 DE DICIEMBRE DE 2022
INTERVENTORIA:	CONSORCIO CAPELLANIA	FECHA DE REINICIO 1:	19 DE ENERO DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA:	MARIA FERNANDA CALVO URIBE	FECHA DE TERMINACION	24 DE JUNIO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.014.377.254		
VALOR ADICION No 01	$ 110.117.041		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.124.494.295		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	7 MESES		
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	7 MESES		

En el Municipio de Cajicá, a los veintinueve (29) días del mes de Marzo del Año 2023, se reunieron : El señor DAVID FELIPE CORDOBA ROJAS, Representante Legal Suplente del CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE en calidad de contratista; El Ingeniero DANIEL YESID RIVERA ROJAS en calidad de director de obra del contratista; La señora MARIA FERNANDA CALVO URIBE, Representante Legal del CONSORCIO CAPELLANIA en calidad de Interventoria, El Ingeniero JUAN CARLOS ARAGON PINZON, en calidad de director de obra de la interventoría; el Ingeniero JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ - Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta No. 007 Parcial de Corte de Obra No 01, de acuerdo al informe elaborado por el CONTRATISTA de obra y avalado por la INTERVENTORIA las cuales se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	und	ACTA No. 006 DE MAYORES Y MENORES No. 2 CONDICIONES ACTUALIZADAS (FECHA 29 DE MARZO DE 2023)			TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL DE CORTE No. 1		TOTAL ACUMULADO INCLUYENDO LA PRESENTE ACTA		SALDO POR EJECUTAR	
			CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL	CANT.	VR. EJECUT	CANT.	VR. EJECUT	CANTIDAD	VR EJECUT	CANT	VR EJECUT
2,01	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y/O PLACAS EN CONCRETO e: 6 a 10 cm (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	75,78	$ 73.547,69	$ 5.573.444,12	-	-	75,780	$ 5.573.444,12	75,78	$ 5.573.444,12	-	$ -
2,02	DEMOLICIÓN DE CORDONES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	37,17	$ 62.986,15	$ 2.341.195,34	-	-	37,17	$ 2.341.195,34	37,17	$ 2.341.195,34	-	$ -
2,03	CORTE DE ASFALTO	ML	530,99	$ 5.380,00	$ 2.856.726,20	-	-	530,99	$ 2.856.726,20	530,99	$ 2.856.726,20	-	$ -
3	MOVIMIENTO DE TIERRA												
3,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	385,68	$ 51.914,62	$ 20.021.390,57	-	-	385,68	$ 20.021.390,57	385,68	$ 20.021.390,57	-	$ -
3,02	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	KM-M3	-	$ 1.384,62	$ -	-	-		$ -	-	$ -	-	$ -
4	ESTRUCTURA ANDÉN												
4,01	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	-	$ 92.914,62	$ -	-	-		$ -	-	$ -	-	$ -
4,02	SUBBASE GRANULAR	M3	153,19	$ 111.092,31	$ 17.018.230,62	-	-	153,19	$ 17.018.230,62	153,19	$ 17.018.230,62	-	$ -
4,03	ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	264,31	$ 92.170,77	$ 24.361.656,02	-	-	264,31	$ 24.361.656,02	264,31	$ 24.361.656,02	-	$ -
4,04	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	324,33	$ 100.082,31	$ 32.459.694,65	-	-	324,33	$ 32.459.694,65	324,33	$ 32.459.694,65	-	$ -
4,05	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	283,97	$ 71.026,15	$ 20.169.296,91	-	-	283,97	$ 20.169.296,91	283,97	$ 20.169.296,91	-	$ -
4,06	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	-	$ 58.983,85	$ -	-	-		$ -	-	$ -	-	$ -
4,07	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	39,63	$ 63.573,85	$ 2.519.431,52	-	-	39,63	$ 2.519.431,52	39,63	$ 2.519.431,52	-	$ -
4,08	PIEZA DE AJUSTE DE PARAMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	848,81	$ 27.730,77	$ 23.538.154,23	-	-	848,81	$ 23.538.154,23	848,81	$ 23.538.154,23	-	$ -
4,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA GUIA 8x40x40	ML	279,63	$ 28.916,92	$ 8.086.039,20	-	-	279,63	$ 8.086.039,20	279,63	$ 8.086.039,20	-	$ -
4,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA TACTIL ALERTA 8x40x40	ML	182,22	$ 31.553,85	$ 5.749.741,85	-	-	182,22	$ 5.749.741,85	182,22	$ 5.749.741,85	-	$ -
5	COMPLEMENTOS												
5,01	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2.388,25	$ 7.848,46	$ 18.748.391,35	-	-	2.388,25	$ 18.748.391,35	2.388,25	$ 18.748.391,35	-	$ -
5,02	BOLARDO M-83 ALTO/HIERRO	UN	4,00	$ 230.898,46	$ 923.593,85	-	-	4,00	$ 923.593,85	4,00	$ 923.593,85	-	$ -
5,03	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	-	$ 84.000,77	$ -	-	-		$ -	-	$ -	-	$ -
	ANDENES EL MISTERIO									-			$ -
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ANDENES	M2	887,34	$ 2.508,46	$ 2.225.858,26					-		887,34	$ 2.225.858,26
1,02	SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLASTICA REFLECTIVA (INCLUYE COLOMBINAS)	ML	681,29	$ 10.950,00	$ 7.460.125,50	-	-		$ -	-	$ -	681,29	$ 7.460.125,50
2	DEMOLICIÓN Y RETIROS												
2,01	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y/O PLACAS EN CONCRETO e: 6 a 10 cm (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	133,10	$ 73.547,69	$ 9.789.197,85	-	-		$ -	-	$ -	133,10	$ 9.789.197,85
2,02	DEMOLICIÓN DE CORDONES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	4,09	$ 62.986,15	$ 257.613,37	-	-		$ -	-	$ -	4,09	$ 257.613,37
2,03	CORTE DE TERRENO	ML	1.382,58	$ 5.380,00	$ 7.330.680,40	-	-		$ -	-	$ -	1.382,58	$ 7.330.680,40
3	MOVIMIENTO DE TIERRA												
3,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	211,25	$ 51.914,62	$ 10.966.982,50	-	-		$ -	-	$ -	211,25	$ 10.966.982,50

ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	ACTA No. 007 PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 01	FECHA: 25/MAR/2022

MUNICIPIO DE CAJICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 006 DE 2022

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE
ACTA No. 007 PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 1

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	FECHA DE INICIO:	26 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	25 DE MAYO DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	JOSE GIRALDO BOHORQUEZ SANTANA	FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	21 DE DICIEMBRE DE 2022
INTERVENTORIA:	CONSORCIO CAPELLANIA	FECHA DE REINICIO 1:	19 DE ENERO DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA:	MARIA FERNANDA CALVO URIBE	FECHA DE TERMINACION	24 DE JUNIO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.014.377.264		
VALOR ADICION No 01	$ 110.117.041		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.124.494.285		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	7 MESES		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	7 MESES		

En el Municipio de Cajicá, a los veintinueve (29) días del mes de Marzo del Año 2023, se reunieron : El señor DAVID FELIPE CÓRDOBA ROJAS, Representante Legal Suplente del CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE en calidad de contratista; El ingeniero DANIEL YESID RIVERA ROJAS en calidad de director de obra del contratista; La señora MARIA FERNANDA CALVO URIBE, Representante Legal del CONSORCIO CAPELLANIA en calidad de Interventoría, El ingeniero JUAN CARLOS ARAGON PINZON, en calidad de director de obra de la interventoría; el ingeniero JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ - Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta No. 007 Parcial de Corte de Obra No 01, de acuerdo al informe elaborado por el CONTRATISTA de obra y avalado por la INTERVENTORIA las cuales se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	und	ACTA No. 006 DE MAYORES Y MENORES No. 2 CONDICIONES ACTUALIZADAS (FECHA 29 DE MARZO DE 2023)			TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL DE CORTE No. 1		TOTAL ACUMULADO INCLUYENDO LA PRESENTE ACTA		SALDO POR EJECUTAR	
			CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL	CANT.	VR. EJECUT	CANT.	VR. EJECUT	CANTIDAD	VR EJECUT	CANT	VR EJECUT
3,02	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	KM-M3	2.112,50	$ 1.384,62	$ 2.925.000,00	-	-		$ -	-	$ -	2.112,50	$ 2.925.000,00
4	ESTRUCTURA ANDÉN												
4,01	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	82,80	$ 92.914,62	$ 7.693.330,15	-	-		$ -	-	$ -	82,80	$ 7.693.330,15
4,02	SUBBASE GRANULAR	M3	124,20	$ 111.092,31	$ 13.797.664,62	-	-		$ -	-	$ -	124,20	$ 13.797.664,62
4,03	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	728,57	$ 63.573,85	$ 46.317.697,09	-	-		$ -	-	$ -	728,57	$ 46.317.697,09
4,04	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	5.835,68	$ 7.848,46	$ 45.800.953,06	-	-		$ -	-	$ -	5.835,68	$ 45.800.953,06
4,05	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	588,57	$ 100.082,31	$ 58.705.279,22	-	-		$ -	-	$ -	588,57	$ 58.705.279,22
4,06	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	81,33	$ 71.026,15	$ 5.776.557,09	-	-		$ -	-	$ -	81,33	$ 5.776.557,09
4,07	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	4,50	$ 56.983,85	$ 256.427,31	-	-		$ -	-	$ -	4,50	$ 256.427,31
4,08	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	130,85	$ 63.883,85	$ 8.359.201,27	-	-		$ -	-	$ -	130,85	$ 8.359.201,27
4,09	CANUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	670,00	$ 30.932,31	$ 20.724.646,15	-	-		$ -	-	$ -	670,00	$ 20.724.646,15
4,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA 8x20x20 CM	M2	32,14	$ 103.100,77	$ 3.313.658,72	-	-		$ -	-	$ -	32,14	$ 3.313.658,72
4,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA 8x20x20 CM	ML	526,60	$ 22.289,23	$ 11.737.508,92	-	-		$ -	-	$ -	526,60	$ 11.737.508,92
5	COMPLEMENTOS												
5,01	PIEZA DE AJUSTE DE PARAMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	69,85	$ 27.730,77	$ 1.936.994,23	-	-		$ -	-	$ -	69,85	$ 1.936.994,23
5,02	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	8,00	$ 230.898,46	$ 1.847.187,69	-	-		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.847.187,69
5,03	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	-	$ 84.000,77	$ -	-	-		$ -	-	$ -	-	$ -
	ANDEN - VÍA GRAN COLOMBIA									-			$ -
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA VIAS, ANDENES Y ALAMEDAS	M2	360,59	$ 2.508,46	$ 904.526,15					-		360,59	$ 904.526,15
1,02	SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA Y CERRAMIENTO CON TELA VERDE (INCLUYE COLOMBINAS)	ML	16,61	$ 14.553,85	$ 241.739,38	-	-		$ -	-	$ -	16,61	$ 241.739,38
2	DEMOLICIÓN Y RETIROS												
2,01	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y/O PLACAS EN CONCRETO e: 6 a 10 cm (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	8,22	$ 73.547,69	$ 604.562,03	-	-		$ -	-	$ -	8,22	$ 604.562,03
2,02	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUÍN EN ARCILLA (INCLUYE RETIRO DE ESCROMBROS)	M3	25,78	$ 77.932,31	$ 2.009.094,89	-	-		$ -	-	$ -	25,78	$ 2.009.094,89
2,03	DEMOLICIÓN DE CORDONES (INCLUYE RETIRO ESCOMBROS)	M3	3,38	$ 62.986,16	$ 212.883,20	-	-		$ -	-	$ -	3,38	$ 212.883,20
3	MOVIMIENTO DE TIERRA												
3,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	57,87	$ 51.914,62	$ 3.004.298,79	-	-		$ -	-	$ -	57,87	$ 3.004.298,79

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-032
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	ACTA No. 007 PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 01	FECHA: 25/MAR/2022

MUNICIPIO DE CAJICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 006 DE 2022

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE
ACTA No. 007 PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 1

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	FECHA DE INICIO:	26 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	25 DE MAYO DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	JOSE GIRALDO BOHORQUEZ SANTANA	FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	21 DE DICIEMBRE DE 2022
INTERVENTORIA:	CONSORCIO CAPELLANIA	FECHA DE REINICIO 1:	19 DE ENERO DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA:	MARIA FERNANDA CALVO URIBE	FECHA DE TERMINACION	24 DE JUNIO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.014.377.254		
VALOR ADICION No 01	$ 110.117.041		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.124.494.295		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	7 MESES		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	7 MESES		

En el Municipio de Cajicá, a los veintinueve (29) días del mes de Marzo del Año 2023, se reunieron : El señor DAVID FELIPE CÓRDOBA ROJAS, Representante Legal Suplente del CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE en calidad de contratista; El ingeniero DANIEL YESID RIVERA ROJAS en calidad de director de obra del contratista; La señora MARIA FERNANDA CALVO URIBE, Representante Legal del CONSORCIO CAPELLANIA en calidad de Interventoria, El ingeniero JUAN CARLOS ARAGON PINZON, en calidad de director de obra de la interventoria; el ingeniero JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ - Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta No. 007 Parcial de Corte de Obra No 01, de acuerdo al informe elaborado por el CONTRATISTA de obra y avalado por la INTERVENTORIA las cuales se detallan a continuación;

ITEM	DESCRIPCION	und	ACTA No. 006 DE MAYORES Y MENORES No. 2 CONDICIONES ACTUALIZADAS (FECHA 29 DE MARZO DE 2023)			TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL DE CORTE No. 1		TOTAL ACUMULADO INCLUYENDO LA PRESENTE ACTA		SALDO POR EJECUTAR	
			CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL	CANT.	VR. EJECUT	CANT.	VR. EJECUT	CANTIDAD	VR EJECUT	CANT	VR EJECUT
3,02	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	220,72	$ 18.588,48	$ 4.102.845,23	-	-		$ -	-	$ -	220,72	$ 4.102.845,23
3,03	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	KM-M3	2.789,90	$ 1.384,62	$ 3.862.938,48	-	-		$ -	-	$ -	2.789,90	$ 3.862.938,48
3,04	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	65,53	$ 92.914,62	$ 6.088.694,75	-	-		$ -	-	$ -	65,53	$ 6.088.694,75
3,05	SUBBASE GRANULAR	M3	101,94	$ 111.092,31	$ 11.324.749,85	-	-		$ -	-	$ -	101,94	$ 11.324.749,85
3,06	BASE GRANULAR	M3	73,82	$ 119.220,77	$ 8.800.877,18	-	-		$ -	-	$ -	73,82	$ 8.800.877,18
4	ESTRUCTURA ANDÉN												
4,01	ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	92,89	$ 78.057,69	$ 7.250.779,04	-	-		$ -	-	$ -	92,89	$ 7.250.779,04
4,02	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	215,88	$ 68.253,08	$ 14.734.474,25	-	-		$ -	-	$ -	215,88	$ 14.734.474,25
4,03	CONCRETO 3000 PSI	M3	1,68	$ 389.310,77	$ 654.042,09	-	-		$ -	-	$ -	1,68	$ 654.042,09
4,04	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	192,92	$ 71.026,15	$ 13.702.365,80	-	-		$ -	-	$ -	192,92	$ 13.702.365,80
4,05	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0,2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	7,39	$ 56.983,85	$ 421.110,82	-	-		$ -	-	$ -	7,39	$ 421.110,82
4,06	CANUELA CONCRETO 2000 PSI 0,20X0,12	ML	182,12	$ 30.932,31	$ 5.633.391,88	-	-		$ -	-	$ -	182,12	$ 5.633.391,88
4,07	CINTA DE CONFINAMIENTO INTERNO 3000 PSI 20X20 CM	ML	45,95	$ 39.406,15	$ 1.810.712,77	-	-		$ -	-	$ -	45,95	$ 1.810.712,77
4,08	CINTA DE CONFINAMIENTO ANDENES 3000 PSI 12X20 CM	ML	201,41	$ 32.126,92	$ 6.470.883,58	-	-		$ -	-	$ -	201,41	$ 6.470.883,58
4,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA 8x20x20 CM	M2	1,60	$ 103.100,77	$ 164.961,23	-	-		$ -	-	$ -	1,60	$ 164.961,23
5	COMPLEMENTOS												
5,01	PIEZA DE AJUSTE DE PARAMENTO DE 3000 PSI	ML	30,53	$ 27.730,77	$ 846.620,38	-	-		$ -	-	$ -	30,53	$ 846.620,38
5,02	BOLARDO M-83 ALTO/HIERRO	UN	4,00	$ 230.898,46	$ 923.593,85	-	-		$ -	-	$ -	4,00	$ 923.593,85
5,03	BOLARDO M-82 BAJO/HIERRO	UN	-	$ 205.876,92	$ -	-	-		$ -	-	$ -	-	$ -
5,04	NIVELACIÓN DE CAJAS DE ACUEDUCTO H=30 CM	UN	36,00	$ 74.835,38	$ 2.694.073,85	-	-		$ -	-	$ -	36,00	$ 2.694.073,85
5,05	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	-	$ 84.000,77	$ -	-	-		$ -	-	$ -	-	$ -
5,06	REPARACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	UN	10,00	$ 153.632,31	$ 1.535.323,08	-	-		$ -	-	$ -	10,00	$ 1.535.323,08
	ITEMS NO PREVISTOS									-			$ -
NP-1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	299,28	$ 81.160,77	$ 24.289.795,02			282,80	$ 21.329.050,15	282,80	$ 21.329.050,15	36,48	$ 2.960.744,86
NP-2	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	181,32	$ 59.660,77	$ 9.624.475,29	-	-	181,32	$ 9.624.475,29	181,32	$ 9.624.475,29	-	$ -
NP-3	BORDILLO PREFABRICADO B-30	ML	328,81	$ 49.330,77	$ 16.220.450,23	-	-	328,81	$ 16.220.450,23	328,81	$ 16.220.450,23	-	$ -
NP-4	SARDINEL ESPECIAL A 100 PARA RAMPA	UN	132,00	$ 55.982,31	$ 7.389.664,62		-	132,00	$ 7.389.664,62	132,00	$ 7.389.664,62	-	$ -
NP-5	ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO e=0,18 m	M2	415,00	$ 104.693,08	$ 43.447.626,92		-	405,30	$ 42.432.104,08	405,30	$ 42.432.104,08	9,70	$ 1.015.522,85

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-022
	FORMATO	VERSIÓN: 2
	ACTA No. 007 PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 01	FECHA: 25/MAR/2022

MUNICIPIO DE CAJICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 009 DE 2022

OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE
ACTA No. 007 PARCIAL DE CORTE DE OBRA No. 1

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	FECHA DE INICIO:	25 DE OCTUBRE DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	25 DE MAYO DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	JOSE GIRALDO BOHORQUEZ SANTANA	FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	21 DE DICIEMBRE DE 2022
INTERVENTORIA:	CONSORCIO CAPELLANIA	FECHA DE REINICIO 1:	19 DE ENERO DE 2023
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA:	MARIA FERNANDA CALVO URIBE	FECHA DE TERMINACION	24 DE JUNIO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 1.014.377.254		
VALOR ADICION No 01	$ 110.117.041		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.124.494.295		
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	7 MESES		
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	7 MESES		

En el Municipio de Cajicá, a los veintinueve (29) días del mes de Marzo del Año 2023, se reunieron : El señor DAVID FELIPE CORDOBA ROJAS, Representante Legal Suplente del CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE en calidad de contratista; El Ingeniero DANIEL YESID RIVERA ROJAS en calidad de director de obra del contratista; La señora MARIA FERNANDA CALVO URIBE, Representante Legal del CONSORCIO CAPELLANIA en calidad de interventoria, El Ingeniero JUAN CARLOS ARAGON PINZON, en calidad de director de obra de la interventoria; el ingeniero JOHN JAIRO BALAZAR ORTIZ - Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta No. 007 Parcial de Corte de Obra No 01, de acuerdo al informe elaborado por el CONTRATISTA de obra y avalado por la INTERVENTORIA las cuales se detallan a continuación;

ITEM	DESCRIPCION	und	ACTA No. 006 DE MAYORES Y MENORES No. 2 CONDICIONES ACTUALIZADAS (FECHA 29 DE MARZO DE 2023)			TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL DE CORTE No. 1		TOTAL ACUMULADO INCLUYENDO LA PRESENTE ACTA		SALDO POR EJECUTAR	
			CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL	CANT.	VR. EJECUT	CANT.	VR. EJECUT	CANTIDAD	VR EJECUT	CANT	VR EJECUT
NP-6	CAJA CONTADOR DE AGUA EN PLASTICO	UN	149,00	$ 88.943,08	$ 13.252.618,46		-	149,00	$ 13.252.618,46	149,00	$ 13.252.618,46	-	$ -
					$14,00								

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$804.085.611,52		$0,00		$ 474.633.757,21		$ 474.633.757,21		$330.361.840,31
ADMINISTRACION	25%				$216.248.002,88		$0,00		$ 116.658.439,30		$ 116.658.439,30		$97.590.460,08
IMPREVISTOS	2%				$17.209.012,23		$0,00		$ 9.402.675,14		$ 9.402.675,14		$7.807.236,01
UTILIDAD	3%				$25.040.666,35		$0,00		$ 14.239.012,72		$ 14.239.012,72		$11.710.855,21
AJUSTE AL PESO					$0,02								
VALOR TOTAL DE OBRA					$1.124.494.295,00		$0,00		$ 617.023.884,37		$ 617.023.884,37		$ 507.470.392,40

VALOR PRESENTE ACTA : SEISCIENTOS DIECISIETE MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.014.377.254,00	
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$ 110.117.041,00	
VALOR ADICION DEL CONTRATO	$ 1.124.494.295,00	100%
VALOR ACTA DE CORTE NO. 01	$ 617.023.884,37	54,8712%
VALOR ACTA DE CORTE NO. 02		%
VALOR ACTA DE CORTE NO. 03		%
VALOR PRESENTE ACTA (CORTE 1)	$ 617.023.884,37	54,8712%
VALOR EJECUTADO	$ 617.023.884,37	54,8712%
VALOR POR EJECUTAR	$ 507.470.392,40	45,1288%

Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del ejecutor e interventor designado por el municipio de Cajicá. El pago de la presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la interventoria y el ejecutor realizaron las mediciones en el campo y la revisión efectuada por parte de la interventoria.

ING. JOHN JAIRO BALAZAR ORTIZ	ARQ. LORENA TOVAR VANEGAS	ING. DAVID FELIPE CÓRDOBA ROJAS	ING. MARIA FERNANDA CALVO URIBE	ING. DANIEL YESID RIVERA ROJAS	ING. JUAN CARLOS ARAGON
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	DIRECTORA DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES	CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE	CONSORCIO CAPELLANIA	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SUPERVISOR		R/L CONTRATISTA	R/L INTERVENTORIA		