ACTA DE MAYORES Y MENORES

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-005
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA No. 006 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 2	FECHA: 01/MAR/2022

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA				
CONDICIONES CONTRACTUALES:	CONTRATO EN EJECUCIÓN, SE HA REALIZADO 1 SUSPENSIÓN DEL 21 DE DICIEMBREDE 2022 AL 18 DE ENERO DE 2023, EL 22 DE MARZO SE REALIZA MODIFICATORIO INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTOS Y UNA ADICIÓN POR VALOR DE $110.117.041				
CONTRATO DE OBRA No.:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 008 DE 2022	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 1.124.494.295,00	FECHA DE INICIACIÓN	26 de octubre de 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE			DURACIÓN INICIAL	7 MESES
INTERVENTOR:	CONSORCIO CAPELLANIA			FECHA DE TERMINACIÓN	24 de junio de 2023
SUPERVISOR:	JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ			FECHA DE LA PRESENTE ACTA	29 de Marzo de 2023

En el Municipio de Cajicá, a los veintinueve (29) días del mes de MARZO del Año DOS MIL VEINTIRES (2023), se reunieron las siguientes personas: DAVID FELIPE CORDOBA ROJAS , Representante Legal suplente del CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE ; en calidad de Contratista, La Ingeniera MARIA FERNANDA CALVO , Representante Legal de la Empresa CONSORCIO CAPELLANIA, el Ingeniero JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta No. 008 de mayores y menores cantidades No. 2 con el fin de presentar el Acta de corte No. 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			CANT	Vr. UNIT	Vr. Total	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	V/TOTAL
ANDENES CAPELLANIA CARRERA SEGUNDA (NOVENA)											
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ANDENES	M2	840,32	$ 2.508,46	$ 2.107.910,40	0,0000	$ -	0,0000	$ -	840,32	$ 2.107.910,40
1,02	SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA (INCLUYE COLOMBIANAS)	ML	530,00	$ 10.950,00	$ 5.803.500,00	0,0000	$ -	0,0000	$ -	530,00	$ 5.803.500,00
2	DEMOLICIÓN Y RETIROS										
2,01	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y/O PLACAS EN CONCRETO e: 6 a 10 cm (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	75,78	$ 73.547,89	$ 5.573.473,91	3,4504	$ 253.769,33	0,0000	$ -	72,33	$ 5.319.704,58
2,02	DEMOLICIÓN DE CORDONES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	42,56	$ 62.986,15	$ 2.680.892,26	4,5732	$ 288.048,28	0,0000	$ -	37,99	$ 2.392.843,98
2,03	CORTE DE ASFALTO	ML	530,99	$ 5.380,00	$ 2.856.726,20	0,0000	$ -	0,0000	$ -	530,99	$ 2.856.726,20
3	MOVIMIENTO DE TIERRA										
3,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	244,29	$ 51.914,62	$ 12.682.221,39	0,0000	$ -	108,3300	$ 5.623.910,28	352,62	$ 18.306.131,68
3,02	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	KM-M3	2795,69	$ 1.384,62	$ 3.870.961,98	0,0000	$ -	4419,3052	$ 6.119.038,02	7215,00	$ 9.990.000,00
4	ESTRUCTURA ANDEN										
4,01	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	0,00	$ 82.914,62	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
4,02	SUBBASE GRANULAR	M3	172,29	$ 111.092,31	$ 19.140.093,69	39,1300	$ 4.347.042,00	0,0000	$ -	133,16	$ 14.793.051,69
4,03	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	258,40	$ 92.170,77	$ 23.632.705,05	0,0013	$ 119,82	0,0000	$ -	258,40	$ 23.832.585,23
4,04	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	324,33	$ 100.082,31	$ 32.459.684,85	13,0900	$ 1.310.077,41	0,0000	$ -	311,24	$ 31.149.617,45
4,05	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	312,58	$ 71.026,15	$ 22.201.355,17	19,3000	$ 1.370.804,77	0,0000	$ -	293,28	$ 20.830.550,40
4,06	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	0,00	$ 56.983,85	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
4,07	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	66,93	$ 63.573,85	$ 4.254.897,52	26,6300	$ 1.712.043,68	0,0000	$ -	40,00	$ 2.542.953,85
4,08	PIEZA DE AJUSTE DE PARAMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	801,80	$ 27.730,77	$ 22.234.530,77	0,0000	$ -	0,0000	$ -	801,80	$ 22.234.530,77
4,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE LOSETA GUÍA 8x40x40	ML	265,53	$ 28.916,62	$ 7.678.310,58	0,0000	$ -	0,0000	$ -	265,53	$ 7.678.310,58
4,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA 8x40x40	ML	150,31	$ 31.553,85	$ 4.742.700,85	0,0000	$ -	6,0850	$ 192.005,15	156,39	$ 4.934.706,00
5	COMPLEMENTOS										
5,01	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2566,56	$ 7.848,46	$ 20.143.523,90	300,5570	$ 2.358.910,05	0,0000	$ -	2266,00	$ 17.784.613,85
5,02	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	4,00	$ 230.898,46	$ 923.593,85	0,0000	$ -	0,0000	$ -	4,00	$ 923.593,85
5,03	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	0,00	$ 84.000,77	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
ANDENES CAPELLANIA CARRERA TERCERA (DECIMA)				$ -							
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ANDENES	M2	839,60	$ 2.508,46	$ 2.106.104,31	0,0000	$ -	0,0000	$ -	839,60	$ 2.106.104,31

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA				
CONDICIONES CONTRACTUALES:	CONTRATO EN EJECUCIÓN, SE HA REALIZADO 1 SUSPENSIÓN DEL 21 DE DICIEMBREDE 2022 AL 16 DE ENERO DE 2023, EL 22 DE MARZO SE REALIZA MODIFICATORIO INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTOS Y UNA ADICIÓN POR VALOR DE $110.117.041				
CONTRATO DE OBRA No.:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 008 DE 2022	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 1.124.494.295,00	FECHA DE INICIACIÓN	28 de octubre de 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE			DURACIÓN INICIAL	7 MESES
INTERVENTOR:	CONSORCIO CAPELLANIA			FECHA DE TERMINACIÓN	24 de junio de 2023
SUPERVISOR:	JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ			FECHA DE LA PRESENTE ACTA	29 de Marzo de 2023

En el Municipio de Cajicá, a los veintinueve (29) días del mes de MARZO del Año DOS MIL VEINTIRES (2023), se reunieron las siguientes personas: DAVID FELIPE CORDOBA ROJAS , Representante Legal suplente del CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE ; en calidad de Contratista, La Ingeniera MARIA FERNANDA CALVO , Representante Legal de la Empresa CONSORCIO CAPELLANIA, el Ingeniero JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta No. 006 de mayores y menores cantidades No. 2 con el fin de presentar el Acta de corte No. 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			CANT	Vr. UNIT	Vr. Total	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	V/TOTAL
1,02	SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA (INCLUYE COLMBIANAS)	ML	531,00	$ 10.950,00	$ 5.814.450,00	0,0000	$ -	0,0000	$ -	531,00	$ 5.814.450,00
2	DEMOLICIÓN Y RETIROS										
2,01	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y/O PLACAS EN CONCRETO e: 8 a 10 cm (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	75,78	$ 73.547,69	$ 5.573.473,81	0,0004	$ 29,79	0,0000	$ -	75,78	$ 5.573.444,12
2,02	DEMOLICIÓN DE CORDONES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	37,17	$ 62.986,15	$ 2.341.151,25	0,0000	$ -	0,0007	$ 44,09	37,17	$ 2.341.195,34
2,03	CORTE DE ASFALTO	ML	530,99	$ 5.380,00	$ 2.856.726,20	0,0000	$ -	0,0000	$ -	530,99	$ 2.856.726,20
3	MOVIMIENTO DE TIERRA										
3,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	234,27	$ 51.914,62	$ 12.162.036,95	0,0000	$ -	151,3900	$ 7.859.353,62	385,66	$ 20.021.390,57
3,02	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	KM-M3	0,00	$ 1.384,62	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
4	ESTRUCTURA ANDEN										
4,01	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	0,00	$ 92.914,62	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
4,02	SUBBASE GRANULAR	M3	182,59	$ 111.092,31	$ 20.284.344,46	29,4000	$ 3.266.113,85	0,0000	$ -	153,19	$ 17.018.230,62
4,03	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM	M2	256,40	$ 92.170,77	$ 23.632.705,05	0,0000	$ -	7,9087	$ 728.950,99	264,31	$ 24.361.656,02
4,04	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	324,33	$ 100.082,31	$ 32.459.694,85	0,0000	$ -	0,0000	$ -	324,33	$ 32.459.694,85
4,05	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	312,58	$ 71.026,15	$ 22.201.355,17	28,6100	$ 2.032.058,28	0,0000	$ -	283,97	$ 20.169.296,91
4,06	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	0,00	$ 56.983,85	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
4,07	ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E= 0,10 M	M2	66,66	$ 63.573,85	$ 4.237.832,58	27,0300	$ 1.718.401,09	0,0000	$ -	39,63	$ 2.519.431,52
4,08	PIEZA DE AJUSTE DE PARAMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	801,80	$ 27.730,77	$ 22.234.530,77	0,0000	$ -	47,0100	$ 1.303.623,46	848,81	$ 23.538.154,23
4,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA GUÍA 8x40x40	ML	289,84	$ 28.916,92	$ 7.802.942,52	0,0000	$ -	9,7900	$ 283.096,68	279,83	$ 8.086.039,20
4,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA 8x40x40	ML	176,34	$ 31.553,85	$ 5.564.205,23	0,0000	$ -	5,8800	$ 185.536,62	182,22	$ 5.749.741,85
5	COMPLEMENTOS										
5,01	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	2561,78	$ 7.848,48	$ 20.105.874,83	175,5100	$ 1.377.483,48	0,0000	$ -	2386,25	$ 18.728.391,35
5,02	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	4,00	$ 230.898,46	$ 923.593,85	0,0000	$ -	0,0000	$ -	4,00	$ 923.593,85
5,03	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	0,00	$ 84.000,77	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
	ANDENES EL MISTERIO			$ -							
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA				
CONDICIONES CONTRACTUALES:	CONTRATO EN EJECUCIÓN, SE HA REALIZADO 1 SUSPENSIÓN DEL 21 DE DICIEMBREDE 2022 AL 18 DE ENERO DE 2023, EL 22 DE MARZO SE REALIZA MODIFICATORIO INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTOS Y UNA ADICIÓN POR VALOR DE $110.117.041				
CONTRATO DE OBRA No.:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DE 2022	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 1.124.494.295,00	FECHA DE INICIACIÓN	26 de octubre de 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE			DURACIÓN INICIAL	7 MESES
INTERVENTOR:	CONSORCIO CAPELLANIA			FECHA DE TERMINACIÓN	24 de junio de 2023
SUPERVISOR:	JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ			FECHA DE LA PRESENTE ACTA	29 de Marzo de 2023

En el Municipio de Cajicá, a los veintinueve (29) días del mes de MARZO del Año DOS MIL VEINTIRES (2023), se reunieron las siguientes personas: DAVID FELIPE CORDOBA ROJAS , Representante Legal suplente del CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE ; en calidad de Contratista, La Ingeniera MARIA FERNANDA CALVO , Representante Legal de la Empresa CONSORCIO CAPELLANIA, el Ingeniero JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta No. 006 de mayores y menores cantidades No. 2 con el fin de presentar el Acta de corte No. 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			CANT	Vr. UNIT	Vr. Total	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	VTOTAL
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ANDENES	M2	887,34	$ 2.508,46	$ 2.225.858,26	0,0000	$ -	0,0000	$ -	887,34	$ 2.225.858,26
1,02	SENALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA (INCLUYE COLMBIANAS)	ML	681,29	$ 10.950,00	$ 7.460.125,50	0,0000	$ -	0,0000	$ -	681,29	$ 7.460.125,50
2	DEMOLICIÓN Y RETIROS										
2,01	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y/O PLACAS EN CONCRETO e: 6 a 10 cm (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	133,10	$ 73.547,69	$ 9.789.197,85	0,0000	$ -	0,0000	$ -	133,10	$ 9.789.197,85
2,02	DEMOLICIÓN DE CORDONES (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	4,09	$ 62.988,15	$ 257.613,37	0,0000	$ -	0,0000	$ -	4,09	$ 257.613,37
2,03	CORTE DE TERRENO	ML	1362,58	$ 5.380,00	$ 7.330.680,40	0,0000	$ -	0,0000	$ -	1362,58	$ 7.330.680,40
3	MOVIMIENTO DE TIERRA										
3,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	211,25	$ 51.914,62	$ 10.966.962,50	0,0000	$ -	0,0000	$ -	211,25	$ 10.966.962,50
3,02	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	KM-M3	2112,50	$ 1.384,62	$ 2.925.000,00	0,0000	$ -	0,0000	$ -	2112,50	$ 2.925.000,00
4	ESTRUCTURA ANDEN										
4,01	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	82,80	$ 92.914,62	$ 7.693.330,15	0,0000	$ -	0,0000	$ -	82,80	$ 7.693.330,15
4,02	SUBBASE GRANULAR	M3	124,20	$ 111.092,31	$ 13.797.664,62	0,0000	$ -	0,0000	$ -	124,20	$ 13.797.664,62
4,03	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	728,57	$ 63.573,85	$ 46.317.997,09	0,0000	$ -	0,0000	$ -	728,57	$ 46.317.997,09
4,04	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	5835,66	$ 7.848,46	$ 45.800.953,06	0,0000	$ -	0,0000	$ -	5835,66	$ 45.800.953,06
4,05	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	586,57	$ 100.082,31	$ 58.705.279,22	0,0000	$ -	0,0000	$ -	586,57	$ 58.705.279,22
4,06	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	81,33	$ 71.026,15	$ 5.776.557,09	0,0000	$ -	0,0000	$ -	81,33	$ 5.776.557,09
4,07	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI	ML	4,50	$ 56.983,85	$ 256.427,31	0,0000	$ -	0,0000	$ -	4,50	$ 256.427,31
4,08	ANDÉN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	130,85	$ 63.883,85	$ 8.359.201,27	0,0000	$ -	0,0000	$ -	130,85	$ 8.359.201,27
4,09	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	670,00	$ 30.932,31	$ 20.724.646,15	0,0000	$ -	0,0000	$ -	670,00	$ 20.724.646,15
4,10	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA 8x20x20 CM	M2	32,14	$ 103.100,77	$ 3.313.658,72	0,0000	$ -	0,0000	$ -	32,14	$ 3.313.658,72
4,11	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA TÁCTIL GUÍA 8x20x20 CM	ML	526,60	$ 22.289,23	$ 11.737.508,92	0,0000	$ -	0,0000	$ -	526,60	$ 11.737.508,92
5	COMPLEMENTOS										
5,01	PIEZA DE AJUSTE DE PARAMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	69,85	$ 27.730,77	$ 1.936.994,23	0,0000	$ -	0,0000	$ -	69,85	$ 1.936.994,23
5,02	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	8,00	$ 230.898,46	$ 1.847.187,69	0,0000	$ -	0,0000	$ -	8,00	$ 1.847.187,69
5,03	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	0,00	$ 84.000,77	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
	ANDEN - VÍA GRAN COLOMBIA			$ -							
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES										
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA VIAS, ANDENES Y ALAMEDAS	M2	360,59	$ 2.508,46	$ 904.526,15	0,0000	$ -	0,0000	$ -	360,59	$ 904.526,15

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA				
CONDICIONES CONTRACTUALES:	CONTRATO EN EJECUCIÓN, SE HA REALIZADO 1 SUSPENSIÓN DEL 21 DE DICIEMBREDE 2022 AL 18 DE ENERO DE 2023, EL 22 DE MARZO SE REALIZA MODIFICATORIO INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTOS Y UNA ADICIÓN POR VALOR DE $110.117.041				
CONTRATO DE OBRA No.:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DE 2022	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 1.124.494.295,00	FECHA DE INICIACIÓN	26 de octubre de 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE			DURACIÓN INICIAL	7 MESES
INTERVENTOR:	CONSORCIO CAPELLANIA			FECHA DE TERMINACIÓN	24 de junio de 2023
SUPERVISOR:	JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ			FECHA DE LA PRESENTE ACTA	29 de Marzo de 2023

En el Municipio de Cajicá, a los veintinueve (29) días del mes de MARZO del Año DOS MIL VEINTIRES (2023), se reunieron las siguientes personas: DAVID FELIPE CORDOBA ROJAS , Representante Legal suplente del CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE ; en calidad de Contratista, La Ingeniera MARIA FERNANDA CALVO , Representante Legal de la Empresa CONSORCIO CAPELLANIA, el Ingeniero JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta No. 006 de mayores y menores cantidades No. 2 con el fin de presentar el Acta de corte No. 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			CANT	Vr. UNIT	Vr. Total	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	V/TOTAL
1,02	SEÑALIZACIÓN CON CINTA PLÁSTICA REFLECTIVA Y CERRAMIENTO CON TELA VERDE (INCLUYE COLOMBINAS)	ML	16,61	$ 14.553,85	$ 241.739,38	0,0000	$ -	0,0000	$ -	16,61	$ 241.739,38
2	DEMOLICIÓN Y RETIROS										
2,01	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y/O PLACAS EN CONCRETO e: 8 a 10 cm (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS)	M3	8,22	$ 73.547,89	$ 604.562,03	0,0000	$ -	0,0000	$ -	8,22	$ 604.562,03
2,02	DEMOLICION DE PAVIMENTO EN ADOQUIN EN ARCILLA (INCLUYE RETIRO DE ESCROMBROS)	M3	25,78	$ 77.932,31	$ 2.009.094,89	0,0000	$ -	0,0000	$ -	25,78	$ 2.009.094,89
2,03	DEMOLICIÓN DE CORDONES (INCLUYE RETIRO ESCOMBROS)	M3	3,38	$ 62.886,15	$ 212.893,20	0,0000	$ -	0,0000	$ -	3,38	$ 212.893,20
3	MOVIMIENTO DE TIERRA										
3,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	57,87	$ 51.914,62	$ 3.004.298,79	0,0000	$ -	0,0000	$ -	57,87	$ 3.004.298,79
3,02	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	220,72	$ 18.588,46	$ 4.102.845,23	0,0000	$ -	0,0000	$ -	220,72	$ 4.102.845,23
3,03	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	KM-M3	2789,90	$ 1.384,62	$ 3.862.938,46	0,0000	$ -	0,0000	$ -	2789,90	$ 3.862.938,46
3,04	TRITURADO GRUESO 3/4	M3	65,53	$ 92.914,62	$ 6.088.694,75	0,0000	$ -	0,0000	$ -	65,53	$ 6.088.694,75
3,05	SUBBASE GRANULAR	M3	101,94	$ 111.092,31	$ 11.324.749,85	0,0000	$ -	0,0000	$ -	101,94	$ 11.324.749,85
3,06	BASE GRANULAR	M3	73,82	$ 119.220,77	$ 8.800.877,18	0,0000	$ -	0,0000	$ -	73,82	$ 8.800.877,18
4	ESTRUCTURA ANDEN										
4,01	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	92,89	$ 78.057,69	$ 7.250.779,04	0,0000	$ -	0,0000	$ -	92,89	$ 7.250.779,04
4,02	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	215,88	$ 68.253,08	$ 14.734.474,25	0,0000	$ -	0,0000	$ -	215,88	$ 14.734.474,25
4,03	CONCRETO 3000 PSI	M3	1,68	$ 389.310,77	$ 654.042,09	0,0000	$ -	0,0000	$ -	1,68	$ 654.042,09
4,04	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	192,92	$ 71.026,15	$ 13.702.365,60	0,0000	$ -	0,0000	$ -	192,92	$ 13.702.365,60
4,05	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M.CONCRETO 3000 PSI	ML	7,39	$ 56.983,85	$ 421.110,62	0,0000	$ -	0,0000	$ -	7,39	$ 421.110,62
4,06	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	182,12	$ 30.932,31	$ 5.633.391,88	0,0000	$ -	0,0000	$ -	182,12	$ 5.633.391,88
4,07	CINTA DE CONFINAMIENTO INTERNO 3000 PSI 20X20 CM	ML	45,95	$ 39.408,15	$ 1.810.712,77	0,0000	$ -	0,0000	$ -	45,95	$ 1.810.712,77
4,08	CINTA DE CONFINAMIENTO ANDENES 3000 PSI 12X20 CM	ML	201,41	$ 32.126,92	$ 6.470.683,58	0,0000	$ -	0,0000	$ -	201,41	$ 6.470.683,58
4,09	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE LOSETA TÁCTIL ALERTA 8x20x20 CM	M2	1,60	$ 103.100,77	$ 164.961,23	0,0000	$ -	0,0000	$ -	1,60	$ 164.961,23

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	CÓDIGO: GIO-FM-005
	FORMATO	VERSIÓN: 1
	ACTA No. 006 DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 2	FECHA: 01/MAR/2022

OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ANDENES Y VÍAS DENTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (ACUERDO No. 02 DE 2017) EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ, CUNDINAMARCA				
CONDICIONES CONTRACTUALES:	CONTRATO EN EJECUCIÓN, SE HA REALIZADO 1 SUSPENSIÓN DEL 21 DE DICIEMBREDE 2022 AL 16 DE ENERO DE 2023, EL 22 DE MARZO SE REALIZA MODIFICATORIO INCLUYENDO ITEMS NO PREVISTOS Y UNA ADICIÓN POR VALOR DE $110.117.041				
CONTRATO DE OBRA No.:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 006 DE 2022	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 1.124.494.295,00	FECHA DE INICIACIÓN	26 de octubre de 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE			DURACIÓN INICIAL	7 MESES
INTERVENTOR:	CONSORCIO CAPELLANIA			FECHA DE TERMINACIÓN	24 de junio de 2023
SUPERVISOR:	JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ			FECHA DE LA PRESENTE ACTA	29 de Marzo de 2023

En el Municipio de Cajicá, a los veintinueve (29) días del mes de MARZO del Año DOS MIL VEINTIRES (2023), se reunieron las siguientes personas: DAVID FELIPE CORDOBA ROJAS , Representante Legal suplente del CONSORCIO VIAS MACAP OCCIDENTE ; en calidad de Contratista, La Ingeniera MARIA FERNANDA CALVO , Representante Legal de la Empresa CONSORCIO CAPELLANIA, el ingeniero JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, para dejar constancia de la presente Acta No. 006 de mayores y menores cantidades No. 2 con el fin de presentar el Acta de corte No. 1

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			CANT	Vr. UNIT	Vr. Total	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	V/TOTAL
5	COMPLEMENTOS										
5,01	PIEZA DE AJUSTE DE PARAMENTO DE 3000 PSI	ML	30,53	$ 27.730,77	$ 846.620,38	0,0000	$ -	0,0000	$ -	30,53	$ 846.620,38
5,02	BOLARDO M-63 ALTO/HIERRO	UN	4,00	$ 230.898,46	$ 923.593,85	0,0000	$ -	0,0000	$ -	4,00	$ 923.593,85
5,03	BOLARDO M-62 BAJO/HIERRO	UN	0,00	$ 205.879,92	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
5,04	NIVELACIÓN DE CAJAS DE ACUEDUCTO H=30 CM	UN	36,00	$ 74.835,38	$ 2.694.073,85	0,0000	$ -	0,0000	$ -	36,00	$ 2.694.073,85
5,05	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	0,00	$ 84.000,77	$ -	0,0000	$ -	0,0000	$ -	0,00	$ -
5,06	REPARACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	UN	10,00	$ 153.532,31	$ 1.535.323,08	0,0000	$ -	0,0000	$ -	10,00	$ 1.535.323,08
	ITEMS NO PREVISTOS			$ -							
NP-1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	401,20	$ 81.160,77	$ 32.561.700,62	101,9200	$ 8.271.905,80	0,0000	$ -	299,28	$ 24.289.795,02
NP-2	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	88,00	$ 59.680,77	$ 5.250.147,89	0,0000	$ -	73,3200	$ 4.374.327,60	161,32	$ 9.624.475,29
NP-3	BORDILLO PREFABRICADO B-30	ML	320,00	$ 49.330,77	$ 15.785.846,15	0,0000	$ -	8,8100	$ 434.604,08	328,81	$ 16.220.450,23
NP-4	SARDINEL ESPECIAL A 100 PARA RAMPA	UN	128,00	$ 55.982,31	$ 7.165.735,36	0,0000	$ -	4,0000	$ 223.929,23	132,00	$ 7.389.664,62
NP-5	ANDEN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO e=0,18 m	M2	415,00	$ 104.693,08	$ 43.447.626,92	0,0000	$ -	0,0000	$ -	415,00	$ 43.447.626,92
NP-6	CAJA CONTADOR DE AGUA EN PLASTICO	UN	138,00	$ 88.943,08	$ 12.274.144,62	0,0000	$ -	11,0000	$ 978.373,85	149,00	$ 13.252.518,46
SUBTOTAL					$ 664.995.611,24		$ 28.306.807,36		$ 28.306.793,64		$ 664.995.597,52
ADMINISTRACION		25%			$ 216.248.902,81		$ 7.076.701,85		$ 7.076.698,41		$ 216.248.899,38
IMPREVISTOS		2%			$ 17.299.912,22		$ 566.136,15		$ 566.135,87		$ 17.299.911,95
UTILIDAD		3%			$ 25.949.868,34		$ 849.204,22		$ 849.203,81		$ 25.949.867,93
TOTAL					$ 1.124.494.294,61		$ 36.798.849,60		$ 36.798.831,73		$ 1.124.494.276,78
AJUSTE A LA DECENA					$ 0,39				$ 17,87		$ 18,22
TOTAL COSTOS OBRA					$ 1.124.494.295,00		$ 36.798.849,60		$ 36.798.849,60		$ 1.124.494.295,00

Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsablilidad exclusiva del ejecutor e interventor designado por el municipio de Cajicá. El pago de la presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la interventoría y el ejecutor realizaron las mediciones en el campo y la revisión efectuada por parte de la interventoría.

NOMBRE: ING. DANIEL YESID RIVERA ROJAS	NOMBRE: ING. JUAN CARLOS ARAGÓN	NOMBRE: ING. DAVID FELIPE CORDOBA ROJAS	NOMBRE: ING. MARIA FERNANDA CALVO URIBE	NOMBRE: ARQ. LORENA TOVAR VANEGAS	NOMBRE: ING JOHN JAIRO SALAZAR ORTIZ
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (OBRA)	REPRESENTANTE LEGAL (INTERVENTORIA)	DIRECTORA DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS