Libertad y Orden

F1. CONTROL DE CLIMA

Página **1 DE 1**

Contrato de Obra No. 696 de 2022

Contratista: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Interventoría: ETICARQ S.A.S

Objeto: " MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA."

PERIODO: 09 DE DICIEMBRE DE 2022 A 08 DE ENERO DE 2023

HORAS DE LLUVIA

HORA	MES DICIEMBRE-ENERO DE 2023																												
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
7:00 A 8:00						X																									
8:00 A 9:00																															
9:00 A 10:00																															
10:00 A 11:00																															
11:00 A 12:00																															
12:00 A 13:00																															
13:00 A 14:00																															
14:00 A 15:00																															
15:00 A 16:00																															
16:00 A 17:00																															
17:00 A 18:00																															

NOTA:

X HORAS CON LLUVIA DE ALTA INTENSIDAD

DIAS FESTIVOS

DIAS DOMINGOS

TOTAL HORAS = 89 HORAS

ING. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Libertad y Orden

F1. CONTROL DE CLIMA

Página

1 DE 1

Contrato de Obra No. 696 de 2022

Contratista: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Interventoría: ETICARQ S.A.S

Objeto: " MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA."

PERIODO: 09 DE ENERO DE 2023 A 08 DE FEBRERO DE 2023

HORAS DE LLUVIA

HORA	MES ENERO-FEBRERO DE 2023																													
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8
7:00 A 8:00																															
8:00 A 9:00				X																											
9:00 A 10:00																															
10:00 A 11:00																															
11:00 A 12:00																															
12:00 A 13:00																															
13:00 A 14:00																															
14:00 A 15:00																														X	
15:00 A 16:00		X																													
16:00 A 17:00		X	X																												
17:00 A 18:00																															

NOTA:

X HORAS CON LLUVIA DE ALTA INTENSIDAD

DIAS FESTIVOS

DIAS DOMINGOS

TOTAL HORAS = 89 HORAS

ING. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA

Libertad y Orden

F1. CONTROL DE CLIMA

Página

1 DE 1

Contrato de Obra No. 696 de 2022

Contratista: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA
Interventoría: ETICARQ S.A.S

Objeto: " MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA."

PERIODO: 09 DE FEBRERO DE 2023 A 08 DE MARZODE 2023

HORAS DE LLUVIA

HORA	MES FEBRERO - MARZO DE 2023																												
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7:00 A 8:00																													X		X
8:00 A 9:00																													X		X
9:00 A 10:00																													X		X
10:00 A 11:00																													X		X
11:00 A 12:00																													X		X
12:00 A 13:00																															
13:00 A 14:00																													X		X
14:00 A 15:00																													X	X	X
15:00 A 16:00		X																											X	X	X
16:00 A 17:00		X	X																										X		X
17:00 A 18:00																													X		X

NOTA:

X HORAS CON LLUVIA DE ALTA INTENSIDAD

DIAS FESTIVOS

DIAS DOMINGOS

TOTAL HORAS = 89 HORAS

ING. ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA