DocuSign Envelope ID: 60C4C5A5-3F46-40AE-8D88-4BDC386B726A

CONTRATO DE OBRA No 2118 de 2022
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 22 DE ABRIL DE 2022

ACTA No. 12
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 07

CONTRATISTA:	SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA - SOCING S.A.S R/L NATALIA MARGARITA CHARRIS SILVA
OBJETO:	DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y DE ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA – FASE 1" LOTE 1
CLASE DE ADJUDICACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA) SIM-LP-005-2022
FECHA ACTA DE INICIO	10 DE MAYO DE 2022
PLAZO INICIAL	SEIS MESES (6), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA No 1	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE (09/11/2022)
PRORROGA No 2	SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 5 DE ABRIL 2023
VALOR INICIAL:	OCHOCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($800.209.628,00)
VALOR ADICIONAL:	CUATROCIENTOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($ 400.104.814)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 1.200,314,442)
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE DEL EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUIDO AIU) SE PAGARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE MEDIANTE PAGOS PARCIALES MENSUALES SEGÚN AVANCE DE OBRA, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, APROBADO POR LA INTERVENTORÍA, DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (SI A ELLO HUBIERE LUGAR), FACTURA Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO, EL CUAL SE SOPORTARÁ EN LOS INFORMES QUE PRESENTE EL CONTRATISTA DE OBRA, DEBIDAMENTE SUSCRITOS. EL CONTRATISTA DE OBRA, DEBERÁ TENER REGISTRO Y SOPORTES DE LOS COSTOS ESTABLECIDOS COMO IMPREVISTOS, LOS CUALES DEBERÁN SER PRESENTADOS, APROBADOS Y AVALADOS A LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DOCUMENTACIÓN QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO. PARA LOS ÍTEMS CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA POR PRECIOS UNITARIOS, EL CONTRATISTA FACTURARÁ MENSUALMENTE, DURANTE LA ETAPA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN, EL 95% DEL VALOR TOTAL DEL ACTA MENSUAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL RESPECTIVO PERIODO, SOPORTADA EN LAS ACTAS MENSUALES DE RECIBO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA, REVISADA, ACEPTADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. EL 5% DE LOS ÍTEMS EJECUTADOS SE CANCELARÁ UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. PARA

DocuSign Envelope ID: 60C4C5A5-3F46-40AE-8D88-4BDC386B726A

	CALIFICAR ESTE FACTOR SE TENDRÁ EN CUENTA EL VALOR TOTAL INDICADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA O EL OBTENIDO DE LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA. NOTA: PARA EFECTOS PRESUPUESTALES, SE ENTIENDE EL PRESENTE PROCESO SUJETO A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 819 DE 2003. NOTA ACLARATORIA: SE ACLARA QUE LOS PAGOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DE CUPO EN EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC), LUEGO EL CONTRATISTA NO REALIZARÁ RECLAMACIONES SOBRE EL PARTICULAR Y SE COMPROMETE A COADYUVAR EN EL TRÁMITE DE LOS GIROS.
INTERVENTOR:	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA R/L NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
NIT	830007421-0
SUPERVISOR AL CONTRATO:	ING. GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ – SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00002291 DEL 22 DE ABRIL DE 2022 No. 00004806 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO	No. 00002329 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022 No. 00006543 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2022
RUBRO PRESUPUESTAL	RUBRO: 2.1.2.3.2.02.02.005.24 Servicios de la construcción Fuente 1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL- LIBRE INVERSION
RÉGIMEN:	COMÚN

2

GARANTÍAS PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	440- 47-994000026370	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	10-05-2022	10-05-2023	$ 240.062.888,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10-05-2022	30-12-2025	$ 120.031.444,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo definitivo de obra		$ 240.062.888,40
CALIDAD DEL SERVICIO	10-11-2022	09-11-2027	$ 8.312.031,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	440-74-994000008111	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10-05-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10-05-2022	09-11-2022	$ 100,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMOMIALES	10-05-2022	09-11-2022	$ 100,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10-05-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
RCE PATRONAL	10-05-2022	09-11-2022	$ 100,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10-05-2022	09-11-2022	$ 100,000,000.00

2

DocuSign Envelope ID: 60C4C5A5-3F46-40AE-8D88-4BDC386B726A

APROBACIÓN DE PÓLIZAS:	9 DE MAYO DE 2022	

PÓLIZAS ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	440- 47-994000026370	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	10-05-2022	10-05-2023	$ 240.062.888,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10-05-2022	30-12-2025	$ 120.031.444,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo definitivo de obra		$ 240.062.888,40
CALIDAD DEL SERVICIO	10-11-2022	09-11-2027	$ 8.312.031,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	440-74-994000008111	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10-05-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10-05-2022	09-11-2022	$ 100,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMOMIALES	10-05-2022	09-11-2022	$ 100,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10-05-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
RCE PATRONAL	10-05-2022	09-11-2022	$ 100,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10-05-2022	09-11-2022	$ 100,000,000.00
APROBACIÓN DE PÓLIZAS:	19 DE MAYO DE 2022		

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO N°1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	440- 47-994000026370	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	10-05-2022	10-05-2023	$ 240.062.888,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10-05-2022	30-12-2025	$ 120.031.444,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo definitivo de obra		$ 240.062.888,40
CALIDAD DEL SERVICIO	10-11-2022	09-11-2027	$ 8.312.031,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	440-74-994000008111	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10-05-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10-05-2022	09-11-2022	$ 100,000,000.00

DocuSign Envelope ID: 60C4C5A5-3F46-40AE-8D88-4BDC386B726A

PERJUICIOS EXTRAPATRIMOMIALES	10-05-2022	09-11-2022	$ 100,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10-05-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
RCE PATRONAL	10-05-2022	09-11-2022	$ 100,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10-05-2022	09-11-2022	$ 100,000,000.00
APROBACIÓN DE PÓLIZAS:	11 DE NOVIEMBRE DE 2022		

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N°1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	49-44-101028749	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	26-08-2022	01-05-2023	$ 170.632.992,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26-08-2022	12-11-2025	$85.316.469,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo definitivo de obra		$170.632.992,60
CALIDAD DEL SERVICIO	12-11-2022	12-11-2027	$7.967.082
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	49-40-101008953	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23-08-2022	31-12-2022	$ 200,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23-08-2022	31-12-2022	$ 200,000,000.00
RCE PATRONAL	23-08-2022	31-12-2022	$ 200,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23-08-2022	31-12-2022	$ 200,000,000.00
APROBACIÓN DE PÓLIZAS:	16 DE NOVIEMBRE DE 2022		

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ADICION N°1

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	440 47 994000026370	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	10-05-2022	01-07-2023	$360,094,332.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10-05-2022	30-12-2025	$180,047,166.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo definitivo de obra		$360,094,332.60
CALIDAD DEL SERVICIO	12-11-2022	12-11-2027	$7.967.082
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	440 74 994000008111	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**

Secretaría de Infraestructura Municipal
Calle 10 # 0E-16 Edificio Empresarial Tonchalá,
bloque B - piso 4.
www.cucuta.gov.co

DocuSign Envelope ID: 60C4C5A5-3F46-40AE-8D88-4BDC386B726A

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	26-12-2022	31-12-2022	$ 200,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	26-12-2022	31-12-2022	$ 100,000,000.00
RCE PATRONAL	26-12-2022	31-12-2022	$ 100,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	26-12-2022	31-12-2022	$ 100,000,000.00
APROBACIÓN DE PÓLIZAS:	26 DE DICIEMBRE DE 2022		

PÓLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN PRORROGA N°2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	49-44-101028749	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	26-08-2022	07-10-2023	$ 360.094.332,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26-08-2022	12-11-2025	$180.047.166,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo definitivo de obra		$360.094.332,60
CALIDAD DEL SERVICIO	12-11-2022	12-11-2027	$8.312.031,00
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	49-40-101008953	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23-08-2022	05-04-2023	$ 200,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23-08-2022	05-04-2023	$ 200,000,000.00
RCE PATRONAL	23-08-2022	05-04-2023	$ 200,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23-08-2022	05-04-2023	$ 200,000,000.00
APROBACIÓN DE PÓLIZAS:	01-02-2023		

5

En San José de Cúcuta, a los catorce (14) días del mes de abril de 2023, en la oficina de la Secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Cúcuta, se reunieron las siguientes personas: La Ingeniera **NATALIA MARGARITA CHARRIS SILVA**, representante legal de: **SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA SOCING S.A.S**, en calidad de contratista, el Ingeniero **GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ**, como supervisor del contrato**, NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO** representante legal de **CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA**, firma Interventora de este proyecto, con el fin de realizar la presente Acta de Recibo parcial No 6 del Contrato de Obra No. 2118 de 2022 que comprende un periodo 10/01/2023-9/03/2023 (SUSPENSION 28 DE DICIEMBRE 2022 Y REINICIO 17/01/2023), las cuales se describen a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
1,1	Localización y replanteo	M2	$ 3.165,00	409.08	$ 1,294,738.20
2,1	Demolición de pavimento existente	M2	$ 21.154,00	232.87	$ 4,926,131.98
3,1	Excavación mecánica sin clasificar	M3	$ 12.789,00	797.08	$ 10,193,856.12
4,1	Suministro e Instalación de sub base granular e=20 cm	M3	$ 101.684,00		$ -

DocuSign Envelope ID: 60C4C5A5-3F46-40AE-8D88-4BDC386B726A

4,2	Instalación de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	$ 116.355,00	244.29	$ 28,424,362.95
4,3	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	KG	$ 9.604,00	3,390.36	$ 32,561,017.44
4,4	Corte de Pavimento	ML	$ 5.225,00	751.82	$ 3,928,259.50
4,5	Sellado de Juntas	ML	$ 9.456,00	751.82	$ 7,109,209.92
5,1	Demarcación vial Línea continua y discontinua	ML	$ 2.213,00		$ -
5,2	Demarcación vial, cebras, flechas, senderos	M2	$ 24.837,00		$ -
6,1	Retiro de Escombros	M3	$ 27.874,00	1,077.49	$ 30,033,956.26
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP1	Mano de Obra para Sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado de 20 x 20 cms incluye formaleta metálica y distanciadores	ML	$ 23.785,00	35.40	$ -
NP2	Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0.15 mts)	UND	$170.691,00	7.00	$ 1,536,219.00
NP3	Suministro e instalación de tubería de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	$16.144,00		$ -
NP4	Suministro e instalación de accesorios de 1/2"	UND	$ 14.893,00		$ -
NP5	Suministro e instalación de tubería alcantarillado de 6"	ML	$ 85.561,00		$ -
NP6	Suministro e instalación accesorios de alcantarillado de 6"	UND	$ 98.733,00		$ -
NP8	Suministro e instalación de recebo arenoso	M3	$ 113.004,00	351.59	$ 39,731,076.36
NP9	excavación manual	M3	$ 46.776,00		$ -
NP11	Corte de concreto	ML	$ 7.451,00	-	$ -
NP12	Demolición sardinel	ML	$ 15.759,00		$ -
NP13	demolición de concreto e=0.10 mts	M2	$ 19.687,00		$ -
NP14	Base estabilizada con cemento 6%	M3	$ 271.247,00	231.50	$ 62,793,680.50
NP15	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	$14.088,00	617.29	$ 8,696,381.52
NP16	conformación y compactación de subrasante	M2	$ 5.739,00	617.29	$ 3,542,627.31
	SUBTOTAL				**$ 234,771,517.06**
	COMPONENTE AMBIENTAL	GLB	$ 10.511.500,00		$ 1,892,070.00
	COMPONENTE SST	GLB	$ 18.584.000,00		$ 3,345,120.00
	COMPONENTE SIG	GLB	$ 6.300.000,00		$ 1,134,000.00
	DIAGNOSTICO IVA 19% INCLUIDO	GLB	$ 27.706.770,00		
				VALOR TOTAL	**$ 241,142,707.06**

Valor de la presente Acta de Recibo parcial No. 06 es de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON SEIS CENTECIMAS ($ 241,142,707.06)**

En constancia una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos y especificaciones del Contrato de Obra No. 2118 de 2022, suscrito para el efecto, el Contratista

6

6

DS

SOCINGS.A.S.

DocuSign Envelope ID: 60C4C5A5-3F46-40AE-8D88-4BDC386B726A

responsable hace entrega real y efectiva al Supervisor, y éste recibe las obras descritas anteriormente, para lo cual se anexa cuadro resumen de las actividades y resumen de cálculo de las cantidades recibidas con su respectivo registro fotográfico.

El recibido por parte del supervisor del Municipio, de las obras anteriormente mencionadas, no releva al Contratista de las acciones civiles o penales por sus hechos u omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución Política y de la Ley 80 de 1.993 en los Artículos 51, 52 y 53.

En constancia, una vez diligenciada la inspección de las obras ejecutadas y de haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo con los términos del contrato de obra pública No. 2118 de 2022. se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

DocuSigned by:

NATALIA MARGARITA CHARRIS SILVA
R/L SOCING S.A.S
NIT. 900428091-3
CONTRATISTA DE OBRA.

NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
R/L CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA.
NIT. 830007421-0
INTERVENTOR

GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ
Subsecretario de Infraestructura
SUPERVISOR

7