INFORME DE SUPERVISION No. 02
CONTRATO No. 2023-C086

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	TECNOMED SUMINISTRO S.A.S Y/O ARMANDO PUELLO TRAUTT
Identificación	901.189.933-7
Fecha de suscripción del Contrato	30/01/2023
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y NEVERAS DE VACUNACIÓN DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE CALAMAR
Plazo de Ejecución	90
Fecha de Iniciación	30/01/2023
Fecha de Finalización	31/03/2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS ($7.355.004,00)
Valor Honorarios mensuales	DOS MILLONES CUATROCINTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 2.451.668,00)
Adición al contrato	0
Reducción al contrato	0
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 4.903.336,00)
Valor faltante por ejecutar	
valor a favor de la entidad a corte de este informe	DOS MILLONES CUATROCINTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 2.451.668,00)
Porcentaje de Ejecución	66,67%
Porcentaje por Ejecutar	33,33%%

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN EL ESTUDIO PREVIO DEL CONTRATO Nº 2023-C086

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios

Powered by CamScanner

previos

a. **ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO**

El Contrato No. **2023-C086**, se EJECUTO, con un porcentaje de AVANCE del 66,67%

2. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

3. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

a) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
b) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
d) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

4. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

El presente informe se firma en Calamar., en el mes de marzo del **2023**

Atentamente,

LISETH CONSUELO REALES VEGA
Subgerente cientifica
Supervisor

TECNOMED SUMINISTRO S.A.S
Contratista

Powered by CamScanner