Municipio de Guatapé Departamento de Antioquia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: ABO-FR-47 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 1 DE 6

INFORME DE SUPERVISIÓN	No.	001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO		CONVENIO	X

NÚMERO DEL CONTRATO	INTER 003-2023 SMA	FECHA	13	Feb	2023	VALOR INICIAL	$ 58.736.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO
Anuar esfuerzos para Contribuir en la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Guatapé

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS FERNANDO RIOS LOPEZ	CÉDULA	1.037.237.267
CARGO	SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL		
CONTRATISTA	Empresa de Servicios Públicos de Guatapé S.A.S. ESP	CÉDULA O NIT	811,0370130-1

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	28	Mar	2023	PERÍODO DE COBRO	13	Feb	2023	A	28	Mar	2023

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0267*	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	13	Feb	2023

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	13	Feb	2022	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28	Dic	2022

DURACIÓN DEL CONTRATO	10 MESES Y 15 DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO	315	DÍAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			$ -
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°		TIEMPO (N°de días de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NO

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	58.736.000
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**	**58.736.000**
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**58.736.000**
VALOR PAGO ANTICIPADO (**Si aplica**)	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	20.493.400
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
Inserte filas en caso de ser necesario	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$**	**20.493.400**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$**	**38.242.600**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NO.	64796081561	ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS								NO
PERÍODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NO	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI N° Planilla Febrero 9447507644 Marzo 9449169415
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de la empresa de Servicios Públicos de Guatapé S.A.S.E.S.P y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	NO

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	SI

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal							
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	0,00%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO
1	Jornada de recolección de residuos inorgánicos (reciclaje) los días miércoles en el área urbana del municipio de Guatapé	Realizaron 8 jornadas de recolección de RECICLAJE en la zona urbana, en los meses de febrero y marzo 2023, donde se realizó la recolección de material reciclable en la zona urbana del municipio de Guatapé, dando como resultado la recuperación material aprovechable como cartón, vidrio, pet, plegadiza, papel, plástico soplado, chatarra, aluminio, tetra pack, bolsas plásticas, todo esto debido a las diferentes campañas ambientales que se vienen realizando a toda la comunidad del municipio de Guatapé para sensibilizar en la importancia de reciclar para recuperar este material y evitar que este tipo de materiales lleguen al relleno sanitario y poder darle otro uso. (Anexo tabla de indicadores.)
2	Jornada de recolección de residuos orgánicos los días martes y sábado en el área urbana del municipio de Guatapé	Realizaron 13 jornadas de recolección de ORGANICOS en la zona urbana donde se realiza verificación de la adecuada separación en la fuente, que presenten los residuos en las canecas adecuadas y con los colores correspondientes a la Resolución 2184 de 2019 (caneca o bolsa verde), y que sean canecas de 20 litros, para su facilidad al momento de su recolección todo esto se realiza con la finalidad de realizar una adecuada separación y evitar que sean sancionados por una mala práctica ambiental. (Anexo tabla de indicadores).
3	Jornada de recolección de residuos especiales y peligrosos POSCONSUMO (RAEE, pilas, baterías, medicamentos vencidos, llantas, bombillas luminarias y tarros y empaques de plaguicidas) en el área urbana del municipio de Guatapé	No aplica para el periodo
4	Jornada de DESENCARTE se recolectaran (Cochones, espumas- poltronas) en el área urbana del municipio de Guatapé	Realiza jornada de Desecarte en el área urbana y rural del municipio de Guatapé, donde se recolectaron 186 colchones, 48 muebles y 39 poltronas y con gran éxito y con una excelente acogida de la comunidad se realizó la primera jornada de Desecarte para este 2023 donde se recolectaron una gran cantidad de elementos tales como, colchones, espumas, muebles, poltronas a los cuales se les debe dar una adecuada disposición final, ya que muchas veces las personas queriendo desechar estos elementos y no tenerlos estorbando en las casas, pagan a terceros para que los desechen, ocasionando una gran problemática por que los arrojan en los bosques o zonas verdes donde con el tiempo se convierten focos de contaminación atrayendo, roedores, zancudos y otros insectos.

5	Jornadas de sensibilización mediante perifoneos sobre MIRS-PGIRS	Realizan 7 jornadas de sensibilización atraves de perifoneo para llevar a cabo las diferentes campañas en el área urbana y rural (jornada desencarte, jornada reciclaje, retiros puntos crítico vereda quebrada arriba información rutas semana santa) y de esta manera poder informar a toda la comunidad de que participe de estos espacios que son muy importantes proteger y cuidar el medio ambiente.
6	Jornada de recoleccion mensual de residuos inorganicos (reciclaje) en el area rural del municipio de Guatapé	No aplica para el periodo
7	Suministro e instalación de bomba de 1.5 caballo para la recirculación de lixiviados generados en la planta de biodegradación del municipio de Guatapé ubicada en la vereda el rosario sector casa diana	Suministro e instalación de bomba de 1 caballo de fuerza para sistema recirculación de lixiviados generados en la planta de biodegradación ubicada en la vereda el rosario sector casa diana del municipio de Guatapé
8	promover la participacion de las personas en las campañas de residuos domiciliarios	Realiza la contratacion de una tecnologa agroambiental la encargada de asesorar los procesos me diante campañas de educacion ambiental con las instituciones, grupos organizados y comunidad en general sobre adecuado manejo separacion y disposicion final de los residuos solidos desde el punto de generacion.
9	Suministro de camibuso para dotación asociación de recicladores de oficio Guatapé recicla	Se reciben 22 camibusos que seran entregados como dotacion a la asociacion de reciclacodres de oficio Guatapé recicla
10	Suministro de gorra para dotación asociación de recicladores de oficio Guatapé recicla	Se reciben 23 gorras que seran entregados como dotacion a la asociacion de reciclacodres de oficio Guatapé recicla
11	Suministro de chaleco para dotación asociación de recicladores de oficio Guatapé recicla	Se reciben 22 chalecos que seran entregados como dotacion a la asociacion de reciclacodres de oficio Guatapé recicla
12	Campañas sectoriales para el aprovechamiento de residuos solidos reciclables	No aplica para el periodo
	Inserte filas en caso de ser necesario	

6.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

6.3. LIQUIDACIÓN

	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO		NO
	Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:		
1	**Valor inicial del Contrato:**		**$ 0**
	Valor Adiciones (si las hubiere):		
	Valor Definitivo del Contrato:		**$ 0**

	El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:		**$ 0**
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:		**$ 0**
	En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el xxxxxxxxx Contrato xxxxxxxxxx renunciando a cualquier reclamación posterior.		

5.4. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	FEDERICO GIRALDO FLOREZ	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	1	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		X

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Empresa de Servicios Públicos de Guatapé S.A.S. ESP		Luis Fernando Ríos Lopez	
Firma:		Firma:	
Cédula No.	811,0370130-1	Cédula No.	1.037.237.267

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
Luis Fernando Rios Lopez	
Firma:	
Cédula No.	1.037.237.267

ELABORO: JORGE MARIO GIRALDO ARBELAEZ
APOYO A LA SUPERVISION