CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN
CONTRATO No. 00000265 de 2022

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO Nº	00000265 de 2022
FECHA DEL CONTRATO:	28 de Junio de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO
CONTRATISTA:	JAIRO DAVID GRANADOS LEON
CUANTIA:	$ 132.613.600,00
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	259 del 21 de enero de 2022
N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	1421 del 28 de Junio de 2022
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	Hasta el 31 de Diciembre
SUPERVISOR:	Edwin Ruiz
DEPENDENCIA:	Subdirección de Planeación
VALOR ADICIONAL:	$ 28.417.200.oo
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$161.030.800.oo

ADICION 01:

FECHA DE ADICIONAL 01	18 de Diciembre de 2022
No. DE ADICION:	1
PLAZO ADICION EJECUCION DE CONTRATO	1 meses
VALOR ADICIONAL:	$ - 0 -
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN 01	31 de enero de 2023

ADICION 02:

FECHA DE ADICIONAL 02	31 de Enero de 2023
No. DE ADICION:	2
PLAZO ADICION EJECUCION DE CONTRATO	1,5 meses
VALOR ADICIONAL:	$28.417.200.oo
No. DE C.D.P Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	104 de 30 de enero de 2023
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	119 de 30 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN 02	15 de marzo de 2023

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN
CONTRATO No. 00000265 de 2022

En Barranquilla a los (15) días del mes de Marzo de 2023, se reunieron **EDWIN RUIZ BARRIOS**, en su calidad de supervisor interno delegado de la CRA para éste contrato, y **JAIRO DAVID GRANADOS LEON** en su calidad de contratista, con el fin de proceder a dar recibo final al Contrato de Consultoría No. 00000265 de 2022, previo a las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO

- Que las actividades previstas en el contrato de obra No. 00000261 de 2022 y sus adicionales No.1 y No.02 fueron ejecutadas al 100% y recibidas a satisfacción.
- Que la totalidad de actividades de obra y de tratamiento y llenado de la ciénaga del rincón han sido medidas y revisadas en cuanto a calidad y especificaciones.
- Que se ha suscrito por las partes de fecha 15 de Marzo de 2023 el acta de recibo final a satisfacción del contrato No. 00000261 de 2022.
- Que la presente acta se acompaña del informe final de interventoría.

ACUERDAN

1. Dar recibo final a satisfacción al contrato de interventoría No. 00000265 de 2022 lo cual se soporta en cuadro anexo suscrito por las partes y hace parte integral de la presente acta.

Valor del contrato inicial:	$ 132.613.600.oo
Valor adicional No.01:	$ - 0 -
Valor adicional No.02:	$ 28.417.200.oo
Valor final del contrato:	$ 161.030.800.oo
Valor a favor de la CRA	$ - 0 -
Valor a pagar presente acta:	$ 9.472.400.oo

2. El valor total del contrato de interventoría No. 00000265 de 2022 recibido a satisfacción es de:

   $ 161.030.800.oo (Ciento sesenta y un millones treinta mil ochocientos pesos mcte)

3. El valor total a pagar en la presente acta es de:

   $ 9.472.400.oo (Nueve millones cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos mcte)

4. El valor total a favor de la **CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO CRA** es de:

   $ - 0 - (cero pesos mcte)

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN
CONTRATO No. 00000265 de 2022

5. El contratista **JAIRO DAVID GRANADOS LEON** se compromete a actualizar la garantía única de que trata el contrato No. 00000265 de 2022 a partir de la suscripción de la presente acta de recibo.

Las partes interesadas, para constancia, firman la presente **ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION** del contrato de interventoría No. 00000265 de 2022, en el Distrito de Barranquilla, a los QUINCE días (15) días del mes de MARZO de 2023.

EDWIN RUIZ BARRIOS
SUPERVISOR CONTRATO
C.R.A

J[illegible]ADOS LEON
CONTRATISTA
CONTRATO 265 DE 2022