PRORROGA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO No. 202204922

CONTRATO No.	**202204922**
OBJETO:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LAS ESES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MARCO DEL PAPSIVI A LAS VICTIMAS DE CONFLICTO ARMADO, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA - PAPSIVI CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 1739 DE 2022.
CONTRATISTA:	**E.S.E HOSPITAL DE BARANOA,** identificada con **NIT. 890.103.002-7**
VALOR TOTAL CONTRATO:	TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L($37.735.645.oo) incluido IVA, incluidos impuestos, tributos, contribuciones, aportes parafiscales o cualquier otro descuento que hubiere de realizarse por ley.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29 NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGA No.1:	15 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	15 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA DE SUSPENSION:	03 DE MARZO DE 2023
FECHA ESTIMADA DE REINICIO:	15 DE MARZO DE 2023
SUPERVISOR:	**ELOINA GOENAGA JIMÉNEZ - SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**

En la ciudad de Barranquilla, a los tres (03) días del mes de marzo de 2023, en las instalaciones de la Gobernación del Departamento del Atlántico, se reunieron: **ELOINA GOENAGA JIMENEZ,** SUBSECRETARIA DESALUD PUBLICA -GRADO 05 - CODIGO 045, quien actúa en nombre y representación del Departamento delAtlántico, en calidad de supervisor del contrato, y el señor **DAVID ALFONSO PELÁEZ PÉREZ,** mayor de edad,identificado con cédula de ciudadanía No **72.192.828,** quien en su calidad de gerente, actúa como representantelegal de la **E.S.E HOSPITAL DE BARANOA,** identificada con **NIT. 890.103.002-7**, en calidad de contratista, con elobjeto de prorrogar la suspensión temporalmente el plazo de ejecución del contrato de la referencia, previas las siguientesconsideraciones:

- Que el Departamento del Atlántico celebró el Contrato No. **202204922** con la sociedad **E.S.E HOSPITAL DE BARANOA,** identificada con **NIT. 890.103.002-7**, cuyo objeto es "***CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LAS ESES DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL MARCO DEL PAPSIVI A LAS VICTIMAS DE CONFLICTO ARMADO, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA - PAPSIVI CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 1739 DE 2022.".***

- Que la jurisprudencia del Consejo de Estado[1] ha reconocido la eficacia, existencia y validez de la suspensión en el negocio jurídico cuando las partes la utilizan como una medida excepcional y temporal encaminada a reconocer las situaciones de fuerza mayor, de caso fortuito o de procura del interés público -que de forma suficiente y justificada le dan fundamento-, y hacen constar esas circunstancias y sus efectos por escrito con la finalidad de salvaguardar la continuidad de la relación contractual.

[1] CONSEJO DE ESTADO, SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL Consejero ponente: GERMÁN BULA ESCOBAR (E). Concepto 2278 de julio 5 de 2016. Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00001-00.

En el mismo sentido ha señalado que cuando en la ejecución del contrato llegaren a sobrevenir situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o necesidades de interés público, el contrato puede suspenderse justificada y temporalmente mientras se resuelven los inconvenientes que impiden su ejecución.

- Que, en atención al cumplimiento de las actividades establecidas en los lineamientos de la Resolución 1739 de 2022, la **E.S.E HOSPITAL DE BARANOA,** no ha logrado acceder al primer cobro de lo acordado debido a que el Ministerio de Salud y Protección Social, aun no habilita el aplicativo PAPSIVI, lo que representa un desequilibrio para el contratista, y ante la imposibilidad efectiva de no poder contar con los recursos para poder seguir ejecutando las actividades pactadas en el contrato suscrito, consideran las partes conveniente extender la suspensión del contrato en mención mientras se resuelven los problemas de la plataforma.

Que, en consecuencia, las partes;

ACUERDAN

PRIMERO: Prorrogar la suspensión en el plazo de ejecución del contrato a partir del día tres (03) de marzo de 2023, mientras persistan las condiciones que fundamentan la presente acta.

SEGUNDO: Reiniciar la ejecución del contrato el día quince (15) de marzo del año 2023.

TERCERO: Reconocer que la presente suspensión no generará gastos adicionales a cargo del Departamento, ni reclamación alguna por parte del contratista.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico, a los tres (03) días del mesde marzo de 2023.

ELOINA GOENAGA JIMÉNEZ
32.609.770
Supervisor
SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA
DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

DAVID ALFONSO PELÁEZ PÉREZ
C.C 72.191.828
Contratista