Tipo de Informe	Ordinario:		Mensual:		Bimestral:		Anual:		**INFORME No.1**
	Extraordinario		Semanal:		Trimestral:		Otro:		

NOMBRE DEL RESPONSABLE	José Giovanny Trujillo Lombo			
CARGO:	Gerente de proyecto			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Luz Edith Florián			
MOTIVO DEL INFORME: Consolidado de volúmenes en metros lineales trasladados por ORIP				
PERIODO:	**Desde:**		**Hasta:**	

Etiqueta

R

A. DETALLE ACTIVIDADES

1. Actividades realizadas durante el periodo de gestión.

A continuación, se muestra el resumen de los metros lineales trasladados a nuestras instalaciones que serán objeto de intervención:

RESUMEN TRASLADO METROS LINEALES

ORIP	Fecha inicial	Fecha Final	No. De Traslado	Cantidad de folios	Metros Lineales	Observaciones
La Mesa	11/10/2022	11/10/2022	1	967.053	161	
La Mesa	11/10/2022	11/10/2022	1	229.131	48	Folios cartulina
Barranquilla	12/10/2022	14/10/2022	1	3.107.288	518	
Girardot	12/10/2022	12/10/2022	1	893.256	149	
Gachetá	24/10/2022	24/10/2022	1	880.748	147	
Gachetá	24/10/2022	24/10/2022	1	208.682	43	Folios cartulina
Agua de Dios	24/10/2022	24/10/2022	1	229.052	38	
Cáqueza	25/10/2022	25/10/2022	1	603.572	101	
Cáqueza	25/10/2022	25/10/2022	1	311.009	65	Folios cartulina
Barranquilla	26/10/2022	26/10/2022	2	4.039.295	673	
Girardot	28/10/2022	29/10/2022	2	1.348.743	225	
Girardot	1/11/2022	2/11/2022	3	632.165	105	
Cáqueza	1/11/2022	1/11/2022	2	703.797	117	
Cáqueza	1/11/2022	1/11/2022	2	64.201	13	Folios cartulina
La Mesa	3/11/2022	1/03/2022	2	1.525.096	254	
La Mesa	3/11/2022	1/03/2022	2	361.352	75	Folios cartulina
Barranquilla	16/11/2022	18/11/2022	3	7.854.000	1.309	
Agua de Dios	21/11/2022	21/11/2022	2	14.164	3	Folios cartulina
Girardot	23/11/2022	24/10/2022	4	123.883	26	Folios cartulina
TOTALES				**24.096.486**	**4.071**	

Elaborado por
IVAN GARCIA PINEDA

Aprobado por
JOSE GIOVANNY TRUJILLO LOMBO

1. Actividades realizadas durante el periodo de gestión.

Cordialmente;

JOSÉ GIOVANNY TRUJILLO LOMBO	**LUZ EDITH FLORIAN**
GERENTE DE PROYECTO	SUPERVISOR DE CONTRATO