ACTA DE TERMINACION

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.019-2022, CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA Y CONSORCIO REPARACIONES ELECTRICAS LICEO DE SANTA LIBRADA.

OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y VARIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA.
CONTRATISTA:	**CONSORCIO REPARACIONES ELECTRICAS LICEO DE SANTA LIBRADA** NIT. 901660316-1 Representado legalmente por **IVAN DARIO CORTES TRONCOSO** C.C. 1.075.244.857 de Neiva.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	SESENTA Y UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($61.745.728,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	VEINTICINCO (25) días calendario, contados a partir de la aprobación de las pólizas y suscripción del Acta de Inicio.
PRORROGA No.1:	VEINTE (20) días calendario, contados a partir de la aprobación de las pólizas y suscripción del Acta de Inicio.
SUSPENSION No.1:	CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, contados a partir de la aprobación de las pólizas y suscripción del Acta de Inicio.
PRORROGA A LA SUSPENSION No.1:	TREINTA (30) días calendario, contados a partir de la aprobación de las pólizas y suscripción del Acta de Inicio.
PLAZO TOTAL:	CUARENTA Y CINCO (45) días calendario, contados a partir de la aprobación de las pólizas y suscripción del Acta de Inicio.
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA:	15 de diciembre de 2022
FECHA DE ACTA DE INICIO	16 de diciembre de 2022

ACTA DE SUSPENSIÓN No.1	25 de enero de 2023
ACTA PRORROGA DE SUSPENSIÓN No.1	10 de marzo de 2023
ACTA DE REINICIO No.1	10 de abril de 20223
MODIFICATORIO No 1	10 de abril de 2023
FECHA DE ACTA DE TERMINACION	14 de abril de 2023

En Neiva, a los catorce (14) días del mes de abril de 2023, se reunieron la Sra. **GLORIA GONZALEZ PERDOMO**, en calidad de rectora y/o ordenador del gasto de la Institución Educativa Liceo de Santa Librada, el Ingeniero **ELKIN TRUJILLO ROA** en calidad de apoyo a la Supervisión por parte de la Secretaria de Educación, el Ingeniero **IVAN DARIO CORTES TRONCOSO** en calidad de contratista y representante legal del CONSORCIO REPARACIONES ELECTRICAS LICEO DE SANTA LIBRADA, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACION,** teniendo en cuenta que se ha cumplido a cabalidad el objeto contractual, la cual hace parte integral de la presente acta..

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy catorce (14) de abril de 2023.

GLORIA GONZALEZ PERDOMO
Rectora IE Liceo de Santa Librada
CONTRATANTE

IVAN DARIO CORTES TRONCOSO
C.C. 1.075.244.857 de Neiva
CONTRATISTA

ING. ELKIN TRUJILLO ROA
Ingeniero Apoyo a la Supervisión