ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN: 1.2	FECHA: 01/08/2022
	SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO	PAGINA 1 DE 4	

DEPENDENCIA CONTRATANTE **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

DEPENDENCIA EJECUTORA **SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **BPIN** **2021540010059** (BPIN del proyecto)

ACTA No. **8** (escriba No. de acta) **SOLICITUD DE** **SUSPENSIÓN** **A CONTRATO DE** **INTERVENTORÍA** (seleccione el tipo de contrato)

1. ANTECEDENTES

CONTRATO N° 1979 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **SECOP II** SIM-CMA-005-2021 (No. de proceso)

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO" CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER FASE I.

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS (Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

INTERVENTORÍA (Seleccione el tipo de contratista solicitante) **JMELO INGENIERIA DE PROYECTOS SAS** (Escriba el nombre o razón social del Contratista) **NIT** **900.866.325-1** (Escriba el NIT del Contratista)

SUPERVISOR DEL CONTRATO (Seleccione el tipo de supervisión) **GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ** (Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante) **NIT** **13503541** (Escriba el No. de documento del supervisor o internventor)

APOYO A LA SUPERVISIÓN (Seleccione una opción) **CAMILO ANDRÉS CASTELLANOS GAMBOA** (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado) **NIT** **1090501104** (Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO **OCHO (8) MESES, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.** (Escriba en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO **22** (Día) DE ABRIL (Mes) DE 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 264.457.270** (Escriba en este espacio el valor del contrato en números) **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** **CÚCUTA** (Indique el lugar de ejecución del contrato)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS:

No.	1	**DE FECHA**	19/12/2022	**PLAZO**	10 DIAS
No.	2	**DE FECHA**	30/12/2022	**PLAZO**	4 MESES
No.	-	**DE FECHA**	-	**PLAZO**	-
No.	-	**DE FECHA**	-	**PLAZO**	-
No.	-	**DE FECHA**	-	**PLAZO**	-
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS			-	**PLAZO**	4 MESES 10 DIAS

ADICIONES:

Adición No.	1	**DE FECHA**	30/12/2022	**VALOR**	**$ 120.304.209**
Adición No.	-	**DE FECHA**	-	**VALOR**	**-**
Adición No.	-	**DE FECHA**	-	**VALOR**	**-**
Adición No.	-	**DE FECHA**	-	**VALOR**	**-**
Adición No.	-	**DE FECHA**	-	**VALOR**	**-**
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	**$ 120.304.209**

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.** -	**DE FECHA**	-	**VALOR**	**-**
MAYORES AJUSTES	**No.** -	**DE FECHA**	-	**VALOR**	**-**
MAYOR PERMANENCIA	**No.** -	**DE FECHA**	-	**VALOR**	**-**
TOTAL RECONOCIMIENTO				**VALOR**	**-**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				**VALOR**	**$ 384.761.479**

SUSPENSIONES Y REINICIOS ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-
ACTA DE REINICIO No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-
ACTA DE REINICIO No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-
ACTA DE REINICIO No.	-	**DE FECHA**	-	**No. DÍAS**	-

SELECCIONE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 **DE FECHA** 20/04/2023 **No. DÍAS** 30

FECHA DE REINICIO **20** (Día) **DE** mayo (Mes) **DE** 2023 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN **30** (Día) **DE** mayo (Mes) **DE** 2023 (Año)

Nota: en caso de que la fecha de reinicio y/o terminación sea día no hábil, el trámite será efectivo el dia hábil siguiente.

4. OBJETO DE LA SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

El objeto de la presente solicitud se debe a **SUSPENSIÓN** al contrato No. 1979 (Número de Contrato)

La suspensión al contrato citado por TREINTA DIAS (Escriba el plazo en días)

Las partes representadas por:

representante legal de interventoría; JULIO CESAR MELO MARQUEZ

(Seleccione el tipo de representante legal) Seleccione el tipo de representante legal

supervisor asignado GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

(Seleccione el interventor o supervisor) Seleccione representante legal de interventoría o supervisor del contrato

apoyo a la supervisión; CAMILO ANDRÉS CASTELLANOS GAMBOA

(Seleccione el supervisor o apoyo asignado) Seleccione representante legal de interventoría o supervisor del contrato

acuerdan, SUSPENDER del contrato citado de conformidad con el oficio de la interventoría con número de radicado institucional No. 2023102000222942 de fecha **19** (Día) de ABRIL (Mes) de 2023 (Año)

5. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA O CONSULTOR(SI APLICA)

Por medio del presente, la Interventoría solicita que una vez firmada la suspensión por un (1) mes al contrato de obra 1972 de 2022, realizada por Edificaciones y VíasSA -EDIVIAL ., esta interventoría JMELO INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S, se permite solicitar a la Secretaria de Infraestructura, una suspensión por igual periodo de tiempo es decir por 30 días o hasta que la empresa de AGUAS KPITAL SA ESP termine las obras de reposición de las redes, esta suspensión será a partirdel 20de abril de 2023, solicitud enviada por el contratista mediante oficio E-1972-113de 19 de abril de 2023, por EDIFICACIONES Y VIAS S.A. –EDIVIAL S.A basados en las siguientes razones que son de carácter suficiente y real para motivar dicha suspensión:El operador AGUAS KAPITAL CUCUTA debe terminarreposición en la red de acueducto e instalación de alcantarillado en el tramo de vía comprendido entre las calles 1 y 3 de la Avenida 1del barrio Aeropuerto; este tramo hace parte del pavimento que se debeejecutar contractualmente y por lo tanto no se puede continuar hasta que no culminen lasobras por parte de Aguas Kapital Cúcuta.
la interventoría debe continuar con sus labores de revisión y acompañamiento a las obligaciones establecidas entre el Edificaciones y Vías SA y Secretaria De Infraestructura en el Contrato de interventoria No 1979 de 2022.Es importante tener en cuenta que la solicitud de SUSPENSIONal contrato de interventoría1979 de 2022, se basa también en poder cumplir a cabalidad con el seguimiento y que se ejecuten EL CONTRATO DE OBRA1972 de2022

6. CONCEPTO / CAUSAL / COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA (SI APLICA) O SUPERVISOR ACERCA DE LA SOLICITUD

N/A

7. COMENTARIOS DEL SUPERVISOR DE O APOYO A LA SUPERVISIÓN (SI APLICA) ACERCA DE LA SOLICITUD.

Mediante concepto tecnico de radicado 2023119100096313 de fecha 20-04-2023, el supervisor emite concepto técnico favorable:
Por el presente se rinde CONCEPTO FAVORABLE sobre SUSPENSIÓN 1 al contrato de interventoría No. 1979 de 2022, suscrito entre el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA y JMELO INGENIERIA DE PROYECTOS SAS representada legalmente por JULIO CESAR MELO MARQUEZ, el concepto está fundamentado en los siguientes precedentes:
1. Que, el Municipio de San José de Cúcuta, contrató la "REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO" CUYO OBJETO ES "ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DEL PAR VIAL DEL BARRIO AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER FASE I.", con JMELO INGENIERIA DE PROYECTOS SAS el 08 de abril de 2022.
2. Que, con fecha 20 de abril de 2022, se realizó la aprobación de las pólizas previo al contrato de obra.
3. Que, con fecha 22 de abril de 2022, se levantó la correspondiente acta No.001 de inicio de obra, a la cual el Contratista dio estricto cumplimiento.
4. Que, con fecha 03 de mayo de 2022, se realizó la aprobación de las pólizas previo al inicio de obra.
5. Que, con fecha 22 de agosto de 2022, se realizó la MODIFICACION No. 01 al contrato.
6. Que, con fecha 19 de diciembre de 2022, se realizó la PRORROGA No. 01 al contrato.
7. Que, con fecha 30 de diciembre de 2022, se realizó la ADICION 01 MPODIFICACION 02 PRORROGA No. 02 al contrato.
6. Que, como lo manifiesta la interventoría en el oficio de Rad. 2023102000222942 del 19 de abril del 2023
(…)Por medio del presente, la Interventoría solicita que una vez firmada la suspensión por un (1) mes al contrato de obra 1972 de 2022, realizada por Edificaciones y VíasSA -EDIVIAL ., esta interventoría JMELO INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S, se permite solicitar a la Secretaria de Infraestructura, una suspensión por igual periodo de tiempo es decir por 30 días o hasta que la empresa de AGUAS KPITAL SA ESP termine las obras de reposición de las redes, esta suspensión será a partirdel 20de abril de 2023, solicitud enviada por el contratista mediante oficio E-1972-113de 19 de abril de 2023, por EDIFICACIONES Y VIAS S.A. –EDIVIAL S.A basados en las siguientes razones que son de carácter suficiente y real para motivar dicha suspensión:El operador AGUAS KAPITAL CUCUTA debe terminarreposición en la red de acueducto e instalación de alcantarillado en el tramo de vía comprendido entre las calles 1 y 3 de la Avenida 1del barrio Aeropuerto; este tramo hace parte del pavimento que se debeejecutar contractualmente y por lo tanto no se puede continuar hasta que no culminen lasobras por parte de Aguas Kapital Cúcuta.
(…)

Las anteriores consideraciones, así como los documentos que soportan la presente, permiten dar CONCEPTO FAVORABLE, al trámite del Contrato No.1979 de 2022, SUSENSIÓN 01 por 30 dias.

El interventor se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Supervisión e Interventoría vigente.

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el interventor se compromete a actualizar las pólizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de de Supervisión e Interventoría vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a los (20) días del mes de (abril) de (2023).

(Firma)

(Nombre) (Nombre) Jmelo Ingeniería De Proyectos S.A.S

Representante Legal - Interventoría

(Firma)

(Nombre) (Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

Supervisor del contrato

(Firma)

(Nombre) (Nombre) CAMILO ANDRÉS CASTELLANOS GAMBOA

Apoyo a la supervisión

(Firma)

(Nombre) (Nombre) JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO

Ordenador del gasto

Firmado digitalmente por Jorge Rodriguez
ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
Fecha: 2023.04.20 15:46:49 -05'00'

Elaboró	CAMILO ANDRÉS CASTELLANOS GAMBOA - APOYO A LA SUPERVISIÓN	Vo.Bo
Revisó	MARTHA ELENA CADENA DURAN - ASESORA JURIDICA	Vo.Bo
Aprobó	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ - SUPERVISOR	Vo.Bo

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.