Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., ABRIL DE 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	7066 DE 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	NEUROSPINE S.A.S
7. NIT/CEDULA	900.306.568-0
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	**31 DIAS**
11. JUSTIFICACIÓN	Está solicitud tiene como objeto brindar continuidad en los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta que las difrentes unidades como Uss Kennedy, Uss Bosa y Uss Fontibón demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por lo que se requiere la **prórroga** del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y con calidad,asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren intervención quirúrgica en cada una de las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E,con las cuales se necesita cubrir la necesidad de pacientes que precisan ser programados de forma ambulatoria, que se encuentran hospitalizados y en el servicio de urgencias. Teniendo en cuenta lo anterior y que mediante comunicado oficial No SGG-120-2023,emitido por la EGAT, se informa a la subred el día 2 de marzo del año en curso que la suscripcion de los acuerdos comerciales se llevara a cabo finalizando el mes de mayo, todo lo cual implica que la contratacion actual que soporta dichas necesidades tenga continuidad hasta el 31 de mayo de año 2023, comunicación que se manifestó a las diferentes Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud entre ellas ésta. Este proceso ya se encuentra en trámite por parte de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT, y mientras se surte el proceso de selección, se hace necesario e imperioso tomar las medidas que procuren la continuidad del contrato y así garantizar la prestación del servicio a los pacientes que asisten a los diferentes servicios de la Subred Sur Occidente. La ejecucion del contrato es de un **67%** con un valor ejecutado de $ 323.988.114 millones de pesos y vence el 30 de abril de 2023, con un valor inicial de $150.00.0000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo para osteosintesis de $30.000.000 millones de pesos, para craneotomías un promedio mensual de consumo de $90.000.000 millones de pesos y un saldo por ejecutar de $156.011.886 millones de pesos y una facturación pendiente de $105.000.000. millones de pesos.

Cordialmente,

BEATRIZ ELENA VERDUGO
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Técnico Área Salud

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: __x_	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7066 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	13 DE ABRIL DE 2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	NEUROSPINE S.A.S	NIT O C.C	900.306.568-0	Valor Inicial:	$150.000.000		23/05/2022	22/08/2022
Representante Legal:	MARGARITA MARIA RAMIREZ GIRALDO	Cedula Representante	30.733.470 de Pasto	Adición 1:	$150.000.000	Prórroga 1:	23/08/2022	22/10/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$75.000.000	Prórroga 2:	23/10/2022	30/11/2022
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:	$30.000.000	Prórroga 3:	1/12/2022	31/12/2022
Disponibilidades Números	N°0518 del 21 de febrero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	$75.000.000	Prórroga 4:	1/01/2022	31/01/2023
				Adición 5:		Prórroga 5:	1/02/2023	15/03/2023
				Adición 6:		Prórroga 6:	16/03/2023	30/04/2023
				Adición 7:		Prórroga 7:		
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		CODIGO	Adición 8:		Prórroga 8:		
			4245010401	Valor Total:	$480.000.000	Fecha Terminación actual:		30/04/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	NS 3105	15-06-2022	JUNIO	21-06-2022	$ 11.596.700	11.596.700	468.403.300	2%	
2	NS3252	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 8.242.600	8.242.600	460.160.700	2%	
3	NS3253	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 11.550.700	11.550.700	448.610.000	2%	
4	NS3254	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 2.186.625	2.186.625	446.423.375	0%	
5	NS3255	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 9.719.000	9.719.000	436.704.375	2%	
6	NS3256	15-07-2022	JULIO	21-07-2022	$ 8.242.600	8.242.600	428.461.775	2%	
7	NS3360	04-08-2022	AGOSTO	22-08-2022	$ 1.404.200	1.404.200	427.057.575	0%	
8	NS3361	04-08-2022	AGOSTO	22-08-2022	$ 11.131.220	11.131.220	415.926.355	2%	
9	NS3484	01-09-2022	SEPTIEMBRE	05-09-2022	$ 79.373.000	79.373.000	336.553.355	17%	
10	NS3562	15-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	$ 659.260	659.260	335.894.095	0%	
11	NS3563	15-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	$ 2.186.625	2.186.625	333.707.470	0%	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

12	NS3564	15-09-2022	SEPTIEMBRE	16-09-2022	$ 6.995.060	6.995.060	326.712.410	1%	
13	NS3664	05-10-2022	OCTUBRE	13-10-2022	$ 1.318.520	1.318.520	325.393.890	0%	
14	NS3733	20-10-2022	OCTUBRE	21-10-202	$ 1.255.450	1.255.450	324.138.440	0%	
15	NS3734	20-10-2022	OCTUBRE	21-10-2022	$ 5.933.340	5.933.340	318.205.100	1%	
16	NS3811	11-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 10.085.900	10.085.900	308.119.200	2%	
17	NS3812	11-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 12.115.400	12.115.400	296.003.800	3%	
18	NS3837	17-11-2022	NOVIEMBRE	22-11-2022	$ 87.943.380	87.943.380	208.060.420	18%	
19	NS3952	06-12-2022	DICIEMBRE	09-12-2022	$ 29.440.184	29.440.184	178.620.236	6%	
20	NS4095	11-01-2023	ENERO	19-01-2023	$ 9.095.600	9.095.600	169.524.636	2%	
21	NS4249	07-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 1.255.450	1.255.450	168.269.186	0%	
22	**NS4502**	**21-03-2023**	**MARZO**	**24-03-2023**	**$ 12.257.300**	**12.257.300**	**156.011.886**	**3%**	
TOTAL					**323.988.114**	**323.988.114**	**156.011.886**	**67%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	TRECIENTOS VEINTI TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CATORCE PESOS M/C	$ 323.988.114
Saldo por ejecutar	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/C	$ 156.011.886

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
NS4502* *	MARZO DE 2023
VALOR A PAGAR	$ 12.257.300
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	BEATRIZ VERDUGOS.
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY