Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., ABRIL DE 2023

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	7067 DE 2022
6. NOMBRE CONTRATISTA	PROMED QUIRÚRGICOS E.U
7. NIT/CEDULA	900.026.143-2
8. OBJETO	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUELO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	**31 DIAS**
11. JUSTIFICACIÓN	Está solicitud tiene como objeto brindar continuidad en los servicios de salud ofertados en esta Subred, teniendo en cuenta que las difrentes unidades como Uss Kennedy, Uss Bosa y Uss Fontibón demandan de la realización de procedimientos complejos por la gran cantidad de trauma presentado, por lo que se requiere la **prórroga** del presente contrato a fin de garantizar a los usuarios una atención oportuna y con calidad,asegurando que cada especialidad pueda atender la demanda de pacientes que requieren intervención quirúrgica en cada una de las Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E,con las cuales se necesita cubrir la necesidad de pacientes que precisan ser programados de forma ambulatoria, que se encuentran hospitalizados y en el servicio de urgencias. Teniendo en cuenta lo anterior y que mediante comunicado oficial No SGG-120-2023,emitido por la EGAT, se informa a la subred el día 2 de marzo del año en curso que la suscripcion de los acuerdos comerciales se llevara a cabo finalizando el mes de mayo, todo lo cual implica que la contratacion actual que soporta dichas necesidades tenga continuidad hasta el **31 de mayo** del 2023, comunicación que se manifestó a las diferentes Direcciones de Contratación de las Subredes Integradas de Servicios de Salud entre ellas ésta. Este proceso ya se encuentra en trámite por parte de la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT, y mientras se surte el proceso de selección, se hace necesario e imperioso tomar las medidas que procuren la continuidad del contrato y así garantizar la prestación del servicio a los pacientes que asisten a los diferentes servicios de la Subred Sur Occidente. La ejecucion del contrato es de un **73%** con un valor **ejecutado de $360.314.594** millones de pesos y vence el 30 de abril de 2023, con un valor inicial de $ 100.000.000 millones de pesos, con un promedio mensual de consumo de $ 70.000.000 millones de pesos, y un saldo **por ejecutar de $114.685.406** millones de pesos y una facturacion pendiente aproximadamente por $35.000.000 millones de pesos.

Cordialmente,

BEATRIZ ELENA VERDUGO
12. Nombre del Supervisor
Cargo : Técnico Área Salud

MAURICIO ANTONIO JIMENEZ CASTELBLANCO
14. VoBo. Director Financiero

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

15. Anexó: Un (1) folio.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: __x__	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 7067 DE 2022	FECHA DEL INFORME :	17 MARZO DE 2023

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	PROMED QUIRÚRGICOS E.U	NIT O C.C	900.026.143-2	Valor Inicial:	$100.000.000			9/06/2022	8/09/2022
Representante Legal:	RAFAEL ERNESTO AVILA BAIN	Cedula Representante	80.239.914	Adición 1:	$76.000.000	Prórroga 1:		9/09/2022	8/11/2022
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:	$85.000.000	Prórroga 2:		9/11/2022	30/11/2022
Duración Inicial	3 MESES			Adición 3:	$60.000.000	Prórroga 3:		1/12/2022	31/12/2022
Disponibilidades Números	N°0518 del 21 de febrero de 2022	Registros Presupuestales		Adición 4:	$50.000.000	Prórroga 4:		1/01/2023	31/01/2023
				Adición 5:	$29.000.000	Prórroga 5:		1/02/2023	28/02/2023
				Adición 6:	$75.000.000	Prórroga 6:		1/03/2023	30/04/2023
				Adición 7:		Prórroga 7:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		CODIGO 4245010401	Adición :		Prórroga :			
				Valor Total:	$475.000.000	Fecha Terminación actual:			30/04/2023

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
	SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA, INJERTOS ÓSEOS Y PATOLOGÍAS VASCULARES CEREBRALES PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	KE10C11	SI	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
			X		Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	16141	14-06-2022	JUNIO	16-06-2022	$ 4.954.796	4.954.796	470.045.204	1%	
2	16143	14-06-2022	JUNIO	16-06-2022	$ 10.844.603	10.844.603	459.200.601	2%	
3	16144	14-06-2022	JUNIO	16-06-2022	$ 1.118.065	1.118.065	458.082.536	0%	
4	16145	14-06-2022	JUNIO	16-06-2022	$ 3.815.438	3.815.438	454.267.098	1%	
5	16222	17-06-2022	JUNIO	21-01-1900	$ 123.378	123.378	454.143.720	0%	
6	16858	14-07-2022	JULIO	15-07-2022	$ 19.050.953	19.050.953	435.092.767	4%	
7	16859	14-07-2022	JULIO	15-07-2022	$ 4.178.189	4.178.189	430.914.578	1%	
8	17551	11-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 5.052.514	5.052.514	425.862.064	1%	
9	17554	11-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 2.324.608	2.324.608	423.537.456	0%	
10	17555	11-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 4.850.429	4.850.429	418.687.027	1%	
11	17556	11-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 5.321.710	5.321.710	413.365.317	1%	
12	17557	11-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 1.118.065	1.118.065	412.247.252	0%	
13	17570	11-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 619.257	619.257	411.627.995	0%	
14	17571	11-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 1.099.603	1.099.603	410.528.392	0%	
15	17707	17-08-2022	AGOSTO	19-08-2022	$ 294.176	294.176	410.234.216	0%	
16	18275	06-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 1.118.065	1.118.065	409.116.151	0%	
17	18343	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 2.691.226	2.691.226	406.424.925	1%	
18	18352	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 5.860.533	5.860.533	400.564.392	1%	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

19	18354	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 921.621	921.621	399.642.771	0%	
20	18355	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 2.351.538	2.351.538	397.291.233	0%	
21	18358	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 9.136.516	9.136.516	388.154.717	2%	
22	18359	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 1.540.736	1.540.736	386.613.981	0%	
23	18361	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 143.722	143.722	386.470.259	0%	
24	18364	08-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 7.512.197	7.512.197	378.958.062	2%	
25	18426	09-09-2022	SEPTIEMBRE	09-09-2022	$ 5.594.436	5.594.436	373.363.626	1%	
26	18681	19-09-2022	SEPTIEMBRE	20-09-2022	$ 1.449.696	1.449.696	371.913.930	0%	
27	18682	19-09-2022	SEPTIEMBRE	20-09-2022	$ 3.121.064	3.121.064	368.792.866	1%	
28	19203	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 1.803.819	1.803.819	366.989.047	0%	
29	19204	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 3.755.150	3.755.150	363.233.897	1%	
30	19205	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 5.801.715	5.801.715	357.432.182	1%	
31	19207	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 11.655.067	11.655.067	345.777.115	2%	
32	19208	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 2.466.968	2.466.968	343.310.147	1%	
33	19209	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 12.481.373	12.481.373	330.828.774	3%	
34	19210	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 8.589.147	8.589.147	322.239.627	2%	
35	19212	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 10.063.730	10.063.730	312.175.897	2%	
36	19214	06-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 692.641	692.641	311.483.256	0%	
37	19252	07-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 4.186.509	4.186.509	307.296.747	1%	
38	19286	08-10-2022	OCTUBRE	10-11-2022	$ 1.025.045	1.025.045	306.271.702	0%	
39	20356	12-11-2022	NOVIEMBRE	16-11-2022	$ 2.840.519	2.840.519	303.431.183	1%	
40	20358	12-11-2022	NOVIEMBRE	16-11-2022	$ 905.957	905.957	302.525.226	0%	
41	20360	12-11-2022	NOVIEMBRE	16-11-2022	$ 2.637.756	2.637.756	299.887.470	1%	
42	20367	15-11-2022	NOVIEMBRE	16-11-2022	$ 1.501.375	1.501.375	298.386.095	0%	
43	21123	07-12-2022	DICIEMBRE	13-12-2022	$ 3.755.150	3.755.150	294.630.945	1%	
44	21124	07-12-2022	DICIEMBRE	13-12-2022	$ 1.108.889	1.108.889	293.522.056	0%	
45	21146	07-12-2022	DICIEMBRE	13-12-2022	$ 8.447.621	8.447.621	285.074.435	2%	
46	21173	10-11-2022	DICIEMBRE	13-12-2022	$ 3.733.061	3.733.061	281.341.374	1%	
47	21224	12-12-2022	DICIEMBRE	13-12-2022	$ 69.416.842	$ 69.416.842	211.924.532	15%	
48	21229	12-12-2022	DICIEMBRE	13-12-2022	$ 2.611.277	2.611.277	209.313.255	1%	
49	22079	13-01-2023	ENERO	23-01-2023	$ 4.954.796	4.954.796	204.358.459	1%	
50	22080	13-01-2023	ENERO	23-01-2023	$ 3.673.882	3.673.882	200.684.577	1%	
51	21886	07-01-2023	ENERO	23-01-2023	$ 3.755.150	3.755.150	196.929.427	1%	
52	22311	20-01-2023	ENERO	23-01-2023	$ 3.755.150	3.755.150	193.174.277	1%	
53	22936	10-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 13.619.998	13.619.998	179.554.279	3%	
54	22941	10-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 3.755.150	3.755.150	175.799.129	1%	
55	22952	10-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 10.420.490	10.420.490	165.378.639	2%	
56	22953	10-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 3.916.916	3.916.916	161.461.723	1%	
57	22955	10-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 566.064	566.064	160.895.659	0%	
58	23051	14-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 11.015.727	11.015.727	149.879.932	2%	
59	23052	14-02-2023	FEBRERO	15-02-2023	$ 2.268.669	2.268.669	147.611.263	0%	
60	23586	01-03-2023	MARZO	01-03-2023	$ 6.009.740	6.009.740	141.601.523	1%	
61	23587	01-03-2023	MARZO	01-03-2023	$ 11.067.973	11.067.973	130.533.550	2%	
62	23588	01-03-2023	MARZO	01-03-2023	$ 509.758	509.758	130.023.792	0%	
63	23589	01-03-2023	MARZO	01-03-2023	$ 619.383	619.383	129.404.409	0%	
64	23619	01-03-2023	MARZO	01-03-2023	$ 284.145	284.145	129.120.264	0%	
65	**24184**	**15-03-2023**	**MARZO**	**17-03-2023**	**$ 5.672.452**	**5.672.452**	**123.447.812**	**1%**	
66	**24136**	**15-03-2023**	**MARZO**	**17-03-2023**	**$ 4.360.047**	**4.360.047**	**119.087.765**	**1%**	
67	**24137**	**15-03-2023**	**MARZO**	**17-03-2023**	**$ 647.209**	**647.209**	**118.440.556**	**0%**	
68	**24135**	**15-03-2023**	**MARZO**	**17-03-2023**	**$ 3.755.150**	**3.755.150**	**114.685.406**	**1%**	
		TOTAL			**360.314.594**	**345.879.736**	**114.685.406**	**73%**	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO		
CERTIFICO		
EJECUCION DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR EN LETRAS**	**VALOR EN NÚMEROS**

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

Valor ejecutado	TRECIENTOS SESENTA MILLONES TRECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/C	$	360.314.594
Saldo por ejecutar	CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/C	$	114.685.406

VALOR TOTAL CERTIFICADO	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
24184* *24136* *24137* *24135* *	MARZO DE 2023
VALOR A PAGAR	$ 14.434.858
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	BEATRIZ VERDUGO
NOMBRE Y APELLIDOS	BEATRIZ ELENA VERDUGO SINNING
C.C. No.	1024496970
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACIÓN	UNIDAD DE KENNEDY