ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	001 FINAL
FECHA	13/01/2023
CONTRATO №	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
FECHA DE INICIO	30/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN	21/12/2022
PLAZO (MESES O DÍAS)	TRES (3) SEMANAS
VALOR	80448039
FORMA DE PAGO	PAGO UNICO
PRORROGAS	HASTA EL 13 DE ENERO DE 2023
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	ESCENARIOS DEPORTIVOS	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.001 FINAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	PRELIMINARES											
01	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIO	M2	20	$ 4.514	$ 90.280,00	45,00	0,00			65,00	$ 293.410	100%
02	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	M2	20	$ 2.681	$ 53.620,00	6,00	0,00			26,00	$ 69.706	100%
03	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	20	$ 2.391	$ 47.820,00	12,00	0,00			32,00	$ 76.512	100%
04	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	UNIDAD	1	$ 82.596	$ 82.596,00	0,00	1,00			-,0	$ -	0%
05	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	UNIDAD	1	$ 73.417	$ 73.417,00	0,00	1,00			1,00	$ 73.417	100%
06	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	7	$ 50.809	$ 355.663,00	1,00	0,00			8,00	$ 406.472	100%
SUB TOTAL					$ 703.396,00						$ 919.517	
	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
07	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	4	$ 54.550	$ 218.200,00	0,00	4,00			-,0	$ -	0%
08	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	20	$ 32.308	$ 646.160,00	0,00	20,00			-,0	$ -	0%
09	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	4	$ 32.070	$ 128.280,00	21,30	0,00			25,30	$ 811.371	100%
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	4	$ 130.164	$ 520.656,00	0,00	0,00			4,00	$ 520.656	100%
SUB TOTAL					$ 1.513.296,00						$ 1.332.027	
	CIMIENTOS											
11	SUMINISTROS, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO (1X1X0.30M)	M3	1,8	$ 721.346	$ 1.298.423,00	0,00	0,00			1,80	$ 1.298.423	100%
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO (0.30X0.30X1.50M)	M3	0,81	$ 810.151	$ 656.222,00	0,00	0,21			0,60	$ 486.091	100%
13	SUMINISTROS, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PASI=420MPA (Incluye alambre negro y figuración)	KG	67,11	$ 8.388	$ 562.919,00	44,89	0,00			112,00	$ 939.456	100%
SUB TOTAL					$ 2.517.564,00						$ 2.723.969	
	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS											
14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	UNIDAD	1	$ 982.390	$ 982.390,00	0,00	0,00			1,00	$ 982.390	100%
15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	10	$ 92.150	$ 921.500,00	13,50	0,00			23,50	$ 2.165.525	100%

SUB TOTAL					$ 1.903.890,00						$ 3.147.915	
	ESTRUCTURA METÁLICA / CONTAINER											
16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CONTENEDOR MARITIMO DE 8X2.50ML	UN	1	$ 32.806.232	$ 32.806.232,00	0,00	0,00			-,0	$ -	0%
17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTREPISO EN SISTEMA STEEL FRAMING CON PLACAS DE DRYWALL DE 20MM (AMBAS CARAS) Y ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PGC GR50	M2	20	$ 255.133	$ 5.102.660,00	0,00	5,00			15,00	$ 3.826.995	100%
18	SUMINISTROS, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUROS INTERNOS EN DRYWALL UNA CARA (Perfileria Cal.26) Incluye dos (2) manos de pintura	M2	49	$ 109.348	$ 5.358.052,00	0,00	49,00			-,0	$ -	0%
19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION A TODO COSTO DE MURO EN DRYWALL 8MM PINTADO Y TEMRINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	7	$ 148.745	$ 1.041.215,00	0,00	0,00			7,00	$ 1.041.215	100%
20	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO PARA EXTERIOR DEL CONTAINER	M2	52	$ 20.222	$ 1.051.544,00	0,00	7,80			44,20	$ 893.812	100%
21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ECOCERAMICA TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	20	$ 67.335	$ 1.346.700,00	0,00	5,00			15,00	$ 1.010.025	100%
22	CORTE MECANIZADO PARA ADECUACIÓN CONTAINER	GL	2	$ 397.643	$ 795.286,00	2,00	0,00			4,00	$ 1.590.572	100%
23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METALICA EN PERFILERIA PARA BASTIDOR DE PUERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	40	$ 18.919	$ 756.760,00	131,00	0,00			171,00	$ 3.235.149	100%
SUB TOTAL					$ 48.258.449,00						$ 11.597.768	
	PUNTOS HIDROSANITARIOS Y ELÉCTRICOS											
24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO DESAGUE PVC 2", Aparatos sanitarios y desagues (Incluye codo, yee y accesorios)	UN	4	$ 99.300	$ 397.200,00	0,00	1,00			3,00	$ 297.900	100%
25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO DESAGUE PVC 4", Aparatos sanitarios (Incluye codo, yee y accesorios)	UN	7	$ 168.144	$ 1.177.008,00	0,00	1,00			6,00	$ 1.008.864	100%
26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVCP (Incluye accesorios de instalación)	UN	10	$ 83.158	$ 831.580,00	0,00	0,00			10,00	$ 831.580	100%
27	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO BALA LED 18W, 120V	UN	4	$ 60.802	$ 243.208,00	0,00	4,00			-,0	$ -	0%
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. Incluye 12 metros de alambre y 4 metros de tubo	UN	4	$ 89.760	$ 359.040,00	0,00	4,00			-,0	$ -	0%
29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X4AWG + 4AWG (N) + DESNUDO 6 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.	ML	20	$ 60.437	$ 1.208.740,00	0,00	20,00			-,0	$ -	0%
30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA DE LA RED PUBLICA (ENERGÍA)	GL	1	$ 730.324	$ 730.324,00	0,00	1,00			-,0	$ -	0%
SUB TOTAL					$ 4.947.100,00						$ 2.138.344	
	APARATOS HIDROSANITARIOS											
31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL DE TAZA BÁLTICA DE ENTRADA POSTERIOR REFERENCIA 113121001 CORONA O SIMILAR VÁLVULA ANTIBANDÁLICA DE BAJO CONSUMO. INCLUYE PUSH GLIFERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	5	$ 1.727.923	$ 8.639.615,00	0,00	2,00			3,00	$ 5.183.769	100%
32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL TIPO GOTTA BAJO CONSUMO 0,5 Lpf sifon oculto . Color blanco tipo push antivandalico marca Corona.	UN	1	$ 928.987	$ 928.987,00	1,00	0,00			2,00	$ 1.857.974	100%
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO CON PICO EXPUESTO REF:701310001 CORONA O SIMILAR	UN	4	$ 548.667	$ 2.194.668,00	0,00	0,00			4,00	$ 2.194.668	100%
34	ACCESORIOS SANITARIOS	UN	6	$ 160.045	$ 960.270,00	0,00	0,00			6,00	$ 960.270	100%
SUB TOTAL					$ 12.723.540,00						$ 10.196.681	
	CARPINTERÍA											
35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 SATINADAS, LAMINA CONFORMADO EN PANELES TIPO SANDWICH, COMPUESTA DE 3 PIEZAS BASICAS: PUERTA, PARAL Y TABIQUE (INCLUYE PIEZAS PARA EL EMSANBLE ENTRE SI Y ACCESOSRIOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	UN	3	$ 718.429	$ 2.155.287,00	0,00	0,00			3,00	$ 2.155.287	100%
36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DIVISIONES EN PANELES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 Y PARALES EN ACERO INOXIDABLE. Incluye wash primer	ML	10	$ 163.320	$ 1.633.200,00	0,00	5,00			5,00	$ 816.600	100%
37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi a=0.60 m e=0.08 m.	ML	4	$ 144.708	$ 578.832,00	0,00	4,00			-,0	$ -	0%
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi a=0.60 m e=0.08 m.	ML	8	$ 144.708	$ 1.157.664,00	0,00	8,00			-,0	$ -	0%
39	ACCESORIOS PMR	UN	2	$ 497.996	$ 995.992,00	0,00	0,00			2,00	$ 995.992	100%
40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA 30X30 CM VENTILACIÓN	UN	2	$ 60.447	$ 120.894,00	0,00	2,00			-,0	$ -	0%
SUB TOTAL					$ 6.641.869,00						$ 3.967.879	
	VARIOS											
41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADHESIVO CONTAINER. FONDO TRANSPARENTE DE 2 20X8 ML	UN	4	$ 248.563,00	$ 994.252,00	0,00	0,00			4,00	$ 994.252,00	100%

SUB TOTAL					$ 994.252,00							$ 994.252,00	
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CONTENEDOR MARITIMO DE 6X2.50ML	UN		$ 26.852.212,00			1,00	0,00			1,00	$ 26.852.212,00	100%
NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2		$ 178.363,00			13,70	0,00			13,70	$ 2.443.573,00	100%
NP-3	JORNAL VIGILANTE NOCTURNO Y/O FESTIVOS CON PRESTACIONES	DIA		$ 132.510,00			18,00	0,00			18,00	$ 2.385.180,00	100%
NP-4	INSTALACION BAÑO PORTATIL (INCLUYE TRASLADO DEL MISMO)	UN		$ 779.460,00			1,00	0,00			1,00	$ 779.460,00	100%
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONCRETO CLASE II	UN		$ 105.751,00			1,00	0,00			1,00	$ 105.751,00	100%
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, LUMINARIAS SOLARES 200W LED, 1510 LUMENS INCLUYE PANEL SOLAR Y CONTROL	UN		$ 1.143.987,00			2,00	0,00			2,00	$ 2.287.974,00	100%
NP-7	DEMOLICION SARDINEL EN CONCRETO HIDRÁULICO	M3		$ 96.137,00			0,14	0,00			0,14	$ 13.459,00	100%
NP-8	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M CON MARTILLO DEMOLEDOR	M3		$ 55.231,00			30,50	0,00			30,50	$ 1.684.546,00	100%
NP-9	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M CON MARTILLO DEMOLEDOR	M3		$ 55.231,00			5,20	0,00			5,20	$ 287.201,00	100%
NP-10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 15 Y 20 CM EN CONCRETO 3000 PSI, CHAFLANADO	ML		$ 88.855,00			3,50	0,00			3,50	$ 310.993,00	100%
NP-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2		$ 102.832,00			26,00	0,00			26,00	$ 2.673.632,00	100%
NP-12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO PARA INTERIOR DEL CONTAINER, SOBRE LAMINA	M2		$ 27.160,00			60,60	0,00			60,60	$ 1.645.896,00	100%
NP-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA 30X50 METALICA CM VENTILACION EN LAMINA DE CONTENEDOR	UN		$ 115.225,00			2,00	0,00			2,00	$ 230.450,00	100%
NP-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", PEDESTAL EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE. CERRAMIENTO LATERAL CONTENEDOR	ML		$ 410.629,00			2,75	0,00			2,75	$ 1.129.230,00	100%
NP-15	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN FIBROCEMENTO ACABADO CON EPOXICA A=0,50 E=0,02 M	ML		$ 150.032,00			4,00	0,00			4,00	$ 600.128,00	100%
SUB TOTAL												$ 43.429.685	
				COSTO TOTAL INCLUYE AU	$ 80.448.039,00								
				PB-0000003 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19	$ -							$ -	
				VALOR TOTAL	$ 80.448.039,00								

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO	0	0	RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 80.448.039,00	0	VALOR ANTICIPO	
VALOR ACTAS ANTERIORES	0	0	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	
VALOR PRESENTE ACTA	$ -	$ 80.448.039	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	
SALDO POR EJECUTAR	0	$ -	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR ADICIONES	$ 0	0		
SUMAS IGUALES	$ 80.448.039	$ 80.448.039	SUMAS IGUALES	
VALOR PRESENTE ACTA	0	$ 80.448.039		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0	0	VALOR A PAGAR EN LETRAS	OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE
VALOR A PAGAR	0	$ 80.448.039		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA

NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES

C.C. 16,077,530

CONTRATISTA

Valentina

FIRMA

NOMBRE: VALENTINA ESPITIA GALVIS

C.C. 1,053,847,622

INTERVENTOR/ SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.

ALCALDÍA DE MANIZALES


ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	01	DESCRIPCIÓN ITEM	LOCALIZACION Y REPLANTEO	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	BASE CONTENEDOR	2,5	6,0						15,00	15,00	
2	RAMPA DE ACCESO	2,4	10,0						24,00	39,00	
3	TUBERIA DE DESAGÜE	1,0	26,0						26,00	65,00	
4									0,00	65,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	02	DESCRIPCIÓN ITEM	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	RAMPA ACCESO A CONTENEDOR	2,40	10,00						24,00	24,00	
2	INSTALACION TUBERIA DE SAGUE	1,00	2,00						2,00	26,00	
3									0,00	26,00	
4									0	26,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	03	DESCRIPCIÓN ITEM	ROCERIA Y LIMPIEZA	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	INSTALACION TUBERIA DESAGUE	1,00	2,00						2,00	2,00	
2	INSTALACION CAMPAMENTO	3,00	4,00						12,00	14,00	
3	BASE CONTENDOR	3	6,00						18,00	32,00	
4									0	32,00	





Valentina

FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	06	DESCRIPCIÓN ITEM	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMTOR	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	PARQUEADERO CANCHA ARRAYANES	8,00	1,00						8,00	8,00	
2									0,00	8,00	
3									0,00	8,00	
4									0	8,00	



Valentina

FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	09	DESCRIPCIÓN ITEM	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	BRECHA PARA TUBERIA DE DESAGUE	0,50	24,00	1,53					18,30	18,30	
	ZAPATAS Y PEDESTALES	1,00	7,00	1,00					7,00	25,30	
3									0,00	25,30	
4									0	25,30	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	10	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	RAMPA ACCESO A CONTENEDOR	2,40	16,65	0,10					4,00	4,00	
2									0,00	4,00	
3									0,00	4,00	
4									0	4,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	11	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO (1X1X0.30M)	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	ZAPATAS PARA CONTENEDOR (POR 6 UNIDADES)	1,00	1,00	0,30			6,00		1,80	1,80	
2									0,00	1,80	
3									0,00	1,80	
4									0	1,80	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	12	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTALES EN CONCRETO DE 3.000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO (0.30X0.30X1.50M)	Unidad de Medida	M3

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	PEDESTALES CONTENDEDOR (POR 6 UNIDADES).	0,30	0,30	1,11			6,00		0,60	0,60	
2									0,00	0,60	
3									0,00	0,60	
4									0	0,60	





Valentina

FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	13	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 6.000 PASI= 420 PMA (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION).	Unidad de Medida	KG

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	FLEJES PARA PEDESTALES		0,99		9,50	0,56	30,00		**16,55**	**16,5**	
2	ACERO LONGITUDINAL PEDESTALES Y ZAPATA		6,00		12,70	0,99	16,00		**95,42**	**112,0**	
3									**0,00**	**112,0**	
4									**0**	**112,0**	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622


FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530


ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	14	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	COSTADO FRONTAL CONTENEDOR	1,00							1,00	1,00	
2									0,00	1,00	
3									0,00	1,00	
4									0	1,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	15	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	RECORRIDO HASTA LA CONEXIÓN A CAMARA		23,50						23,50	23,50	
2									0,00	23,50	
3									0,00	23,50	
4									0	23,50	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	17	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTREPISO EN SISTEMA STEEL FRAMING CON PLACAS DE DRYWALL DE 20MM (AMBAS CARAS) Y ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PGC GR50	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	PISO PARA CONTENEDOR	2,50	6,00						15,00	15,00	
2									0,00	15,00	
3									0,00	15,00	
4									0	15,00	

FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	19	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION A TODO COSTO DE MURO EN DRYWALL 8MM PINTADO Y TEMRINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	DIVISION ZONAS BAÑOS	2,50	2,80						7,00	7,00	
2									0,00	7,00	
3									0,00	7,00	
4									0	7,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	20	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO PARA EXTERIOR DEL CONTAINER	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	PINTURA EXTERNA CONTENEDOR		6,00	2,80			2,00		33,60	33,6	
2	PINTURA EXTERNA CONTENEDOR		2,52	2,80			1,50		10,58	44,2	
3									0,00	44,2	
4									0	44,2	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES


ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA Nº	1
CONTRATO Nº	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

Nº ITEM	21	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ECOCERAMICA TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	Unidad de Medida	M2

Nº	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	ENCHAPE PAR PLACA DE CONTENEDOR	2,50	6,00						15,00	15,00	
2									0,00	15,00	
3									0,00	15,00	
4									0	15,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES


ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	22	DESCRIPCIÓN ITEM	CORTE MECANIZADO PARA ADECUACIÓN CONTAINER	Unidad de Medida	GL

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	CORTES PARA ADECUACION CONTENEDOR PUERTAS Y REJILLAS	4,00							4,00	4,00	
2											
3									0,00	4,00	
4									0,00	4,00	
									0	4,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	23	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METALICA EN PERFILERIA PARA BASTIDOR DE PUERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	Unidad de Medida	KG

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	MARCO PARA PUERTA Y FABRICACION DE PUERTAS (TUBO ESTRUCTURAL CALIBRE 14 DE 90X40)		6,00			21,36	8,00		171	171	
2									0,00	171	
3									0,00	171	
4									0	171	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA Nº	1
CONTRATO Nº	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

Nº ITEM	24	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2", Aparatos sanitarios y desagues (Incluye codo, yee y accesorios)	Unidad de Medida	UND

Nº	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	SANITARIOS MUJERES Y HOMBRES						3,00		3,00	3,00	
2									0,00	3,00	
3									0,00	3,00	
4									0	3,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA Nº	1
CONTRATO Nº	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

Nº ITEM	25	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 4", Aparatos sanitarios (Incluye codo, yee y accesorios)	Unidad de Medida	UND

Nº	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	PUNTOS DESAGUE EN SANITRIOS DAMAS Y HOMBRES						6,00		6,00	6,00	
2									0,00	6,00	
3									0,00	6,00	
4									0	6,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	26	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVCP (Incluye accesorios de instalación)	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	SANITRIOS DAMAS Y HOMBRES						10,00		10,00	10,00	
2									0,00	10,00	
3									0,00	10,00	
4									0	10,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	32	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL TIPO GOTTA BAJO CONSUMO 0,5 Lpf sifon oculto , Color blanco tipo push antivandalico marca Corona.	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	ORINAL BAÑOS HOMBRES (POR 2 UNIDADES).						2,00		2,00	2,00	
2									0,00	2,00	
3									0,00	2,00	
4									0	2,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES


ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	33	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS ANTIVANDALICO CON PICO EXPUESTO REF:701310001 CORONA O SIMILAR	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	LAVAMANOS EN SANITRIOS HOMBRES Y MUJERES						4,00		4,00	4,00	
2									0,00	4,00	
3									0,00	4,00	
4									0	4,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	34	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERIA LAVAMANOS ANTIVANDALICO CON PICO EXPUESTO REF:701310001 CORONA O SIMILAR	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES						6,00		6,00	6,00	
2									0,00	6,00	
3									0,00	6,00	
4									0	6,00	

FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	36	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DIVISIONES EN PANELES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 Y PARALES EN ACERO INOXIDABLE. Incluye wash primer	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	ORINALES BAÑO HOMBRES						5,00		5,00	5,00	
2									0,00	5,00	
3									0,00	5,00	
4									0	5,00	



FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	39	DESCRIPCIÓN ITEM	ACCESORIOS PMR	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	BAÑOS MUJRES Y HOMBRES						2,00		2,00	2,00	
2									0,00	2,00	
3									0,00	2,00	
4									0	2,00	



FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	41	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ADHESIVO CONTAINER, FONDO TRANSPARENTE DE 2.20X8 ML	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	FACHADA CCONTENEDOR (POR 4 ADHESIVOS).						4,00		4,00	4,00	
2									0,00	4,00	
3									0,00	4,00	
4									0	4,00	







FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	NP-1	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CONTENEDOR MARITIMO DE 6X2.50ML	Unidad de Medida	KG

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	CANCHA FUTBOL ARRAYANES						1,00		1,00	1,00	
2									0,00	1,00	
3									0,00	1,00	
4									0	1,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	NP-2	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL 13,7 M2	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	COSTADO DEL CONTENEDOR	3,70	3,70						13,7	13,7	
2									0,00	13,7	
3									0,00	13,7	
4									0	13,7	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	NP-3	DESCRIPCIÓN ITEM	JORNAL VIGILANTE NOCTURNO Y/O FESTIVOS CON PRESTACIONES	Unidad de Medida	MES

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	VIGILANCIA PARA CONTENEDOR (DIA).						18,00		18,00	18,00	
2									0,00	18,00	
3									0,00	18,00	
4									0	18,00	

Valentina

FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	NP-4	DESCRIPCIÓN ITEM	INSTALACION BAÑO PORTATIL	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	COSTADO CONTENEDOR EN CANCHA ARRAYANES						1,00		1,00	1,00	
2									0,00	1,00	
3									0,00	1,00	
4									0	1,00	



FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	NP-5	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONCRETO CLASE II, INCLUYE DEMOLICION Y RECONSTRUCCION	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	EMPALME CAMARA EXISTENTE ENTRE EL CONTENEDOR Y PARQUEADERO DE LA CANCHA						1,00		1,00	1,00	
2									0,00	1,00	
3									0,00	1,00	
4									0	1,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA Nº	1
CONTRATO Nº	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

Nº ITEM	NP-6	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, LUMINIARIAS SOLARES 100W LED, 850 LUMENS INCLUYE PANEL SOLAR Y CONTROL	Unidad de Medida	UND

Nº	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	LUMINARIAS INSTALADAS EN CUBIERTA DE CONTENEDOR					2,00			2,00	2,00	
2									0,00	2,00	
3									0,00	2,00	
4									0	2,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	NP-7	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICION SARDINEL EN CONCRETO HIDRAULICO	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	SARDINEL UBICADO ENTRE VIA VEHICULAR Y ANDEN DE ACCESO A CONTENEDOR	0,20	3,50	0,20					0,14	0,14	
2									0,00	0,14	
3									0,00	0,14	
4									0	0,14	

FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1


FECHA: 30/12/2022
PREACTA Nº 1
CONTRATO Nº 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

Nº ITEM	NP-8	DESCRIPCIÓN ITEM	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M CON EQUIPO MECANICO	Unidad de Medida	M3

Nº	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	EXCAVACION PARA INSTALACION TUBERIA DE DESAGUE	0,55	26,00	1,50					21,45	21,5	
2	EXCAVACION ZAPATAS	1,00	1,00	1,30			6,00		7,80	29,3	
3	EXCAVACION CAMARA DE INSPECCION	1	1,00	1					1,20	30,5	
4									0	30,5	







FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA Nº 1
CONTRATO Nº 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

Nº ITEM	NP-9	DESCRIPCIÓN ITEM	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M	Unidad de Medida	M3

Nº	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	EXCAVACION BASE CONTENEDOR	2,50	6,00	0,20					2,50	2,50	
2	EXCAVCION RAMPA ACCESO	2,40	10,00	0,11					2,70	5,20	
3									0,00	5,20	
4									0	5,20	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	NP-10	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM EN CONCRETO 3000 PSI	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	SARDINEL CONSTRUIDO ENTRE LA VIA Y ACCESO AL CONTENEDOR	0,10	3,50						3,50	3,50	
2									0,00	3,50	
3									0,00	3,50	
4									0	3,50	

Valentina

FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	NP-11	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	ACCESO A CONTENEDOR CANCHA LOS ARRAYANES	2,40	10,83						25,99	26,0	
2									0,00	26,0	
3									0,00	26,0	
4									0	26,0	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 30/12/2022
PREACTA N° 1
CONTRATO N° 2211251333
OBJETO SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	NP-12	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO PARA INTERIOR DEL CONTAINER	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	PANEL RECUBRIMIENTO (DOS MANOS)		6,00	2,79			2,00		33,48	33,5	
2	COSTADOS LATERALES (DOS MANOS)		2,50	2,79			2,00		13,95	47,4	
3	CIELORASO CONTENEDOR (UNA MANO)	2,4	5,50				1		13,200	60,6	
4									0,000	60,6	

FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622


FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	NP-13	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA 30X30 CM VENTILACION EN CIELO RASO	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	SE INSTALO UNA EN CADA BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES (POR 2 UNIDADES)						2,00		**2,00**	**2,00**	
2									**0,00**	**2,00**	
3									**0,00**	**2,00**	
4									**0**	**2,00**	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES


ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	NP-14	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", PEDESTAL EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE. CERRAMIENTO LATERAL CONTENEDOR	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	CERRAMIENTO ENTRE MAYA D ELA CANCHA Y EL CONTENEDOR	2,75							2,75	2,75	
2									0,00	2,75	
3									0,00	2,75	
4									0	2,75	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530

ALCALDÍA DE MANIZALES


ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA


PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	30/12/2022
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILPRO SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS

N° ITEM	NP-15	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN FIBROCEMENTO, ACABADO CON PINTURA EPOXICA a=0,50 m e=0,02 m	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	INSTALADO EN BAÑOS PARA MUJERES		2,00						2,00	2,00	
2	INSTALADO EN BAÑOS PARA HOMBRES		2,00						2,00	4,00	
3									0,00	4,00	
4									0	4,00	





FIRMA
NOMBRE VALENTINA ESPITIA GALVIS
INTERVENTOR/SUPERVISOR SUPERVISORA
CC/NIT: 1.053.847.622

FIRMA
NOMBRE: ALEXANDER PATIÑO TORRES
CONTRATISTA INCIVILPRO SAS
CC/NIT: 16.077.530