FYY CONSTRUCCIONES SAS	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA SEMANAL	Duración Obra	
		120	Días calendario

Obra: Contratación mínima cuantía 4143.010.32.0819-2023, Objeto: Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Incolballet Sede Principal de Santiago de Cali. BP- 26002565

No.	ACTIVIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17
		L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D	L M M J V S D
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**																	
1.01	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.																	
1.02	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-SINB																	
1.03	RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)																	
1.04	RETIRO DE SALDOS EN SITIO																	
2	**ESTRUCTURAS CONCRETO**																	
2.01	ZAPATA CONCRETO 3000 PSI 210 MPA																	
2.02	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA																	
2.03	VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI																	
3	**ESTRUCTURAS – ACERO REFUERZO**																	
3	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa																	
4	**CUBIERTA – ESTRUCTURA METALICA**																	
4.01	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO PERFIL IPE PARA CUBIERTA (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE																	
4.02	TEJA UPVC E=2,5MM (INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION)																	
4.03	CABALLETE UPVC																	
4.04	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22																	
4.05	TUB PVC NOVAFORT 6"																	
4.06	CAJA DE PASO CONCRETO 70 X70 CM																	
4.07	TUB.PVC 4 SANI.																	
5	**LIMPIEZA VARIOS**																	
5	LIMPIEZA GENERAL																	

YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ
GERENTE GENERAL: F & Y CONSTRUCCIONES SAS