MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
	FECHA DEL INFORME: 10 DE ABRIL DE 2023
CONTRATO Y/O ACUERDO **No. 136-CENACAVIACIÓN-2022**	FECHA FIRMA CONTRATO: 06 JULIO 2022

1. **OBJETO DEL CONTRATO**: "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LOS TALLERES DEL BATALLÓN DE ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO BAEMA (EQUIPOS DE CALIBRACIÓN RF, EQUIPO VXP PARA LA FLOTA HUEY II Y TORNO CONVENCIONAL PARA TALLER AEROINDUSTRIAL)".

Contratos adicionales y/o modificatorios:

1.1. Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO DE CONTRATO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1	02-11-2022	**CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese el LUGAR DE ENTREGA, contenido en la **CLÁUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA,** del contrato principal, eliminando el párrafo **"CONTRATACIÓN CON EMPRESA EXTRANJERA, EN DOLARES NORTEAMERICANOS – USD"**, e incorporando los TÉRMINOS DE COMERCIO EXTERIOR. **CLAUSULA SEGUNDA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO** El presente contrato, quedará perfeccionado cuando se firme por la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACIÒN y EL CONTRATISTA.

1.2. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TORNO CONVENCIONAL	1	**$109.850.400,00**	**$109.850.400,00**

NOTA: LOS ANTERIORES VALORES NO INCLUYEN IVA, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA MANIFESTÓ EN SU OFERTA, QUE REALIZARA LA IMPORTACION DE LOS BIENES.

2. **VALOR DEL CONTRATO:** CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($109.850.400,00).

VIGENCIA 2022: CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($109.850.400,00).

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR (PESOS)

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN PESOS	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN PESOS
PRINCIPAL	**$109.850.400,00**	----------	**$109.850.400,00**
VALOR TOTAL	**$109.850.400,00**	----------	**$109.850.400,00**

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

EN PESOS

CONTRATADO				PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	RECURSO	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
PAGO TOTAL	2022	$109.850.400,00	10	1623	17-01-23	17495023	26-01-23	$109.850.400,00	$0
TOTAL, SALDO ACUERDO		$109.850.400,00							
TOTAL, ADICION		0,00							
TOTAL		$109.850.400,00						$109.850.400,00	$0

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR $
MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	2022	23322	06-04-2022	66622	08-07-2022	**$109.850.400,00**
	VALOR TOTAL EN PESOS					**$109.850.400,00**

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

El plazo de ejecución del contrato es hasta el día 04 de noviembre de 2022

PRIMERA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2022671009430966

RUBRO: A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

ITEM	DESCRIPCION	DISPONIBLE ENTREGA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PEDIDO
1	TORNO CONVENCIONAL	1	$109.850.400,00.	$109.850.400,00
TOTAL FACTURA No. SLFE-463 DE FECHA 28- DICIEMBRE DE 2022				$109.850.400,00
VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO **A-02-01-01-004-004** "MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES"				$109.850.400,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA				$109.850.400,00

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y RECURSO:

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10	CSF	$109.850.400,00	$109.850.400,00	$0,00	$0,00
TOTAL RUBRO CRP			$109.850.400,00	$109.850.400,00	$0,00	$0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR
ENTREGA TOTAL	28-DIC-2022	**$109.850.400,00**
TOTAL, BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		**$109.850.400,00**
PENDIENTE POR RECIBIR		**$00,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$109.850.400,00**

4. **RESUMEN DE PÓLIZAS**

CONTRATO PRINCIPAL
Cumplimiento de la entidad estatal **No. 14-44-101157290 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT.860.009.578-6**
fecha expedición: **06 JULIO 2022**
fecha aprobación:**15 JULIO 2022**
Fecha certificado de aprobación: **15 JULIO 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	04/07/2022	29/09/2023	$32.955.120,00
Calidad del servicio	04/07/2022	29/03/2024	$21.970.080,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	SI AMPARA 1 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS (*)		$32.955.120,00

Nota (*): El amparo inicia una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato o suscrita el acta de recibo a satisfacción del contrato

Responsabilidad civil extracontractual **No. 14-40-101046500 ANEXO 0**
Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT.860.009.578-6**
fecha expedición: **06 JULIO 2022**
fecha aprobación:**15 JULIO 2022**
Fecha certificado de aprobación: **15 JULIO 2022**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	04/07/2022	29/07/2023	$200.000.000,00
Contratistas y subcontratistas	04/07/2022	29/07/2023	$200.000.000,00
Vehículos propios y no propios.	04/07/2022	29/07/2023	$200.000.000,00

5. **TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- OMITIDO

6. **AVANCE DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
$109.850.400,00	100,00%	100,00%

7. **CRONOGRAMA DE EJECUCION:**

- OMITIDO

8. **NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- El supervisor hace constar que los bienes contratados han sido entregados por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.
- Se deja constancia de que el contratista realizo entrega del ofrecimiento adicional establecido dentro del contrato sin costo adicional para la entidad

- El contratista hizo la respectiva entrega de los manuales y documentos técnicos de los elementos entregados, los cuales reposan en el taller de Aeroindustrial
- Se aclara que en las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento en el punto No 3 CALIBRACION, este punto no aplica para este contrato ya que las características técnicas del Torno Convencional no requiere el servicio de calibración.

9. ANEXOS AL INFORME

- OMITIDO

Mayor LONDOÑO ACEVEDO SILVIO ANDRES
Supervisor contrato No. 136-CENACAVIACIÓN-2022
Cel:3146153328