ACTA DE REINICIO N. 03

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.	20210215-001
FECHA	15 DE FEBRERO DE 2022
CONTRATISTA	EVG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
NIT No	900.614.444-7
REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ANATOLEY PEÑA HERNANDEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.140.828.624
OBJETO	ADECUACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DEL PARQUE MIRADOR DEL LAGO DEL CISNE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
VALOR	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL VEINTITRES PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ML ($386.910.023,57), incluido AIU, costos, gastos e impuestos
SUSPENSIÓN No. 01	16 DE MAYO DE 2022
REINICIO No. 01	13 DE JUNIO DE 2022
SUSPENSIÓN No. 02	15 DE JUNIO DE 2022
REINICIO No. 02	2 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SUSPENSIÓN No. 03	28 DE OCTUBRE DE 2022
REINICIO No. 03	19 DE DICIEMBRE DE 2022
FINALIZACION ACTUALIZADA	10 DE ENERO DE 2023
ACTA DE INICIO	6 DE ABRIL DE 2022
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	501 del 12 de Julio del 2021 ($193.594.064) Ciento noventa y tres millones quinientos noventa y cuatro mil sesenta y cuatro pesos m/cte 0621000779 de fecha 1 de julio de 2021 (193.315.959) Ciento noventa y tres millones trescientos quince mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Por Un Nuevo Puerto Colombia
Carrera 4 #2-18
(+57) 5 3854473 / (+57) 5 3099327
E-mail: contactenos@puertocolombia-atlantico.gov.co
www.puertocolombia-atlantico.gov.co

Powered by CamScanner

En Puerto Colombia – Atlántico, a los (19) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron **NATHALYE VELEZ MONTOYA, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** de Puerto Colombia – Atlántico, **ALFREDO ANATOLEY PEÑA HERNANDEZ** representante legal (s), **EVG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S y, MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE,** representante legal (s), **HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S,** interventor, con el fin de dejar constancia del reinicio del Contrato anteriormente citado, luego de solucionado todos los inconvenientes que dieron origen a la suspensión con fecha 28 de octubre de 2022.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar las actividades del contrato de Obra N° 20210215-001 cuyo objeto es: "ADECUACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DEL PARQUE MIRADOR DEL LAGO DEL CISNE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".

SEGUNDO: El contratista se compromete a actualizar los amparos de la póliza a favor de ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA - ATLANTICO, de la compañía Seguros del Estado S.A con Nit. 860.009.576-6, y a presentarlas ante la Entidad.

TERCERO: Los demás términos y condiciones del contrato de obra no se modifican y continúan vigentes.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella han intervenido, en Puerto Colombia – Atlántico a los (19) días del mes de diciembre de 2022.

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido.

NATHALYE VELEZ MONTOYA
SUPERVISOR
SEC. DE INFRAESTRUCTURA

ALFREDO ANATOLEY PEÑA HERNANDEZ
EVG SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
CONTRATISTA

MARCELA PATRICIA BAQUERO APONTE
HG INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S
INTERVENTOR

PROYECTÓ: Helena Gámez Lobo
APROBÓ: Nathalye Vélez Montoya

Por Un Nuevo Puerto Colombia
Carrera 4 #2-18
(+57) 5 3854473 / (+57) 5 3099327
E-mail: contactenos@puertocolombia-atlantico.gov.co
www.puertocolombia-atlantico.gov.co

Powered by CamScanner