Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

REMISIÓN DOCUMENTOS
PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Fecha 14/04/23 Hora 11:15a

500- 306

Yopal, 14 ABR 2023

Me permito enviar para publicación en el SECOPII, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	2497 DE 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2022-11-22
OBJETO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MDC-2 PARA EL REPARCHEO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN LOS MUNICIPIOS DE: MONTERREY, TAURAMENTA, SABANALARGA, HATO COROZAL, PORE, TRINIDAD, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, NUNCHIA, MANI Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
NOMBRE CONTRATISTA	RUMA INGENIERIA SAS

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	**Nombre Documento**	**No. Folios**
1	ACTA DE RECIBO FINAL	03
2	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL RECIBO FINAL	10
3	INFORME DEL CONTRATISTA DEL RECIBO FINAL	31
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		44

Atentamente,

OSCAR EDUARDO GARCIA
Secretario de Infraestructura

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURÍDICA - ARCHIVO
Fecha 14 Folios Hora 11:50

ACTA DE RECIBO FINAL SUMINISTRO Y/O CONSULTORÍA
FO-AB-32
11-07-2018
V.04

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	2497	DE	2022
		14	04	23				

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 4 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO

CONTRATO No. 2497 (Número de contrato) 2022 (Año de suscripción)

VIGENCIA Tres (3) MESES Y Quince (15) DIAS
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DELCONTRATO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MDC-2 PARA EL REPARCHEO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN LOS MUNICIPIOS DE: MONTERREY, TAURAMENTA, SABANALARGA, HATO COROZAL, PORE, TRINIDAD, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, NUNCHIA, MANI Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO EN LOS TRAMOS DE VÍAS SECUNDARIAS PAVIMENTADAS DE LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, TAURAMENTA, SABANALARGA, HATO COROZAL, PORE, TRINIDAD, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, NUNCHIA, MANI Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. (HATO COROZAL, MANI, MONTERREY, NUNCHIA, PAZ DE ARIPORO, PORE, SABANALARGA, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, TAURAMENA, TRINIDAD)
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO Tres (3) MESES Y Quince (15) DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 12 (Día) DE 12 (Mes) DE 22 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 26 (Día) DE MAR. (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 273.164.118,00
Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ($)

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE RECIBO FINAL SUMINISTRO Y/O CONSULTORÍA
FO-AB-32
11-07-2018
V.04

HOJA 2 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 2497 DE 2022
		14	04	23	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 4 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO

VALOR ACTUAL $ $ 273.164.118
(Indique el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO R/L RUMA INGENIERIA SAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR OSCAR EDUARDO GARCIA
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal ; a los 14 días del mes de ABR de 2023
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO representante
Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

legal del contratista, OSCAR EDUARDO GARCIA supervisor,con el fín de constatar el estado de las obras objeto del
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la supervisión del suministro ejecutado.
Dicho suministro fue terminado el día 26. de MAR de 2023.
(Día) (Mes) (Año)

según el acta No. 3 de terminación de Contrato de obra.
Número del Acta de Terminación de Contrato de obra

A.OBRA EJECUTADA Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN / NOMBRE	UNIDAD	CANT / No. FOLIOS	V. UNIT	V. TOTAL
1	Mezcla Asfáltica MDC-2 o 19	m3	393,38	$ 617.741,00	$ 243.006.954,58
				SUBTOTAL	$ 243.006.954,58
				12,41 % ADMINISTRACION	$ 30.157.163,06
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 273.164.117,64
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	$ 0,36
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	$ 273.164.118,00

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS Y/O LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS
El contratista entrega el suministro contratado por parte de la entidad contratante, con todas las exigencias contractuales y se recibe a satisfacción

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBO FINAL SUMINISTRO Y/O CONSULTORÍA

FO-AB-32
11-07-2018
V.04

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 2497 DE 2022
		14	04	23	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

ACTA No 4 DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE SUMINISTRO Y/O DE AJUSTES.

La supervisión presentó y fue tramitada un (1) acta de recibo parcial de suministro
(Número de actas)

Ajustes correspondientes a la ejecución de diciembre (Mes en que inició la ejecución) de 2022 (Año en que inició la ejecución) a marzo (Mes en que termina la ejecución)

de 2023 (Año en que termina la ejecución) por un valor total de $ 191.655.134,00 (Valor total en números de las actas de recibo parcial suscritas) por suministro o actividad ejecutada y de cero (0) Valor en números de las actas de ajustes suscritas por ajustes.

C. PÓLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificacion del amparo de estabilidad de las obras y/o consultoria ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPAÑÍA	RIESGO	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	VIGENCIA	Vr ASEGURADO	DESDE HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	62-44-101016819	12/12/22	$27.316.411,80	Vigencia Inicial 2022-12-12 Vigencia Final 2023-07-29
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS	62-44-101016819	12/12/22	$27.316.411,80	Vigencia Inicial 2022-12-12 Vigencia Final 2024-03-29

D. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO

Una vez relizada la inspección total del suministro, se constató que a la fecha 14 de ABR de 2023

el suministro se encuentra entregado a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En concecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva del suministro ejecutado elaborado a la supervisión y esta la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantias presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Nota: Las obras o trabajos que presentan observacions por parte de la supervisión estan relacionadas en esta acta y se tendra en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. _____

del _____ contrato anteriormente citado.

(Indique el número de la cláusula del contrato que establece la retención de la garantía adicional por incumplimiento del contratista a las observaciones del interventor a las obras ejecutadas)

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 14 (Día)

días del mes de 04 (Mes en que se firma el acta) de 2023. (Año de finalización)

Firma
Nombre LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
Contratista

Firma
Nombre OSCAR EDUARDO GARCIA
Supervisor

Firma
Nombre N/A
Interventor

Firma
Nombre JOSE VIDAL AVENDAÑO SEPULV
Apoyo a la Supervisión

Original Oficina Jurídica
1era copia : supervisor
2da copia contratista
3ra copia dependencia responsable del contrato