Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

**REMISIÓN DOCUMENTOS**
**PUBLICACIÓN SECOP**
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01

500- 317

Yopal, 19 ABR 2023

Me permito enviar para publicación en el SECOPII, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

| IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **NÚMERO CONTRATO** | 2497 DE 2022 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 2022-11-22 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MDC-2 PARA EL REPARCHEO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN LOS MUNICIPIOS DE: MONTERREY, TAURAMENTA, SABANALARGA, HATO COROZAL, PORE, TRINIDAD, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, NUNCHIA, MANI Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | RUMA INGENIERIA SAS |

| CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR | | |
|---|---|---|
| **Ítem** | **Nombre Documento** | **No. Folios** |
| 1 | ACTA DE LIQUIDACION DE SUMINISTRO | 4 |
| 2 | CERTIFICACION DE RECIBO DE LA SUPERVISIÓN | 1 |
| 3 | FORMATO FO-AB-20 VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA EL PAGO DE CONTRATOS, CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS | 5 |
| 4 | FACTURA DE VENTA | 1 |
| 5 | RUT | 4 |
| 6 | COPIA DEL ACTA DE RECIBO FINAL | 3 |
| 7 | CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES | 3 |
| 8 | ANEXOS CONTADOR (CERTIFICACION DE ANTECEDENTES PROFESIONALES, TARJETA PROFESIONAL Y CÉDULA | 3 |
| 9 | PLANILLAS PAGADAS DE DICIEMBRE 2022, ENERO 2023, FEBRERO 2023 Y MARZO 2023 | 8 |
| **TOTAL FOLIOS REMITIDOS** | | 32 |

Atentamente,

**OSCAR EDUARDO GARCIA**
Secretario de Infraestructura

| HOJA 1 de 4 | Fecha | DD | MM | AA | CONTRATO NO. 2497-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 19 | 04 | 23 | |

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

**ACTA No. 5 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO**

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista, el interventor y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

2) En el evento de que se pacten reconocimientos (punto 6 de esta acta) el pago de los mismos solo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales, generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista, interventor y supervisor de contrato, serán plenamente responsables por los reconocimientos pactados.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se liquide previa aprobación del interventor, del contratista y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

**CONTRATO No.** CAS-OAJ-SAM-049-2022 2497 (Número de contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

**LICITACIÓN PÚBLICA** ☐

**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA** ☑

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

**OBJETO DEL CONTRATO** SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MDC-2 PARA EL REPARCHEO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN LOS MUNICIPIOS DE: MONTERREY, TAURAMENTA, SABANALARGA, HATO COROZAL, PORE, TRINIDAD, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, NUNCHIA, MANI Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** YOPAL - CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO** 12 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2022 (Año)

**FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO** 26 (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2023 (Año)

**CONTRATISTA** RUMA INGENIERIA S.A.S. R/L LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO - 901.168.744 -1
(Escriba el nombre o razón social del contratista contratado)

**INTERVENTOR** N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

**SUPERVISOR** OSCAR EDUARDO GARCIA
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor de contrato)

En YOPAL ; a los 19 días del mes ABR de 2023
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO representante
Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoria, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista, OSCAR EDUARDO GARCIA supervisor, con el fín de liquidar el contrato anteriormente citado cuyo suministro fue ejecutado
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoria)

y terminado, fue entregado por el contratista y recibido por la supervisión el día 14 de ABR de 2023
Indique el día, mes y año en que la supervisión recibió las obras)

descritas en el acta N 4 de recibo final de suministro, la cual es parte
Número del acta de recibo final de contrato de obra)

integral de la presente acta.

**A. ESTADO FINANCIERO**
**1. Datos Generales**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | $ 273.164.118,00 | Valor Obra mas ajustes | $ 0,00 |
| Valor Adiciones | 0,00 | Valor Anticipo | $ 0,00 |
| Valor del Contrato mas adiciones | 0,00 | Valor Anticipo Amortizado | $ 0,00 |
| Valor Obra ejecutada | $ 273.164.118,00 | Valor anticipo por amortizar | $ 0,00 |
| | | Valor Ajustes $ | $ 0,00 |

| HOJA 2 de 4 | Fecha | DD | MM | AA | CONTRATO NO. 2497-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 19 | 04 | 23 | |

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

**ACTA No. 5 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO**

**2.Ordenes de Pago**

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

| ACTA No. | MES EJECUCIÓN | ORDEN DE PAGO No. | FECHA | VALOR SUMINITRO | VALOR AJUSTE | ANTICIPO | | VALOR DE RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | AMORTIZADO | SALDO | |
| 2 | N/A | 23001070 | 03/03/2023 | $106.086.458,00 | N/A | N/A | N/A | $10.302.352,00 |
| 2 | N/A | 23001082 | 03/03/2023 | $85.568.676,00 | N/A | N/A | N/A | $0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | TOTALES | | | | | | |

**3. Reservas presupuestales.**

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

**Certificados de Disponibilidad Presupuestal**

| No. | FECHA | CÓDIGO | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/06/2022 | 2201963 | 6.13230167.24.2402.0600.2020 005850023.0.2.3.2.02.02.49 | $72.100.000,00 |
| 2 | 21/06/2023 | 2201963 | 6.123301.24.2402.0600.202000 5850023.0.2.3.2.02.02.49 | $94.103.273,00 |
| 3 | 21/06/2023 | 2201963 | 6.133100.24.2402.0600.202000 5850023.0.2.3.2.02.02.49 | 106.960.845,00 |

**Reservas Presupuestales.**

| No. | FECHA | CÓDIGO | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/11/2022 | 2202497 | 6.13230167.24.2402.0600.2020 005850023.0.2.3.2.02.02.49 | $72.100.000,00 |
| 2 | 25/11/2022 | 2202497 | 6.123301.24.2402.0600.202000 5850023.0.2.3.2.02.02.49 | $94.103.273,00 |
| 3 | 25/11/2022 | 2202497 | 6.133100.24.2402.0600.202000 5850023.0.2.3.2.02.02.49 | 106.960.845,00 |

## B. ESTADO LEGAL

**1, Actas**

| ACTA No. | OBJETO | FECHA |
|---|---|---|
| 1 | ACTA DE INICIO | 12/12/2022 |
| 2 | ACTA PARCIAL Nº 1 | 01/03/2023 |
| 3 | ACTA DE TERMINACIÓN | 27/03/2023 |
| 4 | ACTA DE RECIBO FINAL | 14/04/2023 |

**2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales**

| DESCRIPCION DEL DOCUMENTO | No. | OBJETO | FECHA |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3, Acciones Legales en Proceso**

| CLASE | ETAPA PROCESAL | FECHA | DESPACHO | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**4. Sanciones**

Durante la ejecución y desarrollo del mencionado contrato, se sancionó y multó a _____mediante la(s) resolucion(es) No _____y mediante resolucion(es) No _____se resolvió el (los) recurso(s) de _____presentado(s) por el contratista por el valor de _____( ) moneda corriente. Del valor anterior se descuenta la suma de _____ del 2% de la retención realizada al contratista y el valor restante lo canceló según recibo No _____

| HOJA 3 de 4 | Fecha | DD | MM | AA | CONTRATO NO. 2497-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 19 | 04 | 23 | |

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

**ACTA No. 5 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO**

**5. Garantias**

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | RIESGO | PÓLIZA No. | VIGENCIA | POLIZA No. | CERTIFICADO MODIFICATORIO VIGENCIA | VR. ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUROS DEL ESTADO | SUMINISTRO DE BIENES | 62-44-101016619 | 02-11-22 AL 02-05-2023 | 62-44-101016619 | ANEXO 3 | $ 27,316,411.80 |
| SEGUROS DEL ESTADO | SUMINISTRO DE BIENES | 62-44-101016619 | 12-12-2022 AL 29-07-2023 | 62-44-101016619 | ANEXO 3 | $ 27,316,411.80 |
| SEGUROS DEL ESTADO | SUMINISTRO DE BIENES | 62-44-101016619 | 12-12-2022 AL 29-03-2024 | 62-44-101016619 | ANEXO 3 | $ 27,316,411.80 |
| | | | | | | |

**6. Recibo de las Empresas Servicios Públicos ( cuando aplique)**

| EMPRESA | ACTA No. | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| OTRO | | | |

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota: Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción y efectuaran el respectivo pago a favor de DEPARTAMENTO sin lugar a que haya reclamo por parte de las mismas.

**7. Reconocimientos** (mayores cantidades de obra, ecuacion contractual etc) En el presente contrato se efectuarán si ___ no ___ los reconocimientos a los que dio lugar su ejecución, con fundamentos en los incisos 1 y 2 del artículo 60 de la ley 80 de 1993 y en las causas técnicas que a continuación se consignan debidamente sustentadas y justificadas por el contratista e interventor y revisadas por el coordinador de obra:

**Fundamento Técnico**

**Valor del reconocimiento: $** _____ **(números y letras)**
**Valor total del contrato: $** _____ **(números y letras)**

**8. Cartilla de Conservación o recomendaciones**
Se anexa la Cartilla de Conservación o recomendaciones de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No _____ la cual consta de _____ folios
(Número de oficio remisorio) (Número de folios de la cartilla)
El recibo de las obras relacionadas en el acta No. _____ y la liquidación del contrato no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

**C- BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO** (DEBE ACONDICIONARSE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS)

| CONCEPTO | VALOR CONTRATO | VALOR EJECUTADO | VALOR ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $273.164.118,00 | $0,00 | $0,00 |
| VALOR ADICIONES | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| VALOR AJUSTES | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| RESTABLECIMIENTO ECUACION CONTRACTUAL | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| VALOR RETENCIONES EFECTUADAS | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| VALOR SUMINISTRO EJECUTADO | $0,00 | $ 273.164.118,00 | $0,00 |
| VALOR PAGADO ACTA PARCIAL Nº 1 | $0,00 | $ 0,00 | $191.655.134,00 |
| VALOR A PAGAR PRESENTA ACTA | $0,00 | $ 0,00 | $81.508.984,00 |
| TOTALES | $273.164.118,00 | $ 0,00 | $273.164.118,00 |
| VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA | $0,00 | $ 0,00 | $81.508.984,00 |

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($81.508.984,00) por concepto de PAGO DE LIQUIDACIÓN

| HOJA 4 de 4 | Fecha | DD | MM | AA | CONTRATO NO. 2497-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 19 | 04 | 23 | |

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeación o representante legal ente descentralizado)

**ACTA No. 5 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO**

**DEPARTAMENTO DE CASANARE**

| Fecha | | |
|---|---|---|
| 19 | 04 | 23 |
| DD | MM | AA |

CONTRATO No. 2094-2022

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los( 19 )días del mes de ABR.
(Mes en que se firma el acta)

de 2023
(Año de finalización)

Firma
Nombre R/L LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO
Contratista

Firma
Nombre JOSE VIDAL AVENDAÑO SEPULVEDA
Apoyo a la supervisión

Firma
Nombre OSCAR EDUARDO GARCIA
Supervisor

Firma
Nombre N/A
Interventor

Vo. Bo. OSCAR EDUARDO GARCIA
Nombre del responsable dependencia (Secretario de Despacho, Director de Planeacion y/o representante legal ente descentralizado)
Responsable dependencia

Original Oficina Jurídica
1era copia :contratista
2da copia dependencia responsable del contrato

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

Yopal, 18 de Abril del 2023.

EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 7176563 de TUNJA, representante legal, de(l-la) RUMA INGENIERIA SAS con NIT 901168744-1, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2497 del Veintidós(22) de Noviembre de 2022, cuyo Objeto es "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MDC-2 PARA EL REPARCHEO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN LOS MUNICIPIOS DE: MONTERREY, TAURAMENTA, SABANALARGA, HATO COROZAL, PORE, TRINIDAD, SAN LUIS DE PALENQUE, TAMARA, NUNCHIA, MANI Y PAZ DE ARIPORO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.".

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 12/12/2022 hasta 26/03/2023, por un valor de $273.164.118,00 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:

OSCAR EDUARDO GARCIA
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA