SDSC 24.1- 187
MARZO 9 de 2023

Doctor
FREDY JOSÉ BLANCO PORTILLO
Secretario General Municipal

ASUNTO: INFORME JURÍDICO No. 01 – CONTRATO No. 759 DE 2022

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito presentar Informe Jurídico 01 sobre la ejecución del Contrato No. 759 de 2022, cuyo objeto es: **APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ** en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO	759 DE 2022
OBJETO	APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2023 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SESCOL 2023
REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO ALVAREZ SANCHÉZ
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
INTERVENTORÍA	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA ESCOLAR 2023
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR FABIO BECERRA JIMENEZ
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PLAZO INICIAL	CIENTO OCHENTA (180) días calendario escolar a partir del acta de inicio del contrato, en cumplimiento del cronograma proyectado para la vigencia 2023, de conformidad con lo establecido por la Secretaria de Educación de Boyacá.
FECHA DEL ACTA No. 01 DE INICIO	ENERO 27 DE 2023
INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	ENERO 30 DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 9.593.944.025,00
VALOR DEL ANTICIPO	$0.0

1.1. ADICIONAL

ADICIONAL No.	NO APLICA
FECHA ADICIONAL	NO APLICA
FECHA LEGALIZACIÒN DEL ADICIONAL	NO APLICA
PLAZO ADICIONAL	NO APLICA

1.2. SUSPENSIÓN

MOTIVO	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
PLAZO	NO APLICA

1.3. ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL	$ 9.593.944.025,00
VALOR EJECUTADO	$ 1.135.976.727,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 8.457.967.298,00

2. PROCESO DE CONTRATACIÓN

- El día 20 de diciembre de 2022 se suscribe entre las partes el Contrato No. 759 de 2022, bajo la modalidad de selección de Licitación Pública.
- El día 27 de diciembre de 2022, se realizó aprobación mediante acta 395 de las Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. 25-44-101175787 y la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento No. 25-40-101046817 de Seguros del Estado S.A.
- El día 27 de enero de 2023, se suscribe entre las partes el Acta No. 01 de Inicio.

3. RELACIÓN DE ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
001	DE INICIO	27 DE ENERO DE 2023
002	DE RECIBO PARCIAL No. 001	09 DE MARZO DE 2023

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES

La aprobación de las Garantías exigidas al contratista se realizó a través del acta numero 395 de aprobación de Garantía de fecha 27 de diciembre de 2022.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO: ANEXO 0

AMPARO	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL dd/mm/aaaa	FECHA FINAL dd/mm/aaaa	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	Seguros del estado	25-44-101175787	20/12/2022	30/06/2024	$ 959.394.402,50
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Seguros del estado	25-44-101175787	20/12/2022	30/12/2026	$ 959.394.402,50
Calidad del servicio	Seguros del estado	25-44-101175787	20/06/2023	30/12/2024	$ 959.394.402,50

POLIZA DE SEGURO EXTRACONTRACTUAL: ANEXO 0

AMPARO	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL dd/mm/aaaa	FECHA FINAL dd/mm/aaaa	VALOR ASEGURADO
Predios, Labores y Operaciones.	Seguros del estado	25-40-101046817	20/12/2022	30/12/2023	$ 500.000.000,00

5. RELACIÓN DE DÍAS EJECUTADOS

A la fecha de presentación de este informe se tiene como ejecutados y pagados los siguientes días de operación del transporte escolar:

PERIODO	DÍAS EJECUTADOS
DEL 30 AL 31 DE ENERO DE 2023	2
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	28
TOTAL, DIAS EJECUTADOS	30

Atentamente,

ESP. ANA XIMENA MAZO BELTRAN
Secretaria Desarrollo Social y Comunitario
Supervisor

Elaboró: Carlos Alfredo Sánchez Reyes – Profesional de Apoyo
C.C. UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA ESCOLAR 2023–Interventor Contrato 759 de 2022