	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad** **PROCESO DE DESARROLLO ECONOMICO** **ACTA PARCIAL Y/O FINAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA PARCIAL 3 Contrato No interno 1565 del 11 de marzo de 2022 y secop ii CO1.PCCNTR.3608931

ACTA PARCIAL XX
ACTA FINAL

En el municipio de Pereira, **Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad,** se reunieron Lina Marcela Quiceno Largo en calidad de supervisora y el señor YOHAN SEBASTIAN BETANCUR ARICAPA con cedula de ciudadanía No. 1.090.336.360 representante legal de la firma Proyectos y Soluciones TI S.A.S. , en calidad de contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato No interno 1565 del 11 de marzo de 2022 y numero secop ii CO1.PCCNTR.3608931, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN WEB, HOSTING, REDISEÑO, ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB DE TURISMO RISARALDA – RISARALDA.TRAVEL
CONTRATISTA	Proyectos y Soluciones TI S.A.S.
NIT	901.249.483
REPRESENTANTE LEGAL **CEDULA**	YOHAN SEBASTIAN BETANCUR ARICAPA 1.090.336.360
IMPUTACIONES	Rubro 0309-2.3.2.02.02.009.10- 20, Disponibilidad Presupuestal - CDP 886 del 20 de enero de 2022. Registro No 2009 del 14 de marzo de 2022
PLAZO INICIAL	279 Días
FECHA DE INICIACION	22 de marzo de 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 de diciembre de 2022
PRORROGA (S)	**NO**
SUSPENSION (S)	NO
REINICIACION (S)	NO
FECHA DE TERMINACION	30 de diciembre de 2022
VALOR INICIALCONTRATO	$ 41.157.935
VALOR ADICION (S)	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 41.157.935

ACTA PARCIAL 3 Contrato No interno 1565 del 11 de marzo de 2022 y secop ii CO1.PCCNTR.3608931

ANTICIPO	$ 0
FORMA DE PAGO	El Departamento de Risaralda cancelará el valor aquí pactado, mediante cuatro (4) actas parciales y un acta final correspondientes al 20% cada una del valor de la oferta económica seleccionada, previo informe de prestación de servicios recibido a satisfacción por el supervisor del mismo, anexo certificado de paz y salvo de parafiscales del ejecutor.
FECHA DE ELABORACIÓN:	octubre 5 de 2022

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		0
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	0	
Saldo por amortizar	0	
SUMAS IGUALES	0	0

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		41.157.935
Valor Adición		0
Valor total de actas pagadas	16.463.174	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	8.231.587	
Saldo del Contrato sin ejecutar	16.463.174	
SUMAS IGUALES	41.157.935	41.157.935

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): $ 8.231.587

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 22 de julio de 2022 HASTA 21 de septiembre de 2022

OBSERVACIONES:

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad PROCESO DE DESARROLLO ECONOMICO ACTA PARCIAL Y/O FINAL
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA PARCIAL 3 Contrato No interno 1565 del 11 de marzo de 2022 y secop ii CO1.PCCNTR.3608931

Para dar cumplimiento al presente contrato se desarrollan las siguientes actividades:

1. Renovación de Hosting de Aplicativo y Dominios
Renovación técnica y operativa del Hospedaje Web y actualizar dominios: risaralda.travel, risaraldaturistica.com, risaraldaturistica.com.co, risaraldaturistica.co. risaraldaundestinollenodevida.com, esto con el objetivo de mantener el sitio web en línea, la renovación incluye el pago de la anualidad de cada uno de los dominios citados para lo cual deberá anexar los soportes de dicho pago.

Se realizó proceso de empalme y migración del sitio web al nuevo servidor, se realizó aprovisionamiento y activación de la vista del sitio web para su socialización con el equipo de trabajo del proyecto. Se realizó gestión de renovación de los dominios requeridos por la supervisión risaraldaundestinollenodevida.com, risaraldaturistica.co con el fin de darte estabilidad, continuidad y posicionamiento. Estos mismos quedaron asociados a la nueva estructura de la página web.

Informe de actividades #01

2. Administración de Contenidos del Sitio Designación de Personal Capacitado e idóneo para la administración,
Recepción y Carga de nueva información suministrada.
Creación de nuevos sitios y micrositios de prestadores de servicios turísticos.
Carga de nuevo contenido fotográfico la cual deberá contener la protección de datos personales y derechos de autor

Se realiza asignación de personal encargado de direccionar, gestionar, cargar contenido y publicaciones en el sitio web. Durante el presente informe se ha realizado el cargue y administración de la información suministrada por la secretaria de Desarrollo económico y competitividad para los sitios y micrositios de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de la Gobernación de Risaralda.

Anexo A - Informe de seguimiento

3. Ajustes en Sitio Web, Home y apariencia General

Mejora a colores en la plantilla de acuerdo con el Manual de marca corporativa de la Gobernación
Cambio de fuentes Tipográficas
Remover elementos innecesarios previa concertación y autorización del supervisor.
Actividades complementarias de SEO e indexación (Para aparecer de primero en buscadores).

Se realiza el cargue de información específica suministrada. Se realiza la implementación del rediseño del sitio web de acuerdo con las modificaciones y ajustes en las mesas de trabajo concertadas con la secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y la dirección de Comunicación de la Gobernación de Risaralda (tipo de letra, fotografías, descripciones, ubicación de la información).

Se dejó evidencia: contenida en informe de pago #2

4. Creación y/o mantenimiento y posicionamiento de Perfil de Instagram
Crear y posicionar perfil único para marca – Risaralda Un Destino Lleno de Vida.
Realizar cargue de imágenes, en concordancia con lo que se quiere transmitir.
Realizar cargue de contenido con frecuencia, de ser posible a diario o mínimo dos veces por semana.
Presentar informe mensual de indicadores como Visitas, Nuevos Seguidores, Interacción, Cantidad de Historias y Post. Designar Personal Capacitado e idóneo para la administración del perfil.

Se ha tenido una disminución en visualizaciones, esto corresponde quizás a la base de datos que no se encuentra actualizada y que ha hecho que se envíen mensajes a personas que ya no están interesadas en la marca, esto se soporta con el número de personas que se han dado de baja.

Los clics están teniendo un aumento en comparación con el periodo anterior, entendiendo así que la estrategia de generar tráfico a la página funciona.

La base de datos no se encuentra bien filtrada y estructurada, se propone generar unos filtros en la sección de contacto de la página web que permitan ir creando una base de datos más organizada. A la espera de la autorización de creación de los filtros y sus categorías definidas por la Secretaría de Desarrollo económico y competitividad.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad PROCESO DE DESARROLLO ECONOMICO ACTA PARCIAL Y/O FINAL
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA PARCIAL 3 Contrato No interno 1565 del 11 de marzo de 2022 y secop ii CO1.PCCNTR.3608931

Se deja como evidencia: Anexo A - Informe de seguimiento #03 Anexo B - Informe de seguimiento #04.

5. Envío de Campañas de E-mail Marketing

Envío de campañas de E-mail a la base de datos que tiene actualmente la página WEB de 16.000 correos. (Tres envíos mensuales), teniendo en cuenta la política de protección de datos personales.
Entregar un informe mensual de las campañas difundidas.

Durante el periodo se continúa la entrega de los mailing, aumentando los correos rebotados, esto podría significar que la base de datos es un poco antigua y tiene correos que ya se encuentran fuera de servicio.

La base de datos no se encuentra bien filtrada y estructurada, se propone generar unos filtros en la sección de contacto de la página web que permitan ir creando una base de datos más organizada

Se deja como evidencia: Anexo A - Informe de seguimiento #03 Anexo B - Informe de seguimiento #04

6. Cubrimiento a eventos

Publicaciones de eventos turísticos, festivales, fiestas, aniversarios y demás que generen atracción de visitantes al destino.
Realizar cargue de contenidos que se generen alrededor del desarrollo de eventos durante y después de los eventos.

Durante el presente informe se ha realizado el cargue y administración de la información suministrada por la secretaría de Desarrollo económico y competitividad a través de los canales de comunicación definidos para compartir el contenido y respuesta oportuna sobre eventos turísticos, festivales, aniversarios y demás en las redes sociales y en el contenido del sitio web, al igual que la utilización de la difusión por medio de la estrategia de mailing.

Anexo A - Informe de seguimiento.

ACTA PARCIAL 3 Contrato No interno 1565 del 11 de marzo de 2022 y secop ii CO1.PCCNTR.3608931

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista Proyectos y Soluciones TI S.A.S. Representada legalmente por el señor YOHAN SEBASTIAN BETANCUR ARICAPA, cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN WEB, HOSTING, REDISEÑO, ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB DE TURISMO RISARALDA – RISARALDA.TRAVEL, siendo este un cumplimiento parcial para el tercer informe de pago entregado.

- El contratista, en voz de su representante legal declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. (Se dejan anexas las constancias de pago o certificados respectivas).

Firma
Lina Marcela Quiceno Largo
Supervisor

Firma
Proyectos y Soluciones TI S.A.S.,
Contratista
Representada legalmente por YOHAN SEBASTIAN BETANCUR ARICAPA

Elaboró: Lina Quiceno L.

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

Impreso en: 07-OCT-22 04:53 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11856

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO Nro. 1565

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS con identificación 901249483 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO se establece que:

Fecha firma	11/03/2022	**Valor orden gasto**	41.157.935
Fecha iniciación	14/03/2022	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	16.463.174
Fecha Terminación	30/12/2022	**Valor acta**	8.231.587
Duración	287 dias	**Saldo pendiente**	16.463.174

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN WEB, HOSTING, REDISEÑO, ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB DE TURISMO RISARALDA - RISARALDA.TRAVEL

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fuente; 20, pago No 3 del contrato numero interno 1565 y numero secop ii CO1.PCCNTR.3608931 del 11 de marzo de 2022, correspondiente al periodo entre el 22 de julio de 2022 y el 21 de septiembre de 2022, contratista proyectos y soluciones T.I. S.A.S. se adjuntan los documentos respectivos para el tramite de pago

Fac/Doc. Equivalente: PYS 130

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN WEB, HOSTING, REDISEÑO, ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB DE TURISMO RISARALDA - RISARALDA.TRAVEL	6.917.300	1.314.287
Total:		**6.917.300**	**1.314.287**
	Total recibido		8.231.587
	- Amortización de anticipo		
Valor	Ocho Millones Doscientos Treinta Y Un Mil Quinientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte.		**8.231.587**
Valor del Anticipo	0		
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0		

Para constancia se firma en Pereira el: 07/10/2022

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

Impreso en: 07-OCT-22 04:53 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 11856

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO Nro. 1565

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS con identificación 901249483 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



LINA MARCELA QUICENO LARGO
02459860165050-443765-000796934



PROYECTOS Y SOLUCIONES TI S.A.S
02459860165303-443765-000796937

282

Elaborado por LINA MARCELA QUICENO LARGO

Impreso el : 07-OCT-22 06:10 PM

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL **No. 15515** **De 07/10/2022** **Por 8.231.587,00**

Fuente; 20, pago No 3 del contrato numero interno 1565 y numero secop II CO1.PCCNTR.3608931 del 11 de marzo de 2022, correspondiente al periodo entre el 22 de julio de 2022 y el 21 de septiembre de 2022, contratista proyectos y soluciones T.I. S.A.S. se adjuntan los documentos respectivos para el tramite de pago

ACTA No.: 11856 de **07/10/2022**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO , ASISTENCIA, PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: PROYECTOS Y SOLUCIONES TI SAS **C.C o Nit** 901249483

BANCO: 13 **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 0703917286

CONTRATO No **1565** **de 11/03/2022** **Por** **41.157.935,00**

ESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN WEB, HOSTING, REDISEÑO, ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB DE TURISMO RISARALDA - RISARALDA.TRAVEL

VALOR A PAGAR Ocho Millones Doscientos Treinta Y Un Mil Quinientos Ochenta Y Siete Pesos M/Cte. **8.231.587,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	901249483	999	1.314.287,00	15,00	197.143,00	439.249,00
RETEN. FUENTE POR ICA	901249483	182	6.917.300,00	1,00	69.173,00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN SECTOR CENTRAL 2.5%	901249483		6.917.300,00	2,50	172.933,00	

NETO A GIRAR **7.792.338,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2009 **Fecha,** 14/03/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
0309	2020003660033	2.3.2.02.02.009.10	Servicios de la administración pública relacionados asuntos economicos, comerciales y laborales	20 Ingresos Corrientes de libre Destinación	8.231.587,00

Total obligación **8.231.587,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55070604	Desarrollo Comunitario Y Bienestar S	8.231.587,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-11856 Fuente; 20, pago N
24362705	Reteica - Honorarios - Sector Centra	0,	69.173,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-11856 Fuente; 20, pago N
1305880501	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	172.933,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-11856 Fuente; 20, pago N
2436251503	Iva Retenido Arrendamiento - Educa	0,	197.143,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-11856 Fuente; 20, pago N
2401020204	Proyectos De Inversion- Honorarios	0,	7.792.338,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-11856 Fuente; 20, pago N
Sumas Iguales		8.231.587	8.231.587	

FIRMADO

RICARDO ALAN GONZALEZ LONDOÑO

02459860181031-443767-000796991