CONTRATO No. 0095 DE 2022
Periodo de verificación: del 1 al 28 de febrero de 2023
Fecha de Elaboración del Informe: marzo 23 de 2023
Número de Informe 8.

CONTRATANTE:	**Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA**
CONTRATISTA:	FONDO DE EMPLEADOS DEL IDEA FEIDEA
NIT:	890.984.906-9
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ALONSO BOTERO ALVAREZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.695.215
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	PRESTAR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL, PLAN DE INCENTIVOS, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA-
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:	30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	05 DE JULIO DE 2022
CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPESTAL - CDP :	CDP N°202200223 DE MARZO 16 DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL -RP:	RP N°202204213 DE MAYO 24 DE 2022
RESERVA PRESUPUESTAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($44.325.120) CON UN PORCENTAJE DE INTERMEDIACIÓN DEL 6.4.
ADICIONES:	$ 22.162,560
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	$ 66.486.680

DURACIÓN INICIAL:	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2022.
PRORROGAS Y/O AMPLIACIONES:	HASTA 30 DE MARZO DE 2023
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE MARZO DE 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CLAUDIA MERCEDES URQUIJO RAMIREZ

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 0095 de 2022 se presenta el presente Informe parcial de Supervisión y/o interventoría, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

De conformidad con el alcance y las obligaciones del contrato, se encuentra que, a FEBRERO 28 DE 2023, EL FONDO DE EMPLEADOS DEL IDEA - FEIDEA, ha cumplido con las obligaciones del contrato de administración de recursos del plan de bienestar del IDEA, dando cumplimiento a cabalidad de los requerimientos realizados por la supervisión llevando a cabo las siguientes actividades:

FEBRERO SGSST -2023		
DESCRIPCION	**VALOR FACTURA**	
Area protegida primer trimestre 2023	$	2.488.497
Examenes Medicos Ocupacionales	$	185.400
Programa pausas Laborales mes de febrero 2023	$	3.584.000
Acompañamiento actividades ludico-recreativas febrero	$	1.792.000
Capacitacion SGSST	$	1.119.960
Total SG-SST	**$**	**9.169.857**

DESCRIPCION	VALOR FACTURA	
Alqulier Cancha sintetica actividad deportiva	$	820.000
Total Actividades PBS	**$**	**820.000**

FEBRERO CAPACITACION 2023		
DESCRIPCION	**VALOR FACTURA**	
Modulo de actualizacion impacto de la ley 2277 de 2022 reforma tributaria para el sector publico	$	1.920.000
Conferencia Epektasis	$	4.000.000
25° Congreso de tesoreria	$	3.627.953
Taller actualización aspectos técnicos para la presentación del cuipo	$	475.966
Inscripcion 14° foro de vivienda	$	3.658.060
Refrigerios capacitacion SECOP	$	300.000
Total Capacitación	**$**	**13.981.979**

PRESUPUESTO EJECUTADO	VALOR
Pagos a Proveedores mes Febrero de 2023	$ 23.971.836,00

El Supervisor verifica mediante informe que se adjunta el cumplimiento de las actividades a satisfacción, las mismas que han sido previamente aprobadas por el supervisor en cuanto a valores y proveedores.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El Fondo de Empleados FEIDEA, para dar cumplimiento con las obligaciones tiene vinculado a una profesional que es el enlace con la supervisión y encargada de coordinar las actividades a realizar, a la cual se le viene pagando la seguridad social como se relaciona a continuación:

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Pago Caja de Compensación	Pago Parafiscales	Total Pago Periodo
Febrero	7868627389	$776.400	$993.700	$32.600	$ 248.500	$310.700	$2.361.900

Indique aquí si la persona jurídica aporta certificación firmada por revisor fiscal o representante legal:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(08/03/2023)	Hasta (28/02/2023)	Mauricio Jaramillo Restrepo Revisor Fiscal T.P 43621-T

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

De acuerdo con el objeto del contrato el FONDO DE EMPLEADOS FEIDEA, debe administrar los recursos destinados al plan de bienestar, capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo e incentivos, suma correspondiente a $873.000.000

El día 16 de diciembre se efectúo el quinto desembolso de los recursos a administrar, equivalente a la suma de $ 291.000.000 para un total en desembolsos de $ 873.000.000 de los cuales se han ejecutado $716.229.751,00, los rendimientos financieros generados durante este periodo son $38.514, presentando una ejecución de los recursos a administrar del 82,04%.

Ejecución Contrato 0095

PRESUPUESTO CONTRATO IDEA		
PRESUPUESTO TOTAL PLAN DE INCENTIVOS	$	873.000.000,00
Primer desembolso Recursos PBS 13/07/2022	$	174.600.000,00
Segundo desembolso Recursos PBS 15/09/2022	$	174.600.000,00
Tercer desembolso Recursos PBS 31/10/2022	$	174.600.000,00
Cuarto desembolso Recursos PBS 29/11/2022	$	58.200.000,00
Quinto desembolso Recursos PBS 23/12/2026	$	291.000.000,00
Valor ejecutado al 28/02/2023	$	716.229.751,00
% de ejecución Presupuesto Total	82,04%.	

Este saldo se calcula con base en la ejecución contractual, no incluye conceptos bancarios.

Mediante factura FE 8 del 10 de marzo de 2023 se realiza pago por concepto de honorarios por valor de $ 1.534.197,98 equivalente 68,94%

VALOR DE HONARIOS

Valor del contrato	Factura	Honorario	IVA honorarios	Porcentaje de ejecución	Saldo a ejecutar
$ 44.325.120	FE 1	$ 1.738.689	$ 330.351	4.66 %	$ 42.256.080
$ 44.325.120	FE 2	$ 1.616.376	$ 307.111,44	9,01 %	$ 40.332.592,56
$ 44.325.120	FE 3	$ 7.469.849	$ 1.421.171,31	29,09 %	$ 31.431.573
$ 44.325.120	FE 4	$ 7.557.995	$ 1.436.019,05	49,38 %	$ 22.437.559
$ 44.325.120	FE 5	$ 5.215.448	$ 990.935,12	63,38 %	$ 16.231.176
$ 66.487.680	FE 6	$ 11.028.769	$ 2.095.066,11	61,99 %	$ 25.269.501
$ 66.487.680	FE 7	$ 2.593.553.	$ 492.775,07	66,64 %	$ 22.183.173
$ 66.487.680	FE 8	$ 1.289.242	$ 244.955,98	68,94%	$ 20.648.975

RECURSOS A ADMINISTRAR

Recursos a Administrar	valor desembolsado	Recurso Ejecutado	Recursos a Ejecutar de lo Desembolsado	Saldo a ejecutar del total de los recursos a administrar
$582.000.000	$ 174.600.000	$ 62.383.226	$ 112.216.774	$ 469.783.226
$582.000.000	$ 349.200.000	$ 201.461.674	$ 147.738.326	$ 380.538.326
$582.000.000	$ 523.800.000	$ 341.993.144	$ 240.006.856	$ 240.006.856
$582.000.000	$ 582.000.000	$ 438.967.874	$ 143.032.126	$ 143.032.126
$873.000.000	$ 873.000.000	$ 716.229.751	$ 156.770.249	$ 156.770.249

Este saldo se calcula con base en la ejecución contractual, no incluye conceptos bancarios.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Valor desembolsado	Periodo	Rendimiento Financiero	Soporte
$ 582.000.000	Julio de 2022	$ 23.953,27	Extracto Bancario
$ 582.000.000	Agosto de 2022	$ 32.183	Extracto Bancario
$ 582.000.000	Septiembre de 2022	$ 30.531	Extracto Bancario
$ 582.000.000	Octubre de 2022	$ 23.101	Extracto Bancario
$ 582.000.000	Noviembre de 2022	$ 35.508	Extracto Bancario
$ 873.000.000	Diciembre de 2022	$ 31.439	Extracto Bancario
$ 873.000.000	Enero de 2023	$ 55.787	Extracto Bancario
$ 873.000.000	Febrero de 2023	$ 38.514	Extracto Bancario

Partidas presupuestales recursos a administrar:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Gestión Humana	202200222	202204212	$ 582.000.000
Gestión Humana	202200531	202211390	$ 200.000.000
Gestión Humana	202200533	202211392	$ 91.000.000

Partidas presupuestales honorarios:

Dependencia	CDP	Registro o Reserva Presupuestal	Valor
Gestión Humana	202200223	202204213	$ 44.325.120
Gestión Humana	202200532	202211391	$ 6.930.560
Gestión Humana	ORDENANZA0312022	ORDENANZA0312022	$ 15.232.000

RESUMEN PARCIAL DE LA EJECUCIÓN

Valor del Contrato/Convenio	$ 44.325.120
Adiciones	$ 22.162.560
Total valor contrato/convenio más adiciones	$ 66.487.680
Pagos realizados (Acumulados)	$ 45.838.705
Recursos no ejecutados (Si aplicó)	N/A
Total de recursos reintegrados	N/A
Porcentaje de ejecución financiera	68,94%


4. INFORME JURÍDICO:

A la fecha del presente informe no se evidencian ni se han ejecutado en contra del contratista multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

Al contrato 0095, se le realizó una adición por $ 22.162.560 y una ampliación hasta el día 30 de marzo de 2023

Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS DEL ESTADO	65-44-101213095	Calidad	29-06-2022	24-06-2023	05-07-2022	$6.648.768
		Cumplimiento	29-06-2022	24-06-2023	05-07-2022	$8.865.024
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	29-06-2022	24-12-2025	05-07-2022	$2.216.256
DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101065828	Calidad	29-06-2022	30-09-2023	20-12-2022	$9,973,152
		Cumplimiento	29-06-2022	30-09-2023	20-12-2022	$13,297.536.
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	29-06-2022	30-03 -2026	20-12-2022	$3.324.384
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS DEL	65-40-	Predios labores y Operaciones	29/06/2022	24/12/2022	05-07-2022	$300.000.000

ESTADO	101065828	Responsabilidad Civil Patronal	29/06/2022	24/12/2022	05-07-2022	$ 90.000.000
		Vehículos Propios y No Propios	29/06/2022	24/12/2022	05-07-2022	$ 90.000.000
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101065828	Daño Emergente y Lucro Cesante	29/06/2022	24/12/2022	05-07-2022	$ 90.000.000
		Perjuicios Extrapatrimoniales	29/06/2022	24/12/2022	05-07-2022	$ 90.000.000
		Contratistas y Subcontratistas	29/06/2022	24/12/2022	05-07-2022	$ 90.000.000
DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101065828	Predios labores y Operaciones	29/06/2022	30/03/2023	20-12-2022	$300.000.000
		Responsabilidad Civil Patronal	29/06/2022	30/03/2023	20-12-2022	$ 90.000.000
		Vehículos Propios y No Propios	29/06/2022	30/03/2023	20-12-2022	$ 90.000.000
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
SEGUROS DEL ESTADO	65-40-101065828	Daño Emergente y Lucro Cesante	29/06/2022	30/03/2023	20-12-2022	$ 90.000.000
		Perjuicios Extrapatrimoniales	29/06/2022	30/03/2023	20-12-2022	$ 90.000.000
		Contratistas y Subcontratistas	29/06/2022	30/03/2023	20-12-2022	$ 90.000.000



CLAUDIA MERCEDES URQUIJO RAMIREZ
Supervisor y/o Interventor

Nota: El original de este Informe se expide con destino al Centro de Administración Documental – CAD, Expediente Contractual 095 del 30 de junio de 2022.