ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	Mesa de Trabajo 3	
FECHA 7/02/2023	HORA 09:30 AM	LUGAR meet.google.com/aga-sbrt-npc

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Juliana Cristina Ardila Arévalo	SDM-SS
Laura Catalina Henao Corredor	SDM-SS
Felipe Saenz Barrero	TPD
Magda Fabiola Rojas Ramírez	TPD
Sandro Castañeda Villegas	TPD
Jose Fernando Sanchez Chaves	TPD
Camilo Ardila	TPD

2. ORDEN DEL DÍA

1. Socializar las observaciones realizadas a las observaciones emitidas por la supervisión del contrato a los informes de la etapa 1 en V1 de los tramos 1 y 2 con ID 11_6 y 3_32 respectivamente.
2. Atender preguntas y/o observaciones del equipo consultor acerca de las observaciones.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Socialización de las observaciones realizadas a los informes de los tramos 11_6 y 3_32

En conjunto el ingeniero Felipe Saenz y la ingeniera Laura Henao revisan las observaciones generales realizadas en los informes de la etapa 1 en V1 de los tramos 11_6 y 3_32, se ajusta la tabla de revisión de versiones y firmas de especialistas, se ajusta la metodología para que sea acorde con el anexo técnico, se solicita incluir el capítulo 6.1 Esquema con la ubicación (sobre cartografía actualizada), se solicita ajustar redacción en diferentes apartados de los documentos, se solicita ajustar el registro fotográfico y fílmico a lo estipulado en el anexo técnico al igual que el formato de toma de información de campo

2. Atender preguntar y/o observaciones del equipo consultor de las observaciones

Se aclara que el registro fotográfico debe ir con fecha de la toma de la fotografía, los esquemas deben estar sobre una base cartográfica actualizada y no es necesario que la tabla de control incluya los cambios realizados en cada uno de los capítulos en los cuales se realizaron y firmados por los profesionales que lo elaboraron

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
Entregar la V2 de los informes de la etapa 1 de los tramos 11_6 y 3_32	TPD Ingeniería	07/02/2023

APROBADO

JULIANA CRISTINA ARDILA ARÉVALO
SUPERVISORA CONTRATO 2022-2025

CAMILO ARDILA
DIRECTOR CONSULTORÍA CONTRATO 2022-2025