ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 144 DE 2023

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA, PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN ANUAL DE LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESCUELAS DE FORMACIÓN CULTURAL Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS, RURALES Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA, A precio unitario y monto agotable

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: **HIPER CENTER MAESTRO E.U.**

SUPERVISOR (ES): JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO - Secretario de Despacho
HEIDY ROCIO GARZON SOSA - Directora de Obras Públicas

DEPENDENCIAS: Secretaria de Planeación

VALOR: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($134.748.787,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato será HASTA AGOTAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO, contados a partir de la aprobación de la pólizas y suscripción del acta de inicio entre contratista y supervisor, previo el cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin que supere el 15 de diciembre de 2023

FECHA DE INICIO: 18 de abril de 2023

FECHA TERMINACIÓN: 15 de diciembre de 2023

Para constancia, se firma por las personas que en ella intervienen, a los dieciocho (18) días del mes de abril de 2023.

SUPERVISOR (ES),

JONATHAN ALEJANDRO CIFUENTES SOTO
Secretario de Despacho
Secretaria de Planeación

CONTRATISTA

HIPER CENTER MAESTRO E.U.
Nit 900.142.970-3
JULIAN SANCHEZ SASTOQUE
Representante legal

HEIDY ROCIO GARZON SOSA
Directora de Obras Publicas
Secretaria de Planeación

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	Camila Moreno Sánchez	Profesional Universitario - Secretaria de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretario de Despacho - Secretaria de Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.