Bogotá D.C., 4 de abril de 2023

**TPD1356-033-23**

**Señores**
**CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO**
**Atn.: Ing. Ximena García**
**Directora Interventoría**
**Calle 86 No. 19A – 21 Oficina 202**
**Ciudad**

**Referencia: Contrato de Obra 1356 de 2023. EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C., Lote: 3**

**Asunto: Programación ABRIL 2023**

Respetados señores:

Atentamente nos permitimos remitir la programación de las actividades a realizar en desarrollo del contrato citado en la referencia, correspondiente al mes de abril de 2023.

| ITEM | EXT | I.D. | DIRECCION | ACTIVIDADES | | | OBS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3700 | 1497 | AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 6 S | PINTURA | 3 | lunes, 10 de abril de 2023 | SE 194 |
| 2 | 3420 | 1009 | AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 16 S | PINTURA | 3 | martes, 11 de abril de 2023 | SE 194 |
| 3 | 3190. | 715 | AV JORGE GAITÁN CORTES (KR 30) X AV CIUDAD DE QUITO (TV 31) | PINTURA | 7 | miércoles, 12 de abril de 2023<br>jueves, 13 de abril de 2023<br>viernes, 14 de abril de 2023 | SE 194 |
| 4 | 3327 | 1035 | AV JORGE GAITÁN CORTES (KR 30) X AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 S) | PINTURA | 6 | viernes, 14 de abril de 2023<br>sábado, 11 de febrero de 2023<br>lunes, 13 de febrero de 2023 | SE 194 |
| 5 | 3261 | 991 | KR 12D X CL 17 S | PINTURA<br>LAVADO | 2<br>3 | martes, 14 de febrero de 2023 | SE 194 |
| 6 | 3271 | 974 | AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 17 S | PINTURA<br>LAVADO | 4<br>1 | miércoles, 15 de febrero de 2023 | SE 194 |
| 7 | 3272 | 981 | AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV PRIMERO DE MAYO (AC 22 S) | PINTURA | 7 | jueves, 16 de febrero de 2023<br>viernes, 17 de febrero de 2023 | SE 194 |
| 8 | 3280 | 1125 | KR 11 X AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 S) | PINTURA<br>LAVADO | 4<br>1 | sábado, 18 de febrero de 2023<br>lunes, 20 de febrero de 2023 | SE 194 |

| ITEM | EXT | ID | DIRECCION | ACTIVIDADES | FECHA | HORA | TIPO DE POSTE | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3045 | 1272 | AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 2 S | RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE | lunes, 10 de abril de 2023 | 10:00:00 a. m. | 2 T1 + 1 T2 DE 4,5 + 1 T2 DE 5,5 | MANTENIMIENTO Y 1 T1 POR SINIESTRO CON BOTON Y CAMARA |
| 2 | 3270 | 967 | AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV FUCHA (AC 11 S) | RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE | martes, 11 de abril de 2023 | 10:00:00 a. m. | 1 T1 + 1 T2 DE 4,5 + 2 T2 DE 6,5 | MANTENIMIENTO CON CAMARA + 2 CAMBIOS DE TAPAS |
| 3 | 3418 | 987 | KR 15 X AV FUCHA (AC 11 S) | RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE | miércoles, 12 de abril de 2023 | 10:00:00 a. m. | 2 T2 DE 4,5 + 2 T2 DE 6,5 | MANTENIMIENTO |
| 4 | 3700 | 1497 | AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 6 S | RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE | jueves, 13 de abril de 2023 | 10:00:00 a. m. | 3 T1 + 1 T2 DE 4,5 + 2 T2 DE 5,5 | MANTENIMIENTO |
| 5 | 3190. | 715 | AV JORGE GAITÁN CORTES (KR 30) X AV CIUDAD DE QUITO (TV 31) | RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE | viernes, 14 de abril de 2023 | 10:00:00 a. m. | 1 T1 + 1 T2 6,5 | MANTENIMIENTO CON CAMARA + 3 CAMBIOS DE TAPA |
| 6 | 3274 | 1269 | AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 4 S | RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE | sábado, 15 de abril de 2023 | 10:00:00 a. m. | 1 T2 4,5 | MANTENIMIENTO CON BOTON |
| 7 | 3420 | 1009 | AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 16 S | RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE | sábado, 15 de abril de 2023 | 12:30:00 p. m. | 1 T2 4,5 | MANTENIMIENTO |
| 8 | 3327 | 1035 | AV JORGE GAITÁN CORTES (KR 30) X AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 S) | RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE | lunes, 17 de abril de 2023 | 10:00:00 a. m. | 1 T1 + 1 T2 DE 5,5 + 1T2 6,5 | MANTENIMIENTO CON CAMARA Y T2 5,5 REALCE GIRO + 2 CAMBIOS DE TAPA |
| 9 | 3254 | 998 | KR 12D X CL 19 S | RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE | martes, 18 de abril de 2023 | 10:00:00 a. m. | 3 T2 4,5 | MANTENIMIENTO |
| 10 | 3261 | 991 | KR 12D X CL 17 S | RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE | miércoles, 19 de abril de 2023 | 10:00:00 a. m. | 4 T2 4,5 | MANTENIMIENTO CABLE AEREO CON REALCE |
| 11 | 3271 | 974 | AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 17 S | RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE | jueves, 20 de abril de 2023 | 10:00:00 a. m. | 2 T1 + 2 T2 DE 4,5 | MANTENIMIENTO CON CAMARA + 2 CAMBIOS DE TAPA |

| ITEM | EXT | ID | DIRECCION | ACTIVIDADES | FECHA | HORA | TIPO DE POSTE | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3272 | 981 | AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV PRIMERO DE MAYO (AC 22 S) | RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE | viernes, 21 de abril de 2023 | 10:00:00 a. m. | 2 T1 + 2 T2 DE 4,5 + 2 T2 DE 5,5 | MANTENIMIENTO CAMARA Y REALCE |
| 13 | 3386 | 999 | KR 12D X AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 S) | RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE | sábado, 22 de abril de 2023 | 10:00:00 a. m. | 1 T2 DE 5,5 | MANTENIMIENTO |
| 14 | 3413. | 996 | KR 17 Y TV 18BIS X CL 14 S | RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE | sábado, 22 de abril de 2023 | 01:00:00 p. m. | 1 T1 | MANTENIMIENTO |
| 15 | 3280 | 1125 | KR 11 X AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 S) | RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTE | lunes, 24 de abril de 2023 | 10:00:00 a. m. | 1 T1 + 1 T2 5,5 + 1 T2 6,5 | MANTENIMIENTO + 2 CAMBIOS DE TAPAS |

NOTA: La programación presentada está sujeta a ajustes por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad e Interventoría debido a siniestros o modificaciones de planeamientos.

Cordialmente,

ALFREDO ARDILA ARIZA
Firmado digitalmente por ALFREDO ARDILA ARIZA
Fecha: 2023.04.04 12:06:28 -05'00'

**ALFREDO ARDILA ARIZA**
**Representante Legal**

CC: Ing. Adriana Rodríguez
Subdirección de Semaforización - SDM