ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO No. 0170-ARC-CBN6-2022

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : No. 0170-ARC-CBN6-2022
CONTRATISTA : CONSORCIO SOCIAL
OBJETO DEL CONTRATO : CONTRATAR A PRECIO UNITARIO, FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE RECREACION DE OFICIALES DE LA ARMADA DE COLOMBIA.
VALOR CONTRATADO : CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($469.377.040).
VALOR ASIGNADO
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 15/05/2023

El día 19 del mes de abril del año 2023, se reunieron la señora TK Montañez Kathy, en calidad de Supervisor del contrato No. 0170-ARC-CBN6-2022 y el señor Juan Felipe González, en calidad de Representante Legal del consorcio CONSORCIO SOCIAL, con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	CANT. EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO
4,01	**MUROS**					
4,01,01	Suministro e instalación en muro doble cara Super Board de 8 mm para cerrar puerta de servicio, incluye estructura de soporte en aluminio, accesorios para sujeción, ángulos de remate y contra muro color blanco. incluye sellado de juntas con malla y estuco y todos los elementos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de la actividad. Acabados con tres manos de pintura vinilo tipo 1	M2	3,88	147.220,00	3,88	571.213,60
4,02	**PAÑETE MUROS**					
4,02,01	Aplicación de Pañete en muros sectores intervenidos (bar, ventanería, columnas, materas) proporción 1:4, e=1,5 cm Incluye filos, dilataciones, aditivos, herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	M2	80,00	44.363,00	20,89	926.743,07
4,03	**CIELO RASO**					
4,03,01	Suministro e instalación Cielo raso en Dry Wall de 10 mm en sector de bolera, incluye todos los elementos para la fijación, anclaje, estuco y tres manos de pintura, según detalle arquitectónico.	M2	183,60	89.796,00	4,90	440.000,40

4,03,03	Suministro e instalación de Dilatación Z (Perfiles plásticos para drywall) área bolera	ML	65,00	11.854,00	20,00	237.080,00
4,03,04	Suministro e instalación Cielo raso en paneles aglomerado descolgadas en área bolera, color taroa.	M2	183,60	141.881,00	29,76	4.222.378,56
5	**ESTRUCTURA**					
5,01,02	Ejecución de escaleras de concreto 3000 psi reforzado fundidas según indicaciones de los Planos Arquitectónicos. Se replantearán, balancearán y compensarán de acuerdo con los planos específicos de detalle y los acabados previstos incluye acero de refuerzo (para acceso terraza)	M3	0,24	495.528,00	0,24	118.926,72
6,01	**ESTUCO Y PINTURA**					
6,01,03	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 blanco a 3 manos sobre muros internos y columnas del sector billar (incluye reparación de filos y dilataciones si se requiere), incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de este ítem.	M2	145,76	22.309,00	43,46	969.549,14
6,01,04	Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 color nuez RAL 1001 a 3 manos sobre muros internos y columnas del sector bolera (incluye reparación de filos y dilataciones si se requiere), incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de este ítem.	m2	215,75	22.309,00	100	2.230.900
6,03	**PORCELANATOS Y CERAMICOS**					
6,03,01	Suministro e instalación de alfombra modular 60 x 60 tipo institucional, tráfico pesado para el área de Bolera Incluye pégate y mastico de nivelación, color, textura y trama a convenir	M²	83,20	128.286,00	83,20	10.673.395,20
6,03,03	Suministro e instalación de enchape en porcelanato, imitación madera, color café claro para pisos, dimensiones mínimas 19,5 x 88 cm, tráfico comercial, incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica. En las aristas de los muros enchapados se instalarán esquineras de aluminio o plásticas acuerdo a diseño. Área de bolera y salida a terraza	M²	27,00	118.705,00	10,00	1.187.050,00
6,04	**PUERTAS VENTANA**					
6,04,01	Suministro e instalación 3 cuerpos de puertas y con un montante fijo (1,5x3,2) para acceso a terraza en vidrio laminado de 8 mm, en sistema monumental 7038, manija doble color negro cerradura unidense según diseño arquitectónico. Dimensiones 6,00 de ancho y 3,20 de alto incluye suministro del marco en aluminio	UN	1,00	6.192.060,00	1,00	6.192.060,00
6,04,02	Suministro e instalación puertas acceso a terraza pérgola en vidrio templado de 8 mm, esmerilado con accesorios en acero satinado, incluye elementos de anclaje y soporte, 1 manija y cerradura según diseño arquitectónico Dimensiones 1,2 de ancho y 3,20 de alto	UN	1,00	3.085.790,00	1,00	3.085.790,00
2,02	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
2,02,01	Suministro e instalación luminarias LED para sobreponer referencia redonda P24630 , IP20, 18 W, 120V-277V AC, 1260Lm, 25000 HR, 6500K, Con certificado RETIE.	UND	25,00	76.395,00	25,00	1.909.875,00
2,02,07	Suministro e instalación de interruptor doble tipo legrand, incluye tubería PVC 1/2" y 5 metros máximo de cableado 2X12 AWG y caja de conexión 2X4, y regata si es necesario, Con certificado RETIE.	UND	8,00	105.607,00	8,00	844.856,00

2,02,11	Suministro e instalación de interruptor magneto térmico 1X20A en tablero eléctrico	UND	10,00	101.221,00	3,00	303.663,00
3,08	**APARATOS SANITARIOS**					
3,08,01	Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer redondo blanco de Corona o similar en los baños, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos. Incluye grifería Llave lavamanos push mono control 0.3 LPF, altura 28 cm, material latón cromado y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	UND	6,00	311.728,00	6,00	1.870.368,00
3,08,05	construcción de mesón en concreto de 2500 PSI, fundido en sitio, e=5 cm de ancho especificado en planos del proyecto, acabado en granito pulido y brillado color a convenir.	UN	2,00	323.739,00	2,00	647.478,00
3,08,06	Suministro e instalación de sanitario dos pieza alongado y ergonómico color blanco, descarga de botón incluye asiento sanitario con tanque capacidad 6 litros, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta ejecución y mantenimiento	UND	7,00	379.380,00	7,00	2.655.660,00
3,08,08	Suministro e instalación de orinales Mediano color blanco de Corona o similar de mejores especificaciones, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos.	ML	2,00	298.140,00	2,00	596.280,00
3,08,09	Suministro e instalación grifería para ducha de 8 Pulgada, incluye dos manijas con diseño de palanca para mezcla de agua fría y caliente accesorios de conexión a red hidráulica existente, inc., boquilla, silicona, disposición de residuos sobrantes en sitio adecuado, incluye todos los elementos, equipos y obra civil necesarias para su correcto funcionamiento e instalación.	UND	2,00	216.993,00	2,00	433.986,00
4,05	**PORCELANATOS Y CERAMICOS**					
4,05,01	Suministro e instalación de enchape en cerámico para pisos alta resistencia dimensiones mínimas 60 x 60 cm color hielo, incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica.	M²	163,72	119.000,00	30,00	3.570.000,00
4,05,02	ministro e instalación de enchape de gres para pisos dimensiones mínimas 30 x 30 cm color café tabaco, incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica.	M²	13,33	71.366,00	13,33	951.308,78
4,05,04	Suministro e instalación guarda escobas en media caña, enchape de gres color café tabaco, incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica.	ML	6,20	30.064,00	6,20	186.396,80
4,06	**ESTUCO Y PINTURA**					
4,06,02	Suministro y aplicación a tres manos de pintura acrílica en muros y sobre placa de entrepiso, color blanco. Incluye reparación de filos y dilataciones si se requiere, y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de este ítem.	M2	324,79	23.319,00	64,96	1.514.802,24
4,07	**PUERTAS**					

4,07,01	Suministro e instalación Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045 mm de luz y altura de paso, con rejillas de ventilación de acuerdo a lo indicado en planos arquitectónicos y de detalles acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por dos láminas de acero galvanizado cal 22, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, con premarco. Incluye patillas de anclaje para la fijación del premarco al paramento y tornillos autorroscantes para la fijación del marco al premarco.	UND	3,00	949.900,00	3,00	2.849.700,00
4,07,02	Suministro e instalación puerta interior abatible, entamborada, sencilla de 210x70x3,7 cm, con alma alveolada, bastidor de madera maciza, y paneles de tablero de partículas, barnizada en taller; marco metálico para pintar. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manija sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.	UND	5,00	586.088,00	5,00	2.930.440,00
3,03	Construcción de caja de inspección dimensiones 0.8 m * 0.8 m h Max 1 m. en concreto reforzado sobre una placa de fondo de 15 cm de espesor en concreto de 210 Kg/cm2. Paredes revestidas interiormente con mortero impermeabilizado1:4 de 2 cm de espesor. incluye cañuela circular desde las bocas de entrada hasta la boca de salida de mortero 1:4 impermeabilizado. Las tapas serán en concreto reforzado de 210 Kg/cm2, de 8 centímetros de espesor con marco en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/8", debidamente anclado con pernos. Las tapas deberán estar previstas con sello hermético.	UN	8,00	240.695,00	4,00	962.780,00
6	**ASEO DE LA OBRA**					
6,01	Aseo de obra y zonas comunes parciales y totales con implementos	GB	1,00	1.144.468,00	0,40	457.787,20
6,02	Retiro de escombros con carga y transporte a escombrera certificada	GB	1,00	1.415.900,00	0,40	566.360,00
2	Excavaciones material heterogéneo de 0-2m : incluye roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a .35".Incluye retiro y disposición final de material sobrante	M3	64,00	68.000,00	24,00	1.632.000,00
3	Construcción de micropilotes de cimentación de concreto armado de 30 cm de diámetro, de hasta 1,5 m de profundidad, sin entibación y posterior fundido continuo del, micropilotes. Realizado con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), tamaño máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad fluida. Armado en obra	M3	11,77	987.000,00	9,41	9.287.670,00
4	Suministro e instalación acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 5,6 kg/m. Incluso alambre de atar y separadores. El precio incluye el transporte, la instalación, el figurado del acero (corte y doblez) en el área de trabajo, en obra y el armado en el lugar definitivo de su colocación en obra.	KG	960,00	8.700,00	768,00	6.681.600,00
5	Construcción de cajas de concreto reforzado de 210 Kg/cm2 capacidad interna neta de 4m3, paredes revestidas interiormente con mortero impermeabilizado1:4 de 2 cm de espesor. Incluye media caña en la unión placa muro.	UND	3,00	2.130.000,00	1,00	2.130.000,00
6	suministro transporte e instalación de tubería Novafort de 6 " incluye accesorios y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	ML	280,00	63.300,00	203,00	12.849.900,00

8	Rehabilitación de sifones existentes consistente en replanteo en placa de terraza BBQ perforación de enchape, perforación de alistado, cambio de accesorios de sifones de 3" existentes en estado de deterioro, reemplazo de tuberías, instalación de rejillas, verificación y corrección de filtraciones	UND	5,00	170.000,00	2,00	340.000,00
	ACTIVIDADES ADICIONALES					
1	Demolición de enchapes de piso. Incluye retiro mortero de pega, picada y/o retiro de capa (s) de alistado deteriorado o desplomado si se requiere, lineales, cargue y retiro de escombros punto de acopio dispuesto por el contratante.	M2	289	10.388,00	289,00	3.002.132,00
2	Alistado con Sika impermeabilizante para pisos e= 4 cm, en área terraza sobre bolera, proporción 1:4. Incluye las herramientas, materiales, equipos y personal necesarios para el correcto desarrollo de la actividad.	M²	289	39.000,00	289,00	11.271.000,00
3	Suministro e instalación de enchape en porcelanato o cerámico para exterior pisos alta resistencia, tráfico comercial, incluye ALFALISTO, o PEGACOR o similar y emboquillado de las juntas en boquilla plástica.	M²	289	152.411,00	289,00	44.046.779,00
4	Retiro metálicos de alumbrado y mesas con sombrillas, ubicación en sitio indicado	UN	14	30.000,00	14,00	420.000,00
5	Suministro e instalación de Tubería PVC Sanitaria 3", incluye accesorios (15 unidades) y todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento	ML	70	36.704,00	47,00	1.725.088,00
6	Relleno de material conglomerado incluye suministro de material y colocación con toda la herramienta necesaria.	M3	13	75.000,00	13,00	975.000,00
	TOTAL COSTO DIRECTO					148.281.599,91
	ADMINISTRACIÓN			0,11	11%	16.310.975,99
	IMPREVISTO			0,02	2%	2.965.632,00
	UTILIDAD			0,05	5%	7.414.080,00
	IVA 19%			0,19	19%	1.408.675,20
TOTAL						176.380.963,09

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
01	22/12/22	$ 101.568.439,71	N/A	$ 101.568.439,71
02	15/03/23	$135.585.334,07	N/A	$ 135.585.334,07

3. BALANCE: (EN CASO QUE APLIQUE PARA ENTREGAS O PRESTACIONES PREVIAS) (APLICA PARA LOS CASOS DE ENTREGAS PARCIALES, SUMINISTRO, CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO, O PRESTACIONES DE SERVICIOS, ENTRE OTROS)

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$469.377.040**
PAGO ANTICIPADO	**$0,00**
VALOR ACTA 01	**$101.568.439,71**
VALOR ACTA 02	**$135.585.334,07**
VALOR ACTA ACTUAL	**$176.380.963,09**
TOTAL	**$413.534.737,87**
SALDO	**$55.842.303,86**

4. ANEXO:

- Factura No. FEV 4 por el valor $176.380.963,09
- Acta corte No. 03
- Planilla Parafiscales mes marzo.

OBSERVACIONES:

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del CONSORCIO SOCIAL frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido en el mes de diciembre, suscrito por el Contratista en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a la fecha, así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Kathy Montañez

TK MONTAÑEZ KATHY
Supervisora No. 0170-ARC-CBN6-2022

Juan Felipe Gonzalez

SR. JUAN FELIPE GONZALEZ
Representante Legal CONSORCIO SOCIAL

CONSORCIO SOCIAL
NIT 901.651.321-0
CRA 54 75 AA SUR 16
Tel: (604) 3128621
Itagui - Colombia
juanara2@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 4

Señores	BASE NAVAL ARC BOGOTA		
NIT	800.141.644-1	**Teléfono**	(604) 3692000
Dirección	CRA 65 N. 14 - 91	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/04/2023, 17:17
Expedición	19/04/2023, 17:47
Vencimiento	30/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATAR A PRECIO UNITARIO, FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE RECREACION DE OFICIALES DE LA ARMADA DE COLOMBIA-ACTA DE PAGO No. 3	1.00	148,281,599.90
2	ADMINISTRACION 11%	1.00	16,310,976.00
3	IMPREVISTOS 2%	1.00	2,965,632.00
4	UTILIDAD 5%	1.00	7,414,079.99
5	IVA EN UTILIDAD 19%	1.00	1,408,675.20

Total items: 5

Total Bruto	176,380,963.09
Total a Pagar	176,380,963.09

Valor en Letras:
Ciento setenta y seis millones trescientos ochenta mil novecientos sesenta y tres pesos m/cte con nueve cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-30 por $ 176,380,963.09

Observaciones:
#$15-01-04-000;contrato0170ARCCBN62022;kathy.montanez@armada.mil.co#$

Porcentaje de participación de los miembros:

JUAN FELIPE GONZALEZ VELEZ - Cédula de ciudadanía 71.788.464 - 50%
urbesur - NIT 900.642.880 - 50%

Kathy Montañez
TK Montañez Kathy

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039554490 aprobado en 20221115 prefijo FEV desde el número 1 al 20 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: b91423b7a984d4b93667313c24383d6a6705fd7f250962ff158a6440b1bfbef67978b6945e2bcc07d84d1d5dc729377c

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-19, 05:04:02 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61879999

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** abril de 2023

PAGADO 12/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO SOCIAL		
Documento	CC901651321	**Dirección**	CR 54 #75 AA - 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3128622511
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ITAGUI	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	27	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000948754	ANGEL SAMUEL HERRERA HERNANDEZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1001219575	LUIS CARLOS HERRERA LIMAS	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1019031936	MARLON GOMEZ MAZA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1019087061	CRISTIAN DAVID SEPULVEDA CONSUEGRA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1032391980	ANDERSON ALAN HERRERA INFANTE	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1065558624	LUIS EDUARDO ENRIQUE VARGAS APONTE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1069719331	JAIVER EUSEBIO MALDONADO MOGOLLON	01	00	X																0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION	$ 386.667	$ 61.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 386.667	$ 15.500	6,960	$ 386.667	$ 27.000	(CCF04) COMFAMA	$ 386.667	$ 15.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.900
CC 1085099636	ELKIN ALBERTO SOSA RINCON	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 11207312	GABRIEL ANTONIO LOZANO SUAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 828.800
CC 11221398	ELKIN ORLANDO BURGOS OSPINA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1233696807	CAMILO ANDRES BLANCO SALDAÑA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1233890468	NICOLAS STIVEN HERNANDEZ QUEVEDO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 3228526	MIGUEL ENRIQUE HERRERA INFANTE	01	03		X															0	0	1	1	1	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.900
CC 40046833	ANA ALICIA MELGAREJO AREVALO	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 746.667	$ 119.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 746.667	$ 29.900	6,960	$ 746.667	$ 52.000	(CCF04) COMFAMA	$ 746.667	$ 29.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.300
CC 57443447	CLAUDIA ELENA VEGA PARRA	01	00		X															0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 70756780	LUIS ALFREDO GALVIS RINCON	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	(EPS010) EPS SURA	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 79787649	MANUEL JOSE NIÑO ALVINO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80036212	EXNEYDER YOPASA GOMEZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80091983	SAUL ALBERTO MONSALVE LADINO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 12/04/2023 | Empresa CC901651321 CONSORCIO SOCIAL | Planilla Nro: 61879999 | Periodo Cotización: marzo de 2023 | Periodo Servicio: abril de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80186121	JOHAN OSWALDO REY FORERO	01	00	X	X														0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80195411	LEONARDO ANDRES RINCON MENDEZ	01	00		X														0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 8049093	JOAQUIN ENRIQUE BAQUERO MARTINEZ	01	00	X	X														0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 116.000	$ 18.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF04) COMFAMA	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
CC 80757182	JULIO ALEXANDER AGUILAR URUEÑA	01	00	X	X														0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 38.667	$ 6.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80876543	MIGUEL EDUARDO HERRERA MARTINEZ	01	00		X														0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 85464438	LUIS ALFONSO CHARRIS RUIZ	01	00		X														0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
PT 21227386	JHON ORTIZ GOMEZ	01	00	X	X														0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 116.000	$ 18.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF04) COMFAMA	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
PT 5013473	LUIS RAFAEL MOY BRITO	01	00	X	X														0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 116.000	$ 18.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF04) COMFAMA	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.877.340	$ 8.916.007	$ 8.916.007	$ 8.916.007	$ 1.420.800	$ 357.900	$ 621.000	$ 357.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.757.600	$ 7.800	$ 2.765.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

URBESUR S.A.S

CONSORCIO SOCIAL

Itagüí, 19 de ABRIL de 2023

Señores:
BASE NAVAL No 6 ARC BOGOTÀ
BOGOTA

ASUNTO: Certificación juramentada aportes parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar bajo gravedad de juramento, que la empresa CONSORCIO SOCIAL identificada con NIT 901.651.321-0 se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de mis empleados en los últimos 6 meses.

Atentamente,

Juan Felipe González

Juan Felipe González Vélez
Ingeniero Civil
Representante Legal Consorcio Social

DIRECCION: CARRERA 54 # 75 AA SUR 16 int 164 ITAGUI – ANTIOQUIA Celular 3128622511
correo electrónico: juanara2@gmail.com

URBESUR S.A.S

CONSORCIO SOCIAL

Itagüí, 19 de ABRIL de 2023

Señores:
BASE NAVAL ARC Nº 6 "BOGOTA"
Ciudad

ASUNTO: Certificación juramentada aportes parafiscales

Por medio de la presente me permito certificar bajo gravedad de juramento, que la empresa CONSORCIO SOCIAL identificada con NIT 901.651.321-0,se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, y aportes parafiscales

Atentamente,

Dora Yaneth Quiroga S.

DORA YANET QUIROGA SAAVEDRA

C.C. 37901562
Contadora Publica
TP 178324-T

DIRECCION: CARRERA 54 # 75 AA SUR 16 int 164 ITAGUI – ANTIOQUIA Celular 3128622511
correo electrónico: juanara2@gmail.com





correo electrónico: juanara2@gmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 E 8 D F A 4 F 7 0 5 C B B 5 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DORA YANETH QUIROGA SAAVEDRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37901562 de SAN GIL (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 178324-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *