FHM

ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
NIT: 8.726.352 -3

El Banco, Magdalena, 14 de abril de 2023.

CUENTA DE COBRO 01

DISTRITO DE TURBO
CON NIT No. 890981138-5


7.160.400.00

DEBE A:

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
CON NIT No. 8.726.352-3

La suma de ($7.160.400.00) **SIETE MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS ML CON 00/100**, por concepto de Acta Parcial de Interventoría No. 01 (periodo del 13 al 31 de marzo de 2023), del contrato 141 de 2022 cuyo objeto es la "**INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON PERSONA JURÍDICA DE DERECHO SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA"**

Atentamente.



FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
RL Interventoría de Obras

FHM

ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
NIT: 8.726.352 -3

DISTRITO DE TURBO
ACTA DE COSTOS No. 01

Entidad Contratante: Distrito de Turbo Acta No. 01 Valor Básico Acta: $ 7.160.400.00		VALOR DEL CONTRATO $36.110.000.00 PLAZO INIICAL: DOS (2) MESES
Contrato de Interventoría No. 141 de 2022	**OBJETO:** " REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON PERSONA JURÍDICA DE DERECHO SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA"	FECHA DE INICIO: 16/05/2022 PLAZO SEGÚN OTRO SÌ No. 01: Dos meses y 26 días FECHA DE SUSPENSIÒN: 16/06/2022 FECHA DE REINICIO: 13/03/2023
INTERVENTOR: Ing. FABIAN HUGUETH MOLINA	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÌA: **JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR-** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DISTRITO DE TURBO	CONTRATISTA DE LA OBRA: CORPORACIÒN ROSALBA ZAPATA CARDONA- CONVENIO DE ASOCIACION No. 332 DE 14 DE OCTUBRE DE 2021

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACION (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
-1		-2	-3	-4	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Ingeniero Civil Residente de Interventoría Turbo	$ 4,300,000.00	$ -	0.57	$ 2.451.000.00
1	Topografo inspector	$ 2,900,000.00	$ -	0.29	$ 841.000.00
1	Residente SST	$ 2,900,000.00	$ -	0	$ 0.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
1	Auxiliar de oficina	$ 1,000,000.00	$ -	0	$ 0.00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					$ 3.292.000.00
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	**1.95**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					**$ 6.419.400.00**
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
-8			-9	-10	(8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	Papelería y copias	MES	$ 500,000.00	0.57	$ 285.000.00
2	Alquiler de Computadores Turbo	MES	$ 150,000.00	0.57	$ 171.000.00
COSTO DE MUESTREO, ANÁLISIS DE LABORATORIO – ENSAYOS					

FHM

ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
NIT: 8.726.352 -3

DISTRITO DE TURBO
ACTA DE COSTOS No. 01

3	Ensayo de densidad de subbase in situ (1) uno por cada 50 m por capa no mayores de 40 cm	UNIDAD	$ 50.000.00	0	$ 0.00
2	Ensayo de laboratorio Proctor modificado para material de subbase dos (2) por cada cantera utilizada y cada 200m en terreno natural	UNIDAD	$ 45,000.00	0	$ 0.00
1	Diseño de mezcla de concreto 21 MPA uno (1) por cada cantera	UNIDAD	$ 700,000.00	0	$ 0.00
2	Ensayo de laboratorio de resistencia del concreto uno cada 20 m3	UNIDAD	$ 45,000.00	0	$ 0.00
OTROS COSTOS					
1	Arriendo Oficinas (amoblada) Turbo incluye pago de servicios públicos.	MES	$ 500,000.00	0.57	$ 285.000.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					**$ 741.000.00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					**$ 7.160.400.00**
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)					**$ -**
				VALOR TOTAL BASICO	**$ 7.160.400.00**
				IVA = 19% * (E) = (F)	**$ -**
				COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 7.160.400.00**

JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR
Secretario de Infraestructura

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
RL Interventoría

	PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: mar-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DISTRITO DE TURBO **DEPARTAMENTO:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1035 DE 2022 **INTERVENTOR:** FABIÁN ALFREDO HUGUETH MOLINA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** "INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON PERSONA JURÍDICA DE DERECHO SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA"

CONTRATO DE OBRA No.: 1549 DE 2021 **CONTRATISTA:** FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes																												% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MILAGROS CAMARGO AREVALO	32,655,052	Residente de Interventoría	$ 4,300,000													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	FABIÁN HUGUETH	$ 2,436,667	$169,600	5	SURA EPS S.A.	9449492957	$ 97,500.00	COLPENSIONES	9449492957	$389,900	$ 97,500.00	$ -	$ -	
2	ANDERSON RAMIRO TEHERAN ZAPATA	71.352.255	Tecnólogo y/o inspector vial	$ 1,160,000													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50	FABIÁN HUGUETH	$ 657,333	$45,800	5	NUEVA EPS S.A.	9449492957	$ 26,300.000	PORVENIR	9449492957	105200	$ 26,300.000	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 5,460,000																																					

El Interventor adjunta la certificación de fecha 31 MARZO DE 2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

Firma
FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
Director de Interventoría
Matrícula No. 08202-39154 ATL

Firma
Nombre: JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8726352		HUGUETH MOLINA FABIAN ALFREDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	cl 3 9 24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	4200035	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2020306326	9449492957	E	2023/04/17	2023/04/12	BANCOLOMBIA	0	$1,422,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BARRANQUILLA (3 Afiliados)																							$4,594,001	$735,100			$4,594,001	$183,800			$4,594,001	$183,800			$4,594,001		$319,800		$0	$0		$1,422,500
Centro de Trabajo: POSITIVA (3 Afiliados)																							$4,594,001	$735,100			$4,594,001	$183,800			$4,594,001	$183,800			$4,594,001		$319,800		$0	$0		$1,422,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																							$4,594,001	$735,100			$4,594,001	$183,800			$4,594,001	$183,800			$4,594,001		$319,800		$0	$0		$1,422,500
1	CC	32655052	CAMARGO AREVALO MILAGRO DEL CARMEN	X																	25-14	17	$2,436,667	$389,900	EPS010	17	$2,436,667	$97,500	CCF07	17	$2,436,667	$97,500	14-23	17	$2,436,667	6.960%	$169,600	17	$0	$0	Si	$754,500
2	CC	1097037121	RAMIREZ ARIAS LUIS ALBERTO																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS041	30	$1,500,000	$60,000	CCF07	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
3	CC	71352255	TEHERAN ZAPATA ANDERSON RAMIRO	X																	230301	17	$657,334	$105,200	EPS037	17	$657,334	$26,300	CCF07	17	$657,334	$26,300	14-23	17	$657,334	6.960%	$45,800	17	$0	$0	Si	$203,600
Total	**Afiliados(3)**																						$4,594,001	$735,100			$4,594,001	$183,800			$4,594,001	$183,800			$4,594,001		$319,800		$0	$0		$1,422,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8726352		HUGUETH MOLINA FABIAN ALFREDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	cl 3 9 24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	4200035	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2020306326	9449492957	E	2023/04/17	2023/04/12	BANCOLOMBIA	0	$1,422,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$735,100	$0	$0	$735,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$389,900	$0	$0	$389,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$105,200	$0	$0	$105,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$240,000	$0	$0	$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$319,800	$0	$0	$319,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$319,800	$0	$0	$319,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$183,800	$0	$0	$183,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	$183,800	$0	$0	$183,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$183,800	$0	$0	$183,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$97,500	$0	$0	$97,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$26,300	$0	$0	$26,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$60,000	$0	$0	$60,000
TOTAL				**3**	**$1,422,500**	**$0**	**$0**	**$1,422,500**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14904080367

(415)7707212489984(8020) 000001490408036 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 7 2 6 3 5 2	3	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 7 2 6 3 5 2	1 9 8 1 0 3 1 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HUGUETH	MOLINA	FABIAN	ALFREDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 59 1 C 73 TO DE COMFANDI CONJUNTO B TO 6 AP

42. Correo electrónico: fabiancho6262@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 2 9 3 8 7 6	3 1 1 4 0 6 5 5 8 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 1 0 5 1 6	4 2 9 0	1 9 9 1 0 5 1 6	4 1 1 2	4 1 1 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	9																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 21 / 21 : 08: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HUGUETH MOLINA FABIAN ALFREDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14904080367

(415)7707212489984(8020) **000001490408036 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 7 2 6 3 5 2	3	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 0 1 1 3 0		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

OTRO SI MODIFICATORIO Y ADICION EN TIEMPO NRO.001 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA. Nro. 141 DEL 06 DE MAYO DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE TURBO Y EL SEÑOR FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA. -

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINIISTRATIVA FINANCIERA PARA EL CONVENIO DE ASOCIACION CON PERSONA JURIDICA DE DERECHO SIN ANIMO DE LUCRO PPARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE VIVIENDA".

Entre los suscritos a saber **PEDRO JOSE DIAZ DE ORO,** identificado con la cédula de ciudadanía número **1.045.491.850** expedida en Turbo (Ant.), obrando en su carácter de Alcalde Distrital encargado, según Decreto Nro. 311 y acta de posesión Nro. 184 del 21 de marzo de 2023, autorizado para contratar mediante Acuerdo N.º 001 del 20 de enero de 2020 y en nombre y representación del **DISTRITO DE TURBO** de una parte, quien en adelante y para los efectos de este acto se denominará **EL DISTRITO** de una parte y por la otra, el señor **FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA** , identificado con la Cedula y en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos celebrado el presente otrosi en tiempo y Modificacion **Nro. 001** al Contrato de Interventoría N°**141** del 06 de Mayo de 2021, sustentada por el supervisor en el acta denominada Solicitud de **Prorroga** del Contrato donde se encuentra descrita la justificación, acta que hace parte integral de la presente modificación y Adición, y que esta determinación la hemos tomado en razón de esas justificaciones, la cual queda consignada en las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Adicionar tiempo a la cláusula Sexta del contrato principal el cual quedará de la siguiente manera: **CLÁUSULA SEXTA : Duración del Contrato:** El plazo que se procede a adicionar es de **veintiseis (26) días** para un Plazo total de **Dos (02) Meses y Veintiséis (26) días Última fecha de terminación: 08 de Mayo de 2023** . **CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la Cláusula Primera: LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** quedan de acuerdo a la siguiente tabla:

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL			
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Ingeniero Civil Residente de Interventoría Turbo	$ 4.300.000,00	$ -	2	$ 8.600.000,00
1	Topógrafo inspector	$ 2.900.000,00	$ -	1	$ 2.900.000,00
1	Residente SST	$ 2.900.000,00	$ -	1	$ 2.900.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
1	Auxiliar de oficina	$ 1.000.000,00	$ -	2	$ 2.000.000,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					$ 16.400.000,00
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	**1,95**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					**$ 31.980.000,00**
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	Papelería y copias	MES	$ 500.000,00	2	$ 1.000.000,00
2	Alquiler de Computadores Turbo	MES	$ 150.000,00	2	$ 600.000,00
COSTO DE MUESTREO, ANÁLISIS DE LABORATORIO - ENSAYOS					



3	Ensayo de densidad de subbase in situ (1) uno por cada 50 m por capa no mayores de 40 cm	UNIDAD	$ 50.000,00	1	$ 150.000,00
2	Ensayo de laboratorio Proctor modificado para material de subbase dos (2) por cada cantera utilizada y cada 200m en terreno natural	UNIDAD	$ 45.000,00	1	$ 90.000,00
1	Diseño de mezcla de concreto 21 MPA uno (1) por cada cantera	UNIDAD	$ 700.000,00	1	$ 700.000,00
2	Ensayo de laboratorio de resistencia del concreto uno cada 20 m3	UNIDAD	$ 45.000,00	1	$ 90.000,00
OTROS COSTOS					
1	Arriendo Oficinas (amoblada) Turbo incluye pago de servicios públicos.	MES	$ 500.000,00	3	$ 1.500.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					**$ 4.130.000,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					**$ 36.110.000,00**
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)					**$ -**
				VALOR TOTAL BASICO	**$ 36.110.000,00**
				IVA = 19% * (E) = (F)	
				COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 36.110.000,00**

CLAUSULA TERCERA GARANTÍA ÚNICA: El contratista se obliga ampliar la póliza, adicionándola proporcionalmente al tiempo pactado en la cláusula primera de la presente adición, y respecto de los riesgos amparados en el convenio principal. **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes.

Para constancia se firma en el Distrito de Turbo, a los Veintitrés (23) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023).

PEDRO JOSE DIAZ DE ORO
Alcalde Distrital de Turbo (E)
Contratante

FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
C.C.8726352.
Contratista

Proyecto: MILDEYS CROSS CASTILLO
V/b: Resurrección Manzano
Secretaria de Defensa Judicial



COPIA CONTROLADA

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:					
Fecha de elaboración de la solicitud:	**23**	**de**	**03**	**De**	**2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

<

- El interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	x	**ORDEN**		**CONVENIO**	
Contrato número:	**141**	**de**	**2022**		
Objeto del contrato: "INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON PERSONA JURÍDICA DE DERECHO SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA".					
Supervisores:	**JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR** – Secretario de Infraestructura.				
contratista:	**FABIÁN ALFREDO HUGUETH MOLINA,** Identificado con cedula de ciudadanía **N° 8.726.352**				
Valor inicial del contrato:	**TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS ($36.110.000).**				
Plazo inicial de ejecución del contrato:	**PLAZO DE EJECUCIÓN: 02 MESES**				

Fecha de inicio del contrato:	**16**	**de**	**05**	**De**	**2022**
Suspensión de interventoría #1	**16**	**de**	**06**	**de**	**2022**
Reinicio de interventoría #1	**13**	**de**	**03**	**de**	**2023**

COPIA CONTROLADA

Fecha de terminación del contrato:	12	de	04	De	2023

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Modificaciones

Contrato adicional No	Cláusula Nº	Descripción

Prórrogas # 1

Contrato adicional No.	Tiempo (días calendario)

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto	Modificación x Prorroga x Adicion	Al contrato anteriormente mencionando

Prórrogas

Contrato de adicion	Tiempo (días calendario)				
Otro si N° 1	26 DIAS				
Fecha actual de terminación del contrato:	08	DE	mayo	DE	2023

COPIA CONTROLADA

modificaciones		
Contrato adicional N°	**Clausula N°**	**Descripción**
141 de 2022	**Clausula N° 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS**	1. Se incluye el capítulo de Topógrafo inspector con una carga de medio tiempo durante dos meses. - ver - NUEVO PLAN DE CARGAS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA. 2. Se modifica el capítulo de Residente SST con una carga inicial de tiempo completo durante dos meses a una nueva carga de medio tiempo durante dos meses. - ver-. NUEVO PLAN DE CARGAS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA. 3. Los demás capítulos quedan iguales a la propuesta inicial ver-. NUEVO PLAN DE CARGAS PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA.

Las modificaciones no afectan el presupuesto del contrato y quedan de acuerdo a la siguiente tabla:

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL			
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Ingeniero Civil Residente de Interventoría Turbo	$ 4.300.000,00	$ -	2	$ 8.600.000,00
1	Topógrafo inspector	$ 2.900.000,00	$ -	1	$ 2.900.000,00
1	Residente SST	$ 2.900.000,00	$ -	1	$ 2.900.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
1	Auxiliar de oficina	$ 1.000.000,00	$ -	2	$ 2.000.000,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					$ 16.400.000,00
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	**1,95**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					**$ 31.980.000,00**
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	Papelería y copias	MES	$ 500.000,00	2	$ 1.000.000,00
2	Alquiler de Computadores Turbo	MES	$ 150.000,00	2	$ 600.000,00
COSTO DE MUESTREO, ANÁLISIS DE LABORATORIO - ENSAYOS					
3	Ensayo de densidad de subbase in situ (1) uno por cada 50 m por capa no mayores de 40 cm	UNIDAD	$ 50.000,00	1	$ 150.000,00

COPIA CONTROLADA

2	Ensayo de laboratorio Proctor modificado para material de subbase dos (2) por cada cantera utilizada y cada 200m en terreno natural	UNIDAD	$ 45.000,00	1	$	90.000,00
1	Diseño de mezcla de concreto 21 MPA uno (1) por cada cantera	UNIDAD	$ 700.000,00	1	$	700.000,00
2	Ensayo de laboratorio de resistencia del concreto uno cada 20 m3	UNIDAD	$ 45.000,00	1	$	90.000,00
OTROS COSTOS						
1	Arriendo Oficinas (amoblada) Turbo incluye pago de servicios públicos.	MES	$ 500.000,00	3	$	1.500.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					**$**	**4.130.000,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					**$**	**36.110.000,00**
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)					**$**	**-**
				VALOR TOTAL BASICO	**$**	**36.110.000,00**
				IVA = 19% * (E) = (F)		
				COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$**	**36.110.000,00**

Adiciones	
VALOR	
Valor del contrato más la adición:	

Modificaciones	
VALOR Y FORMA DE PAGO	**Descripción**
la solicitud:	

Justificación de la solicitud	**Descripción**
	De conformidad con la solicitud realizada por la firma contratista Corporación Rosalba Zapata Cardona, quienes ejecutan el convenio de asociación N° 332, mediante el cual se ejecutara LA CONSTRUCCION DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE VIVIENDA NUEVA EN

COPIA CONTROLADA

	EL DISTRITO DE TURO. Concerniente en realizar una prorroga por un tiempo de 45 días al citado convenio, esto debido a la temporada invernal que se presento al inicio de las obras, lo cual ocasiono atrasos significativos, toda vez que no se podía ingresar maquinaria requerida al lugar donde se desarrolla el objeto del convenio. Es por esto, e invocando el principio de planeación contractual, donde se requieres que las obras sean ejecutadas con una interventoría que realice el control y seguimiento a las actividades realizadas, se solicita de manera atenta, una prorroga al contrato de interventoría N° 141 de 2022 por 25 dias calendarios, para que los plazos contractuales sean coincidentes con el plazo de ejecución de obra. Resultando como nueva fecha de terminación 8 de mayo de 2023.

JHON JAIRO RODRIGUEZ SALAZAR
Secretario de Infraestructura